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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitación tiene por objeto la contratación de los trabajos y la 

provisión de los  materiales  necesarios  para llevar  a  cabo la  remodelación de líneas de 

Media Tensión en la zona urbana y rural de Humboldt y Cavour, ubicadas en el Dpto. Las 

Colonias. 

Los  trabajos  a  efectuarse  comprenden,  en  primer  término  una  salida 

subterránea desde la ET de Rebaje en Humboldt, en segundo término la adecuación de 

aproximadamente 20 [km] la LAMT 13,2 kV, reemplazando estructuras, aislación, crucetas y 

recambio de conductor por 50/8 mm² AlAc, y por último también se prevee la remodelación y 

trifasicación de la LAMT 7,62 kV, reemplazando el conductor existente por otro de sección 

35/6 mm2 Al.Ac. Para las fases y 25 mm2 Al.Al. Para el neutro, la obra será en su totalidad 

con postación de hormigón. 

Para ello, se pretende contratar la provisión de materiales y mano de obra 

necesarios  para  ejecutar  de  forma  completa  los  trabajos  comprendidos  en  el  siguiente 

documento (ejemplo: morsetería, terminales, empalmes, hormigón para fundaciones, etc.). 

La programación de los trabajos se deberá coordinar con la  Agencia Esperanza y  el  

personal EPE del respectivo Distrito. 

Toda  fundación  para  estructuras  de  hormigón  armado  (H°A°)  deberá 

ejecutarse  con  hormigón  de  calidad  H-15, y  cada  estructura  debe  poseer  sus 

correspondientes puestas a tierra según lo detallado en el tipo constructivo correspondiente.

La contratista tendrá en cuenta que deberá incluir en la cotización, los gastos 

para ejecutar  la  adecuación de los  transformadores existentes sobre la  línea,  como así 

también algún trabajo similar  de conexión (derivaciones existentes,  atado y tensado del 

conductor en el tramo a reparar, etc).

El proyecto responderá en un todo a las normas E.T.N. 90 (08/24), E.T.N. 98 (06/23) y 

E.T.N. 100 (10/14) de la EPE. 

El Contratista deberá entregar las instalaciones en condiciones técnicas de su 

inmediata puesta en servicio, y de funcionamiento normal,  en un todo de acuerdo a las 

reglas de la técnica y del buen arte en la materia.
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El  Contratista  ejecutará  a  su  exclusivo  cargo  aquellas  obras  adicionales, 

provisorias o definitivas, como así también en caso de podas y/o extracción de especies 

arbóreas, cuando ello sea imprescindible para llevar a buen término los trabajos.

Deberá contar con las autorizaciones Municipales, Provinciales y Nacionales 

que sean necesarias para ejecutar la obra, y tomará a su cargo la señalización, las obras de 

protección y seguridad que sean necesarias de acuerdo a reglamentaciones vigentes y a la 

técnica del buen arte en la materia. El Contratista será el único responsable por los daños 

que  causare  o  por  el  hecho  de  la  obra  en  sí,  sean  a  los  propietarios  o  a  un  tercero 

involucrado. Será el único responsable por los accidentes que se produzcan por causas 

vinculadas con la provisión para la ejecución de la obra, como así también por los daños 

ocasionados a bienes y/o personas.

El Contratista por su parte, deberá incluir en la cotización por todo concepto, 

la designación de su Director Técnico de Obra (Representante Técnico de la obra) ante la 

E.P.E. de Santa Fe.

El Contratista tendrá en cuenta que deberá entregar la obra completa en un 

plazo  de  540  días  (Quinientos  Cuarenta),  certificando  los  trabajos  de  acuerdo  al 

Cronograma de Trabajos e Inversiones que se acompaña.

La ejecución de esta obra traerá significativas mejoras en la calidad de vida 

de las personas que habitan en la zonas rurales, optimizando la estabilidad y confiabilidad 

del suministro eléctrico. 
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES
(P.U.B Y C.)
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PLIEGO  ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPÍTULO I

CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO:  El presente pliego establece
las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, ejecución y
recepción de las obras públicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y
especificaciones técnicas para cada obra.

ARTICULO 2 – DENOMINACIONES – SIGNIFICADO: A los efectos de la aplicación de este
Pliego  y  todo  otro  documento  contractual  de  la  obra,  se  emplearán  las  siguientes
denominaciones:

ADJUDICATARIO:  Proponente  a  quien  se  adjudica  la  obra.  CONTRATISTA:  Adjudicatario
obligado a ejecutar la obra. 

DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.

EPESF: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos. 

PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta.

REPRESENTANTE  TÉCNICO  EN  OBRA:  Representante  del  Contratista  encargado  de  la
conducción de la obra.

SUB-CONTRATISTA:  Persona  física  o  jurídica  auxiliar,  con  quien  el  Contratista  contrata
determinados trabajos de la obra.

ARTICULO 3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: Quien concurre a la licitación de una
Obra Pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su
Decreto  Reglamentario  y  de  este  Pliego  y  el  solo  hecho  de  concurrir  implica  el  perfecto
conocimiento y comprensión de las cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra
debe  ejecutarse,  de  sus  condiciones  de  los  precios  de  los  materiales,  fletes,  medios  de
transporte,  derechos  aduaneros,  impuestos  nacionales,  provinciales  y  municipales,  de  las
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los
terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construcción, condiciones climáticas y otras
condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas.

Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases
y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y
demás elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento
o Disposición inherente a Obras Públicas o que con ellas tengan atingencia.

ARTICULO 4 - ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIONES – DOCUMENTACIONES:
Todo interesado en concurrir a una Licitación podrá acceder gratuitamente al legajo de Obra
publicado a tal  efecto en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la sección a consignarse en
cada caso.

Los legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la EPESF, serán públicos y estarán
disponibles en todo momento.

ARTICULO 5 - CAPACIDAD Y HABILITACIÓN: La capacidad y habilitación de las personas
que se presenten a Licitaciones de Obras Públicas, están regidas por las disposiciones del
Registro de Licitadores de Obras Públicas.

ARTICULO 6 -  BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: Debe contener  entre sus
cláusulas, las siguientes:

Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema
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de contratación adoptada.

1)Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto.

2)Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación.

3)Plazo para la ejecución de los trabajos.

4)Régimen para el reconocimiento de las variaciones de Costos.

5)Detalle de los Ítems del Presupuesto de la Licitación con las especificaciones
pertinentes.

6)Régimen de acopio.

7)Condiciones  exigidas  para  el  Director  Técnico  de  la  Empresa  y  el
Representante Técnico de la Obra.

8)Equipo mínimo exigido para la Obra.

9)Porcentaje de retenciones en garantía a constituir para la obra.

10) Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice.

11) Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteración de Contrato, en las
condiciones previstas en la Ley.

12) Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el
Proponente.

13) Cualquier  otra  cláusula  complementaria  que  tenga  por  objeto  establecer
condiciones de contratación.

ARTICULO 7 - ORDEN DE PRELACIÓN:  En caso de discrepancia de los documentos del
Proyecto, primará el orden siguiente:

1) Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo.
a) De detalle.
b) De conjunto.

2) Pliegos.
a) Bases y Condiciones Complementarias.
b) Especificaciones Técnicas Particulares.
c) Único de Bases y Condiciones.
d) Especificaciones Técnicas Generales.

3) Presupuesto Oficial.
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.

ARTICULO 8 - INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: Las dudas que pudieran originarse en
los  planos,  cómputos  métricos,  pliegos  y  demás  elementos  del  legajo,  por  parte  de  los
interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito a la EPESF, solicitando
concretamente  la  aclaración  que  estimen necesarias,  lo  que  podrán  hacer  hasta  (7)  días
hábiles antes  de la  fecha fijada  para  abrir  la  propuesta,  debiendo la  EPESF expedirse al
respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la
sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de
eventuales oferentes.
Asimismo, la EPESF indicará la oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición
de  los  interesados  la  totalidad  de  las  respuestas  o  aclaraciones,  quedando  debidamente
notificados, aunque no concurrieren.
Con  respecto  a  los  plazos  referidos,  y  cuando  las  consultas  sean  solicitadas  vía  correo
electrónico,  será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Decreto  N.º  4174/15  respecto  de  las
notificaciones electrónicas.
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La EPESF indicará la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de efectuar
las publicaciones del artículo 22°de la Ley de Obras Públicas.

ARTÍCULO 9 - CÓMPUTO DE LOS PLAZOS:  Todos los plazos establecidos en el presente
pliego se computarán en días corridos excepto que se disponga expresamente lo contrario.

CAPITULO II

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 10 – LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:  Deberán ser
presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación, en horas hábiles de oficina,
hasta el día y hora fijado para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiere fijado para el acto un día feriado o
cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el
acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio
con  posterioridad  al  acto  de  apertura,  aún  cuando  se  justifique  con  el  matasellos  u  otro
elemento haberse despachado a tiempo.

ARTÍCULO  11  -  DOMICILIO  DEL  PROPONENTE:  Los  proponentes  deberán  constituir
domicilio en la ciudad que Indique el Pliego Complementario. Se considerará como domicilio
del oferente, adjudicatario o contratista el constituido en su oferta.

Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán válidas las notificaciones
que en ellos se realicen mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Los oferentes
deberán constituir en su oferta una dirección de correo electrónico en las que serán válidas las
notificaciones o comunicaciones en los términos que establezca el Pliego Complementario.

ARTICULO 12 – PRESENTACIÓN:  Para presentarse a una Licitación y para que sea válida
su concurrencia, el Proponente debe depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde
aquella deba verificarse,  hasta el día y hora establecido para el  respectivo acto, en sobre
cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente. Esta presentación podrá
hacerse también por correo o cualquier otro medio sin responsabilidad alguna para la EPESF
por demora o extravío de cualquier origen.

En  ningún  caso  el  sobre  de  presentación  tendrá  membrete,  ni  inscripción  alguna  que
identifique al Proponente y llevará como única leyenda la siguiente:

Licitación    de    (nombre     de    la    obra)    .……………………………………
……………………………...   a   verificarse   el    día    ..................................................…...     a
las     ................     en     ....………………......................................................................….  calle
.........................................…………………………….N.º…………………..ciudad…………..……...

ARTICULO 13 -  DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN:  Los  documentos  que deben
incluirse en el sobre de presentación son los siguientes:

1º) Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto
Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más presupuestos oficiales,
por  haberse previsto  alternativas,  se tomará sobre aquel  de mayor importe,  debiendo ser
constituida por algunas de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe.

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial.

c) Créditos no afectados que el Proponente tenga a su favor con la provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.

e) Fianza mediante póliza de seguro.

2º)  La documentación a  que se refiere el  Artículo 4),  visada por el  Proponente y  Director
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Técnico.  Dicha  presentación  podrá  efectuarse  en  formato  digital  acompañando  al  efecto
Declaración Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y
alcances exigidos en el legajo de Obra.

3º) Certificado de habilitación para la licitación de la obra, objeto del llamado, expedido por el
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.

4º) Certificados fiscal para contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de cumplimiento Fiscal

emitida por API o los documentos que en el futuro los reemplacen.

5º) La declaración de que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la jurisdicción de

la justicia ordinaria de la capital de la Provincia.

6º)  Sobre-Propuesta:  Debidamente  cerrado,  dentro  del  sobre  presentación,  conteniendo
únicamente la propuesta con que el  interesado se presenta a la Licitación y el  análisis de
precio  de los ítems del  Presupuesto  Oficial  que la  justifique,  cuando su presentación sea
exigida por  el  Pliego de Bases  y  Condiciones  Complementarias de la Obra,  y  llevará por
leyenda:

Propuesta de (nombre de la Empresa)................................………………………………………...

7º) El Plan de Trabajo y los planes de inversiones y de acopio cuando se lo solicite en el
Pliego Complementario proyectados para llevar a cabo las obras

8º) Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la Obra conforme al plan
de  trabajos  previsto  de  acuerdo  con  lo  exigido  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones
Complementarias.

9º) Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la
Obra.

10º) Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación
que la EPESF hubiere publicado a través del Portal Web oficial de la EPESF.

11º) Sellado de Ley de la Propuesta.

12º)  Otras  formalidades  que  determinan  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones
Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6, será causa de rechazo de la
oferta en el mismo acto de apertura por las Autoridades que lo presidan. La omisión de los
requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que
haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.

ARTICULO  14  –  PROPUESTA: La  propuesta  se  presentará  por  duplicado,  redactado  en
idioma español, sin raspadura, enmienda, entrelinea o testado que no se hubieren salvado
formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas a tal fin por la EPESF.

Será  colocado  en  el  Sobre  Propuesta  conjuntamente  con  el  análisis  del  precio,  si
correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa
en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.
En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el
proponente detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y total
correspondiente a la propuesta.

El  Director  Técnico  deberá  poseer  título  profesional  de  la  especialidad  de  la  Obra  que
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe.
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ARTICULO 15 - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El proponente debe mantener su oferta
durante el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
Las  propuestas  que  resulten  más  convenientes  a  criterio  de  la  EPESF  quedan
automáticamente prorrogadas. A tal fin la EPESF lo comunicará oportunamente a los oferentes
seleccionados. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente
por períodos de treinta (30) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo original de
mantenimiento  establecido  en  el  Pliego  Complementario,  salvo  que  el  oferente  notificara
fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos-
cinco  (5)  días  corridos  de  antelación  al  día  del  vencimiento  de  un  período  determinado,
inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período
dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.
ARTICULO 16 - ACTO DE LICITACIÓN. El Acto de Licitación se verificará en la sede que se
habilite especialmente al efecto en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario que
lo presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal
efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en el
artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N.°5188, la EPESF publicará en el Portal Web de la
EPESF Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación.
Quienes  invoquen  representación  deberán  acreditar  su  personería  mediante  poderes
otorgados en la forma que establece el Artículo 11) del Decreto 4174/15, o el que lo sustituya.
ARTICULO 17 - APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN: El día de la Licitación y
a la hora fijada, bajo la presencia del funcionario designado al efecto en su caso, se anunciará
el número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a abrir, en presencia de
los  interesados  que  concurran  al  acto,  los  sobres  de  presentación  mencionando  los
documentos que se acompañan.
Terminado el  examen de las  presentaciones,  se oirán las  observaciones  que tengan  que
formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

ARTICULO 18 -  APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPUESTA: Los “Sobre–Propuesta”
correspondientes  a  las  presentaciones  que  llenen  los  requisitos  establecidos,  quedan  de
hecho  incluidos  en  la  licitación  y  serán  abiertos,  dándose  lectura  de  las  propuestas  en
presencia  de  los  concurrentes.  Terminada  la  lectura,  los  proponentes  o  representantes
autorizados  o  los  funcionarios  actuantes  podrán  formular  las  observaciones  que  crean
necesarias.

ARTICULO 19 – OBSERVACIONES: Las observaciones que se formulen durante el acto de
Apertura de la Licitación deberán ser  concretas y  concisas,  en forma verbal,  sin admitirse
discusión sobre ellas,  ajustadas estrictamente  a los hechos o documentos cuestionados y
realizadas en el momento que se observan.

ARTICULO 20 -ACTA: De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará acta la que
previa  lectura,  será  firmada  por  los  funcionarios  actuantes  y  los  asistentes  que  quieran
hacerlo,  en  la  que  se  dejará  constancia de  las  observaciones  que  se  formulen  y  de  las
decisiones que pudiere tomar el funcionario actuante.

Los proponentes tendrán derecho a dejar sentado en acta las observaciones que a su criterio
sean  procedentes  y  podrán  impugnar  el  acto  o  cualquiera  de  las  propuestas,  dentro  del
término de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura. La impugnación debe ser fundada.
ARTICULO 21 – APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la EPESF juzgará en definitiva la
aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que hubiera formulado la
oferta más conveniente.
La EPESF puede, si no las estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto
dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. Igualmente, si  el  Acto de
Licitación  hubiere  tenido  vicios  o  si  hubieran  violado  por  parte  de  los  funcionarios,  las
disposiciones establecidas en este Pliego, la EPESF estará facultada para declarar nula la
Licitación.
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CAPITULO III

CONTRATACIÓN

ARTICULO 22 – CONTRATO: Resuelta la adjudicación y notificada al adjudicatario, éste debe
presentarse dentro de los treinta  (30)  días subsiguientes para suscribir  el  correspondiente
contrato.

ARTICULO 23 - DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días
de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del  contrato,  el  adjudicatario debe
garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por ciento
del importe contractual.

ARTICULO 24 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de todo contrato
que se celebre para la ejecución de las obras, los siguientes documentos:

1º) El presente Pliego.

2º)  El  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas

Generales.

3º) El Pliego Complementario.

4º) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

5º) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

6º)  Los  planos  de  conjunto  y  de  detalle  de  la  obra,  planillas  y  demás  elementos
ilustrativos integrantes del Legajo de la Licitación.

7º) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de
licitación que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados,
antes de la fecha de apertura.

ARTICULO  25  -  DOCUMENTOS  COMPLEMENTARIOS  DEL  CONTRATO:  Se  considera
documentación complementaria a la siguiente:

1º) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del

contrato.

2º) Las Ordenes de Servicio.

3º) Las Notas de Pedido.

4º)  El  Plan  de  Trabajos  y  los  Planes  de  Inversión y  de  Acopios  cuando  fueren
requeridos, todos debidamente aprobados.

5º) Los planos complementarios que la EPESF entregue durante la ejecución de la obra
y los preparados por el Contratista.

6º)  Las  alteraciones  de  las  condiciones  de  contrato
debidamente autorizadas.

ARTICULO 26 - FIRMA DEL CONTRATO. El contrato será suscripto por el adjudicatario y por
aquellos funcionarios que tengan la facultad de adjudicar.

Toda la documentación agregada al expediente de obra que integre el contrato, deberá ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la EPESF.

ARTICULO 27 - DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATISTA: Una vez firmado el contrato se
entregará  al  contratista,  sin  cargo  una  copia  del  mismo  y  dos  copias  autorizadas  de  la
documentación  contractual.  Si  el  contratista  necesitara  más  ejemplares  de  esta
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documentación, se le proveerá al precio que establezca la EPESF teniendo en cuenta el gasto
producido.

ARTICULO 28 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:  Firmado el contrato, el Contratista no
podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su
cumplimiento. Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificados,
siempre que el nuevo Contratista reúna por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica,
financiera y moral.
ARTICULO 29 – SUB-CONTRATO: El  Contratista no podrá subcontratar la totalidad de las
obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización escrita de la EPESF. A ese efecto
el Contratista pedirá por escrito dicha autorización, en cuya solicitud dará el nombre del Sub-
Contratista, la forma de subcontratación y las referencias de aquél, debiendo ser de probada
capacidad a juicio exclusivo de la EPESF, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.
La autorización de la EPESF para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de
las obligaciones y de las responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la EPESF
obligación alguna para con el Sub-Contratista, quién sin embargo estará sometido al régimen
de la Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al
Contratista, como sí las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al
Registro de Licitadores por el comportamiento del Sub-Contratista en la obra.

CAPITULO IV

INSPECCIÓN DE OBRAS

ARTICULO  30  -  INSPECCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS: La  EPESF  ejercerá  la  inspección,
vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que
dentro de la jerarquía que se establezca constituirá la Inspección de Obras.

Asimismo, en caso de existir  Convenios con Entes Públicos para obras determinadas, las
inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección designado al
efecto por parte de dichos entes.
ARTICULO 31 - INSPECTOR DE OBRA: El Jefe de la Inspección será representante de la
EPESF en las obras.  Estará a su cargo  el control y supervisión de las mismas y ante él
deberá reclamar  el  Contratista por  las indicaciones y   órdenes del  personal auxiliar  de la
Inspección.
ARTICULO 32 -  ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN:  La Inspección tiene a su cargo el
control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en todo momento libre
acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, para revisar la documentación
pertinente, materiales acopiados y  trabajos realizados o  en  ejecución,  a fin  de verificar  el
cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuará las observaciones e
impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.
ARTICULO  33  -  DIRECCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS:  La  Inspección  tendrá  a  su  cargo  la
dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando
las circunstancias, a juicio de ella, requieren modificar el Plan de Trabajos presentado por el
Contratista.
ARTICULO 34 - REGISTRO DE ACTAS:  Llevará un registro de actas, que se destinará al
asiento  de  las  que  se  labren  en  cada  etapa  de  la  obra,  del  cumplimiento  sucesivo  del
Contratista a las exigencias del contrato y los convenios específicos que se concierten entre la
Inspección y el Contratista.
ARTICULO 35 - LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO: Las relaciones entre la Inspección y el
Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicio, que emitirá la Inspección y que
se extenderán en el libro de Órdenes de Servicio, el que provisto por el Contratista, se llevará
encuadernado  por  quintuplicado  y  foliado.  Toda  enmienda  o  raspadura  deberá  ser
debidamente salvada.
El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede
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los términos del contrato.
ARTICULO  36  –  ACATAMIENTO:  Es  obligación  del  Contratista  acatar  de  inmediato  las
Ordenes de Servicio que se le impartan, así como las instrucciones y observaciones que le
formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la EPESF en los casos
que corresponda.
En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.
ARTICULO 37 - DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: En caso de
existir  divergencia  con  relación  a  una  Orden  de  Servicio,  el  Contratista  podrá  obtener  la
revocación de la misma, exponiendo ante la EPESF, por escrito y dentro de los diez (10) días
subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenten su disconformidad.
Vencido  el  término  establecido  precedentemente,  la  Orden  de  Servicio  no  cuestionada
quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el
Contratista  dejara  de  cumplir  con  alguna  orden  de  la  Inspección  y  no  manifestara
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la
obra comunicándolo de inmediato a la EPESF, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de
paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución de la obra.
ARTICULO 38 - LIBRO DE PEDIDOS: El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el
cual se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa
a  las  obras,  o  contestar  Ordenes  de  Servicio.  Dicho  libro  deberá  reunir  las  mismas
formalidades que el libro de Órdenes de Servicio.

CAPITULO V

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTICULO  39  -  PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN  LAS  OBRAS: El  Contratista  o  su
Representante Técnico,  tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las
horas de trabajo,  para recibir, atender,  y hacer ejecutar  las instrucciones, observaciones u
órdenes que imparta la Inspección.
ARTICULO 40 - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista presentará por escrito
a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo representen en distintos sitios o
secciones en que se subdividirá el trabajo.
Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedarán autorizados para recibir las
Órdenes de Servicio que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el
Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.
La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego Complementario de las obras podrá
exigir que esta representación sea permanente y desempeñada por un profesional con título
habilitante.
ARTICULO 41  -  PERSONAL DEL CONTRATISTA: El  Contratista  sólo  empleará  operarios
competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número, para que la ejecución de
los  trabajos  sea  regular  y  prospere  en  la  medida  necesaria  al  estricto  cumplimiento  del
contrato.
Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a
éste el retiro de la obra, de todo el personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas  órdenes  serán  apelables  ante  la  EPESF,  cuya  resolución  debe  acatarse
inmediatamente.
ARTICULO 42 - SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS: El Contratista está
obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y
de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas disposiciones que sobre el
particular se dicten en el futuro.
Así  mismo  será  responsable  de  cualquier  accidente  que  ocurra  a  su  personal,  debiendo
cumplir  las obligaciones que de ella deriven,  de acuerdo a lo que establece la legislación
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citada.
Es  rigurosamente  obligatorio  para  el  Contratista  tener  en  las  obras  un  botiquín,
suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los
casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.
ARTICULO 43 - SALARIOS DE LOS OBREROS: El Contratista no podrá abonar a sus obreros
salarios inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se
liquidarán por la jornada legal de trabajo.
En el obrador, en un lugar bien destacado, se colocará una copia de la lista de jornales que se
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.
El  Contratista  debe  dar  especial  cumplimiento  a  todas  las  leyes  tanto  Provinciales  como
Nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones
que ellas representan están incluidas en su oferta.
ARTICULO 44 -  JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES: El
Contratista  debe  mantener  al  día  el  pago  del  personal  empleado  en  la  obra,  abonar
íntegramente  los  salarios  estipulados  y  dar  cumplimiento  estricto  a  las  disposiciones  que
determinen  la  jornada  legal  de  trabajo,  siendo  motivo  de  suspensión  del  pago  de  los
certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.
El  cumplimiento  de  lo  establecido será comprobado  y  documentado  en cada  caso  por  la
Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar
a requerimiento de la Inspección, el comprobante de pago de las leyes sociales, cada vez que
le sea solicitado.
ARTICULO 45 - PARTE DE LOS TRABAJOS: El primer día hábil de la semana o quincena
según  lo  establezcan  los  pliegos,  el  Contratista  remitirá  a  la  EPESF,  con  la  firma  del
sobrestante o Inspector de Obra, un parte en el que se hará constar los trabajos realizados en
la  semana o quincena anterior,  con la  indicación de equipos,  lugares  donde se trabaje  y
cantidades de obras ejecutadas clasificadas por Ítems del Contrato.
La EPESF establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la inobservancia de
esta disposición podrá ser penada con multa según lo establece el Artículo 80 de este Pliego.

ARTICULO 46 - DOCUMENTACIÓN EN OBRA:  El Contratista conservará en la obra copia
ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e
inspección de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 47 -  PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: El  Contratista  realizará
totalmente  los  trabajos  materia  del  contrato,  dentro  del  plazo  estipulado  en  el  Pliego
Complementario. Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha  del primer
Acta  de  Replanteo  parcial  o  total  o  del  Acta  de  Iniciación  de  los  trabajos  según   sea
pertinente. El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo
prueba en contrario a cargo del mismo.

ARTICULO 48 - INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: El Contratista es
responsable  de  la  correcta  interpretación  de  los  planos  para  la  realización  de  la  obra  y
responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la
misma,  hasta  la  recepción  definitiva.  Cualquier  deficiencia  o  error  que  comprobare  en  el
proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la EPESF antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO 49 - REPLANTEO DE LAS OBRAS: El replanteo total o parcial será efectuado en
forma conjunta entre la EPESF y el  Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (10)
días de firmado el Contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual
término a partir del acto de replanteo.

Es  obligación  del  Contratista  por  sí  o  por  sus  representantes  en  obra,  participar  en  las
operaciones de replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme
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con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de
ninguna  naturaleza,  que  interpusiera  posteriormente.  Las  operaciones  de  replanteo  serán
efectuadas  prolijamente,  estableciendo  marcas,  mojones  o  puntos  de  referencias,  que  el
Contratista, está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará acta, en la que se hará 

constar:

1º) Lugar y fecha del acto.

2º)  Denominación  y  ubicación  de  las  obras  a

ejecutar.

3º) Nombre de los actuantes.

4º)  Todo  otro  antecedente  que  la  Inspección  crea  oportuno  incluir  (cantidades,
cómputos, croquis).

5º)  Observaciones  que  el  Contratista  estime  necesario  formular  sobre  las
operaciones del replanteo.

6º)  El  acta  deberá  ser  firmada  por  el  Inspector  y  el  Contratista  o  su
Representante expresamente autorizado y el Director Técnico de obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros,
será por exclusiva cuenta del Contratista.

Si  ocurriera el  extravío de señales o estacas y fuera menester  repetir  las operaciones de
replanteo, el Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente
de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la EPESF que
tengan que intervenir.
ARTICULO 50 - INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Extendida el primer Acta de replanteo, el
Contratista  debe  iniciar  los  trabajos  dentro  de  los  diez  (10)  días  subsiguientes,  bajo  los
apercibimientos y  penalidades que este pliego establece.  En caso de no ser  necesario el
replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de la firma del Contrato.
ARTICULO 51 – OBRADOR: En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación
de los Trabajos, se fijará el lugar de ubicación del obrador, el que estará cercado; todo en
forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.
El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera de horario de trabajo permanecerá
cerrado y de noche convenientemente iluminado.
La Inspección tendrá en todo momento, libre acceso al mismo.
ARTÍCULO  52  -  CALIDAD  Y  CONTROL DE  LOS  MATERIALES: En  todas  las  obras  se
utilizarán  materiales  de  primera  calidad  y  en  buen  estado,  que  deberán  ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones
técnicas.
La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los
resultados  de  los  ensayos,  a  tal  efecto  tendrá  amplias  facultades  para  inspeccionarlos  o
ensayarlos  en  cualquier  momento  y  lugar  durante  la  preparación,  almacenamiento  y
utilización.
No se permitirá la utilización de los materiales, que habiendo sido aprobados, se tornaran por
cualquier causa inadecuados para su uso en la obra.

El  Contratista  a pedido de la Inspección,  facilitará los medios necesarios para la toma de
muestras de materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

ARTICULO 53 - ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y ÚTILES - MÉTODOS DE TRABAJO:
El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la EPESF se
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necesite para la buena marcha de aquella. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de
estos abastecimientos sin autorización de la Inspección.
Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos,  materiales  y  equipos  adoptados  por  el  Contratista,  parecieran  ineficaces  o
inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por
otros más eficaces.
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no exime al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la
demora en terminarla.
ARTICULO  54  -  SISTEMAS PATENTADOS:  Si  en  la  ejecución  de  la  obra  el  Contratista
adoptara  sistemas  o  procedimientos  patentados,  debe  presentar  anticipadamente  a  la
Inspección, los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.
El  contratista  será el único responsable de los reclamos o juicios que se promoviere a la
Administración por uso indebido de patentes.
Si  el  uso de un elemento de cualquier naturaleza le  fuera prohibido, deberá de inmediato
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la EPESF lo considerase conveniente,
podrá  exigir  el  mantenimiento  del  elemento  patentado  y  será  obligación  del  Contratista
hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones por  parte del  Contratista, la  Inspección
efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista.
ARTICULO  55  -  OBRAS OCULTAS: El  Contratista  debe  solicitar  en  tiempo  oportuno,  la
aprobación  de  los  materiales  y  obras  cuya  calidad  y  cantidad  no  se  puedan  comprobar
posteriormente, por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos.
Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva
acta.
ARTICULO 56 - VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: Ante la sospecha de vicios no
visibles  de  materiales  u  obras  la  Inspección  podrá,  ordenar  la  demolición,  desarme  o
desmontaje  y  las  reconstrucciones  necesarias,  para  cerciorarse  del  fundamento  de  su
sospecha. Si los defectos fueran comprobados, los gastos originados por tal motivo estarán a
cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por la EPESF.
Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá reparar
o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la EPESF. Transcurrido el mismo,
dichos trabajos podrán ser ejecutados por la EPESF a costa de aquél, formulándole el cargo
correspondiente.  En  ambos  casos  los  importes  se tomarán del  fondo  de  reparo o  de  los
certificados pendientes.
ARTICULO 57 - TRABAJOS RECHAZADOS: La Inspección rechazará todos los trabajos en
cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano
de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas
en los pliegos respectivos y en los planos del proyecto.
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno
ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.
ARTICULO 58 - TRABAJOS NOCTURNOS: Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día
como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero
ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección.
En  caso  de  efectuarse  trabajos  nocturnos,  el  lugar  de  la  obra  debe  ser  suficientemente
iluminado para la seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso,
se considera que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están
incluidos en los precios unitarios contratados.
Toda  excepción  al  régimen  común  de  trabajo  (prolongación  de  jornada  normal,  trabajos
nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado
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en todos los casos por la Inspección.
ARTICULO 59 - SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN: Es obligación del contratista señalar de
día  con  letreros  y  banderas  reglamentarias  y  por  la  noche  con  luces  de  peligro,  toda
interrupción u  obstáculo  en  la  zona  de  tránsito  de  la  obra donde exista  peligro,  y  en  las
excavaciones  colocar  protecciones adecuadas.  Además tomará las  medidas  de protección
necesarias  en  todas  aquellas  partes  de  la  obra  donde  puedan  producirse  accidentes.  El
Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben
hayan ocurrido por causa de señalamiento o protección deficiente.
Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras dura
la ejecución de las obras
ARTICULO  60  -  DAÑOS  A  PERSONAS  Y  PROPIEDADES:  El  Contratista  tomará
oportunamente  todas  las  disposiciones  y  precauciones  necesarias  para  evitar  daños  al
personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por acción
de las máquinas herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del
Contratista.  Esta  responsabilidad  subsistirá  hasta  que  se  verifique  la  finalización  de  la
obligación contractual.
ARTICULO 61 - MARCHA DE LOS TRABAJOS: El Contratista ajustará sus tareas al Plan de
Trabajo  presentado.  En  caso  de  atraso  en  su  cumplimiento,  la  Inspección  ordenará  su
intensificación, el Contratista debe acatar sin discusión las órdenes que se le impartan.
Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que
este  pliego establece.
ARTICULO 62 - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: El contratista debe facilitar la
marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que la Administración
decida  realizar  directamente  o  por  intermedio  de  otros  contratistas,  debiendo  cumplir  las
indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de los
trabajos.
Además está obligado a  unir  en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas,
ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los planos y especificaciones.
Permitirá además a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica
u otros elementos, cuyo uso común resulten indispensables para la mejor marcha de la obra,
previo los convenios que a tales efectos se realicen.
En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la EPESF. Si
el  Contratista experimenta demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, o
negligencia, o atraso de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspección para que ésta tome las determinaciones que hubiere lugar.
En principio, la vigilancia general de las obras estará a cargo del Contratista.
ARTICULO 63 - PERMISOS PREVIOS: El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la
realización de los trámites y obtención de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales y Comunales, en nombre de la EPESF que resulten necesarios con motivo de la
ejecución de la Obra.
Los  mismos  deberán  gestionarse  con  la  antelación  suficiente  para  no  afectar  el  plan  de
trabajos.
ARTICULO 64 - SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: Si para efectuar modificaciones en las
obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender
temporalmente toda o parte de la realización de las obras contratadas, comunicará por escrito
la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la  obra ejecutada en
la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del resultado.
Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se librarán los
certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del Contratista al
reclamo por daños y perjuicios que la suspensión ocasione.
Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos
durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello dé lugar a ampliación del
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plazo contractual.
ARTICULO 65  -  PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: El  Contratista  podrá
solicitar  prórroga  del  plazo  para  la  ejecución  de  la  Obra  hasta  diez  (10)  días   antes  del
vencimiento  del  plazo  contractual,  la  que  será  otorgada  siempre  que  demuestre  que  la
demora se ha producido por causas que no le son imputables.
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente
las siguientes causas:

a) Encomienda  de  trabajos  adicionales  imprevistos  importantes,  que  demanden mayor
tiempo para la ejecución de la Obra.

b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de
la EPESF.

c) Lluvias,  vientos,  caminos  intransitables  u  otras  derivadas  de  condiciones  climáticas
adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario.

d) Causas  fortuitas  evidentes,  como  ser:  incendios,  huelgas,  epidemias,  y  en  general
causas  que,  sin  impedir  forzosamente  la  actividad  de  la  obra,  la  interrumpan  o
disminuyan.

e) Dificultades  para  la  obtención  de  la  mano  de  obra  necesaria  o  de  los  materiales
exigidos por los pliegos, a juicio de la EPESF.

ARTICULO 66 - FINALIZACIÓN DE OBRA: El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra
esté completamente ejecutada de acuerdo a los términos del contrato. La Inspección dejará
constancia de la finalización de la obra, en el Libro de  Actas.

CAPITULO VII

MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO

ARTICULO 67 - MEDICIÓN DE LA OBRA: En el libro de Actas se detallarán las mediciones de
los trabajos que se practiquen en la obra.
El Representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la
medición  final,  a  fin  de  dar  su  conformidad  expresa  a  los  cómputos  establecidos  en  las
mismas. Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por
la Inspección
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no
han sido previa y debidamente autorizadas en cuyo caso se hará constar los antecedentes
que así lo  demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la
Inspección,  respecto  a  los  trabajos  o  mediciones  de  la  obra  ejecutada,  deberá  exponer
sumariamente  en  el  cómputo  respectivo,  los  motivos  de  su  divergencia,  los  que  deberá
ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) días.
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste de
su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.
A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las obras realizadas
en el mes, dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente.

ARTICULO 68 - MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS: En el libro de actas se detallarán
las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando.
Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se crean necesarios para su perfecta
interpretación, serán firmados por la Inspección y el Contratista. Para proceder a la liquidación
de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas serán los únicos a considerar.

ARTICULO  69  -  CERTIFICADOS  DE  LAS  OBRAS: Las  obras  serán  certificadas
mensualmente  por  la  EPESF.  Si  durante  el  mes  no  se  hubiere  ejecutado  una  cantidad
apreciable  de  obra,  o  cuando  lo  solicitare  el  Contratista,  la  EPESF  podrá  postergar  la
certificación de los trabajos.
Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago
a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final.
El  Contratista  proveerá  oportunamente  los  formularios  destinados  a  la  confección  de  los
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certificados.
ARTICULO 70 - FONDO DE REPARO: De  cada  certificado mensual,  excluido  los acopios,
se  deducirá  el importe  del cinco  por ciento    ( 5 % ) del valor del mismo, salvo que el Pliego
Complementario  establezca  un  porcentaje  mayor.  Estas  deducciones  se  retendrán  y
constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta
la fecha de recepción definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser sustituido, a pedido del
Contratista según lo establece la reglamentación de la Ley.
ARTICULO 71 - GARANTÍAS (INTERESES): Las garantías constituidas en cualquiera de las
formas previstas en el  presente Pliego de propuesta, de contrato, y Fondo de Reparo, no
devengarán intereses.

CAPITULO VIII

RECEPCIÓN DE OBRA

ARTICULO 72 - PLANO CONFORME A OBRA: Cuando el Pliego Complementario de la obra
lo exija, el Contratista presentará al terminar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria,
los planos completos conforme a la obra realizada, para su aprobación.

ARTICULO  73  -  PRUEBA DE  LAS  OBRAS: Terminadas  las  obras  y  antes  de  recibirlas
provisionalmente,  la  Inspección  efectuará  las  pruebas  que  establezca  el  pliego
correspondiente.

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios
para  efectuar estas pruebas.

Si  después  de  diez  (10)  días  de  recibida  la  orden  respectiva,  el  Contratista  no  tuviera
preparados  los  elementos  para  hacerlas,  se  hará  pasible  de  la  aplicación  de  las  multas
establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la EPESF las haga ejecutar por su cuenta,
afectando el gasto a las sumas  pendientes de pago que el Contratista tuviere.

ARTICULO 74 – RECEPCIÓN: Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no
hubiere observaciones por parte de la Inspección, la EPESF extenderá dentro de los treinta
(30) días de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepción Provisional de la obra, que
deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.
La  recepción  parcial  de  la  obra  se  efectuará  cuando  existan  trabajos  terminados  que
constituyen una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan
ser libradas al uso.
Si  las  obras  no  estuvieren  ejecutadas  correcta  y  estrictamente  de  acuerdo  a  los  planos,
especificaciones  técnicas,  y  órdenes  dadas  por  la  Inspección,  se  diferirá  su  recepción
provisional hasta que se corrijan los defectos que presenten. Si el Contratista no procediera a
ello  en  el  plazo  que  al  efecto  se  le  fije;  la  EPESF  podrá  hacerlo  por  cuenta  de  aquél,
afectándose el  gasto  a  las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello  le  dé
derecho a reclamo alguno.
En el  acta  de recepción,  se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de  los
trabajos, y será a referéndum de la EPESF.
ARTICULO 75 - PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: Entre la recepción provisional y
la definitiva,  correrá el  plazo de conservación y garantía,  durante el  cual  el  Contratista es
responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la
obra.
ARTICULO 76 - RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de conservación y garantía
establecido, tendrá lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades
que  la  provisional,  previa  comprobación  del  buen  estado  de  la  obra  y  verificación  de  su
correcto  funcionamiento,  a  cuyo  efecto  se  realizarán  las  pruebas  que  la  EPESF  estima
necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De las Actas de
recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.
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CAPITULO IX

MULTAS

ARTICULO 77 – MULTAS: Además de las penalidades de otro orden establecidas por este
Pliego,  o  por  los  demás  documentos  del  contrato,  se  impondrán  multas  por  las  causas
especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en
este  capítulo,  no  impide  la  aplicación  de  otras  que  estuvieran  en  el  mismo  o  en  otro
documento del contrato.
Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras
contratadas más su actualización, conforme a su régimen de variaciones de costo.
ARTICULO 78 - MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare
los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del acta de Replanteo Inicial, o de los
veinte (20) días de la firma del contrato, si aquella no fuere necesaria, incurrirá en una multa
equivalente en el medio por mil del importe del contrato impuestos incluidos por cada día de
demora  en  iniciar  las  obras,  considerándose  que  éstas  han  dado  comienzo  cuando  la
Inspección extienda la constancia respectiva en el libro de actas.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquélla.
Sólo  se  incluirán  en  el  cómputo  del  plazo  contractual,  las  prórrogas  y  ampliaciones
concedidas.

ARTICULO 79 - MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no diera
total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual,  incurrirá en una multa
equivalente al  medio por mil  del  importe del  contrato  impuestos incluidos por  cada día de
atraso en la terminación de obra.

ARTICULO 80 - FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a
este Pliego o a los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de
la EPESF, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del 1/2 al 10 por mil del
monto del contrato impuestos incluidos, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio
de  la  EPESF y  siempre  que  no  se  trate  de  casos  explícitamente  contemplados  en  otros
artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.
ARTICULO 81 - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Producido un caso
de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la EPESF, proponiendo en forma
fundada la  aplicación de la multa  correspondiente.  La EPESF previo  estudio,  resolverá lo
pertinente.
Toda multa impuesta será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al
Contratista,  y si  el  importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser completado de los
sucesivos certificados, u otros créditos pendientes por cualquier con la EPESF.
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CAPITULO I 

CONCEPTOS GENERALES  

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO: El presente pliego establece las 
bases y condiciones complementarias a que se ajustará la Licitación, respecto de la oferta, 
adjudicación, contratación, ejecución, inspección, recepción y todo otro procedimiento asociado 
directa o indirectamente al Contrato de Obra Pública y todos los requerimientos propios del 
mismo, cuyas especificaciones se detallan por separado. 

ARTICULO N° 2 - DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: A los efectos de la aplicación de este Pliego y 
todo otro documento contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones: 

COMITENTE/EPESF: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. 

PLIEGOS: Son las distintas piezas o legajos en que se agrupan las Condiciones Generales, 
Complementarias, Particulares y Técnicas, planos de conjunto, planos de detalle y demás datos y 
estipulaciones que, en su conjunto, constituyen los documentos o bases de la licitación. 

OFERENTE/PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la Oferta. 

OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas, presentados por el oferente. 

PROPUESTA: Presupuesto o precio y condiciones de la Oferta presentada por el 
Oferente/Proponente. 

CONTRATISTA: Adjudicatario del Contrato de Obra Pública. 

INSPECCIÓN: Funcionario de la EPESF, encargado de la supervisión contractual de la Obra. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Representante del Contratista en obra encargado de la 
conducción de la misma. 

REPRESENTANTE LEGAL: A la persona designada con poder acreditado, por el oferente, 
adjudicatario, contratista o proveedor para resolver cuestiones vinculadas a la oferta o el contrato, 
según corresponda. 

ARTICULO N° 3: PRORROGA DE APERTURA: Se podrá prorrogar el día y hora del Acto de Apertura 
a exclusivo juicio de la EPESF según lo establecido en el Art. N° 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones (PUBC). 

Si el cese de la causa que origina la postergación, no pudiera conocerse con certeza, se 
dispondrá por acto administrativo del licitante la suspensión del acto, y posteriormente se 
comunicará la fecha de la nueva apertura en forma pública. 

A pedido escrito de cualquiera de los posibles oferentes, con una antelación no menor a diez (10) 
días, y a través del formulario dispuesto para tal fin en el portal web de Aperturas de la EPESF,  la 
EPESF, a su criterio, podrá prorrogar la fecha de presentación de las ofertas por única vez y por 
un plazo no mayor a treinta (30) días. 

ARTICULO N° 4: PEDIDOS DE ACLARACIÓN: Se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 8 del PUBC utilizando para ello el formulario de consultas dispuesto en el link correspondiente  
a la apertura de la presente licitación dentro del portal web de Aperturas de la EPESF. 

Todas las notificaciones publicadas en el portal web de Aperturas correspondientes a la 
publicación de la presente Licitación se consideran fehacientes por parte de EPESF, no 
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pudiéndose alegar desconocimiento alguno de las mismas por ninguno de los oferentes 
participantes de la misma.  

Las consultas no implicarán bajo ningún concepto postergar los plazos estipulados para cada 
instancia o los propuestos en la oferta. 

ARTICULO N° 5: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: La presentación de una propuesta, 
lleva implícita la obligación de mantenerla válida por un plazo mínimo de sesenta (60) días, 
contados a partir del día de apertura de la Licitación.  

Cumplido el plazo anteriormente dispuesto, las propuestas que resulten más convenientes a 
criterio de la EPESF quedan automáticamente prorrogadas. A tal fin la EPESF lo comunicará 
oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligación de mantener y garantizar la 
oferta se renovará automáticamente por períodos de treinta (30) días, hasta un máximo de 
plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido, salvo que el oferente notificara 
fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- 
cinco (5) días de antelación al día del vencimiento de un período determinado, inclusive. La 
comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del 
plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. 

ARTICULO N° 6: SECCIÓN DEL REGISTRO DE LICITADORES: Los proponentes deberán estar 
inscriptos en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia, habilitados y con 
capacidad de ejecución de obra en la especialidad fijada en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, asimismo, haber ejecutado Obras de características similares a la que es objeto de 
este Legajo. 

Asimismo, a los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el 
Registro Único de Proveedores de la EPESF (RUP), cumplimentando la reglamentación 
establecida a tal efecto. Se aceptarán ofertas de proponentes que no cumplan con esta ultima 
exigencia, a condición de que la inscripción sea cumplimentada dentro de los dos (02) días hábiles 
posteriores al acto de apertura de la Licitación. 

En caso del procedimiento de Licitación Privada, sólo se realizarán invitaciones a cotizar a 
aquellos Proveedores que se hallen inscriptos en el RUP, al correo electrónico declarado como 
domicilio electrónico.  

Se admitirá, excepcionalmente, invitar a firmas no inscriptas por no disponerse de proveedores 
específicos para el rubro que se procura contratar, debiendo en este caso, cumplimentar la 
inscripción dentro de los dos (02) días hábiles, posteriores al Acto de Apertura de la Licitación.  

No obstante, se deberán considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes hayan tomado 
conocimiento del procedimiento y entiendan estar en condiciones de participar del mismo, aún 
cuando no hayan sido invitados.  

El sector administrativo de la EPESF interviniente a continuación del Acto de Apertura, deberá 
dejar constancia expresa sobre la vigencia de la inscripción en el Registro Único de Proveedores 
de la EPESF de los oferentes, en forma previa al estudio de las ofertas. 

Los oferentes deberán constituir un domicilio electrónico mediante declaración jurada en el 
Registro Único de Proveedores a los efectos de efectivizar las notificaciones electrónicas 
pertinentes.  

ARTICULO N° 7: BASES DE LICITACIÓN - INTERPRETACIÓN:  

Los oferentes que deseen concurrir podrán acceder gratuitamente al Pliego y demás documentos 
anexos, los que son publicados a tal efecto en la página Web Oficial de la EPESF. En estos 
casos, los Pliegos y demás documentos anexos serán públicos y estarán disponibles en todo 
momento. 
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Respecto de las Licitaciones Privadas, los legajos serán remitidos gratuitamente a los 
respectivos invitados a través del correo electrónico declarado por los mismos en el RUP. 

Aún cuando en la descripción de los suministros y trabajos que serán a cargo del Contratista se 
hubieren omitido detalles necesarios para la terminación de las tareas licitadas, las obras 
deberán entregarse completamente terminadas de acuerdo con las reglas de la técnica y 
conforme con los fines a que estén destinadas. El costo de estos elementos no detallados, el de 
trabajos secundarios, o de aquellos propios de la obra cotizada, así como el de los bienes o 
servicios cuya provisión no estén expresamente solicitadas en este Pliego, se considerarán 
incluidos en el precio cotizado. 

Se considerará al Oferente no sólo como comerciante, industrial o intermediario sino como 
profesional experimentado en la índole de los trabajos y suministros que se licitan, y por lo tanto 
responsable total de la Obra y de su correcta ejecución y funcionamiento. Tendrá la obligación de 
indicar toda observación que a su juicio comprometa el fin u objetivos pretendidos por esta 
EPESF. 

CAPITULO II  

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN  

ARTICULO N° 8: FORMA, ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN: Por sobre lo 
establecido en el Articulo N° 13 del PUBC, se observará lo siguiente:  

I) FORMALIDADES GENERALES: 

Las ofertas deberán ser presentadas en original y una copia, en el lugar indicado para la Apertura, 
hasta el día y hora que se fije en el portal web de Aperturas y demás medios de publicación según 
el Art. 16 del PUBC. 

La documentación presentada en formato papel deberá realizarse en Tamaño IRAM A4 o A3 
según corresponda; conformándose en caso de ser necesario en tomos de hasta 200 hojas útiles 
foliadas, utilizándose separadores interiores indicando el contenido que lo sucede. 

Cada tomo estará broquelado y/o reunido mediante sistema que permita la manipulación de las 
hojas sin necesidad de desarmado. Se rotulará " ORIGINAL", "COPIA", etc. según corresponda en 
la tapa, con el número identificatorio de cada tomo. 

El primer tomo llevará como encabezamiento un índice general de Tomos y Folios.  

La copia deberá tener exacta e igual foliación respecto del original. 

Todas las hojas del original de la documentación presentada deberán estar firmadas por el 
Proponente y el Director Técnico de la Empresa que cotiza, quien deberá poseer título profesional, 
estar inscripto y habilitado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe o el Colegio 
Profesional que corresponda, para proyectar y/o conducir obras del tipo que se licitan. 

II) ORDEN y CONTENIDO DEL SOBRE PRESENTACIÓN: La documentación e información a 
incluir dentro del SOBRE PRESENTACIÓN es la que se detalla seguidamente, la que se deberá 
presentar siguiendo el mismo orden con que se expone el detalle de su contenido: 

a) Información general del proponente. 

b) Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico, debiéndose constituir su domicilio 
legal en la  Capital de la Provincia de Santa Fe o cualquier otra ciudad cabecera de los 
Departamentos que la integran.  

c) Para el caso de Unión Transitoria de Empresas, se incluirá el Contrato de Sociedad de cada 
una de las firmas que compongan la unión, el Contrato de Unión Transitoria, o en su defecto el 
compromiso de contrato, donde consten los porcentajes de participación de cada una de las 
firmas que la conformarán. 
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d) Esquema de organización de la Firma. Para el caso de UTE se presentará el esquema de 
organización de c/u de las empresas que la constituyen, debiendo estar expresamente indicado el 
Director Técnico de la proponente. 

II.2) Garantía de Oferta: Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes 
presentarán una garantía, en pesos, por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del importe 
del Presupuesto Oficial de la Obra IVA incluido según los términos del Art. 13 PUBC. 

La Garantía podrá constituirse por algunas de las siguientes formas: 

II.2.a) En dinero efectivo: única y exclusivamente mediante una operación de 
"Depósito en Garantía" que deberá realizarse en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., 
para constancia de lo cual dicha institución emitirá el correspondiente certificado. 

II.2.b) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Comitente. 

II.2.c) Mediante póliza de seguro de caución, que se encuadre en la Reglamentación 
que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación y con los requisitos del 
Anexo III de la Resolución EPESF N° 527/19 -Instructivo pólizas de garantías- o la que 
la suplante en el futuro. 

Las garantías que se acompañen, deberán ser presentadas en original, pudiendo ser emitidas en 
formato digital, debiendo acompañarse el respectivo archivo digital en algún medio o 
dispositivo de almacenamiento y copia impresa en el Sobre Presentación. 

Las Garantías de Oferta, deberán mantener su vigencia hasta la fecha de vencimiento del plazo 
de mantenimiento de la oferta, a la cual se adicionará el período de prorroga según lo establecido 
en el Art. 5 del presente pliego y el Art. 15 del PUBC. 

No serán rechazadas las ofertas, cuando por error el monto de la garantía presentada fuese 
inferior al que corresponda o por problemas en los aspectos formales de confección. Deberá el 
Oferente –medie intimación o no- subsanar los errores en un plazo de dos (2) días hábiles 
posteriores al Acto de Apertura. De no cumplimentarse en tiempo y forma, se dará por 
desestimada la Oferta. 

II.3) Certificado Habilitante para Licitar, expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia 
para la licitación de la obra objeto del llamado, vigente al momento de la apertura (PUBC Art.13-3) 
y Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proveedores de la EPESF, considerando lo 
establecido en el Art. 6 del presente legajo. 

II.4) Constancia de cumplimiento Fiscal emitida por API o el documento que en el futuro lo 
reemplacen (PUBC Art.13-4). 

II.5) Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) 
de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por Tribunales o 
Escribano Público), tanto para "Personas Físicas" o "Personas Jurídicas". Para el caso de 
"Personas Jurídicas", deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de 
administración; para Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), de los miembros de los órganos de 
administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a.1 y

 2,
 y Decreto 

1005/2006). 

II-6) Declaración Jurada de Ley 17.250: la misma será cumplimentada mediante la presentación 
del Formulario 522/A y su correspondiente Acuse de Recibo por parte de la AFIP 

II-7) Declaración Jurada de inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de Obra 
Pública por culpa de la firma, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del 
llamado. 

II.8) Declaración de conocimiento del lugar y condiciones en las que se ejecutará la obra (PUBC 
art.13-9) 
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II.9) Aceptación de la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, con 
expresa renuncia al Fuero Federal (PUBC art.13-5) 

II.10) Reposición de la Tasa Retributiva de Servicios Administrativa, vigente al momento del Acto 
de apertura. Podrá cumplimentarse el requisito ingresando al Link: 
https://www.epe.santafe.gov.ar/app2/aperturas/impuesto-sellos 

II.11) Declaración Jurada, suscripta por el Proponente y Director Técnico, de conocer y aceptar los 
términos, condiciones y alcance exigido en el Legajo de la Obra, incluido las aclaraciones, 
modificaciones o complementos de los documentos de la Licitación que la EPESF hubiere 
publicado a través de su Portal Web oficial, utilizando para ello el formulario correspondiente. 

II.13) El Plan de Trabajos y de Acopio de Materiales de acuerdo con el Cronograma de 
Inversiones previsto en el Pliego. 

II.14) Detalle de equipo a afectar en obra (PUBC art.13-8): El Oferente presentará con su 
propuesta la lista de equipos que pondrá a disposición de la obra, indicando expresamente si 
dicho equipamiento es propio o arrendado. Este equipamiento, de acuerdo a la previsión del Art. 
13 Apartado 8 del PUBC, deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad de realización de 
trabajos previstos en el Plan de trabajos y tendrá como mínimo la dotación que se detalla en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

En obra se emplearán solamente equipos y herramientas en buenas condiciones de uso y aptos 
para el trabajo requerido, debiendo ser aprobados por la Inspección de Obras. La permanencia del 
equipo en obra estará regulada por el Art. 47 de la Ley N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario: 

Se podrá ordenar a la Contratista que acelere el ritmo de ejecución de los trabajos mediante 
refuerzos y/o sustitución de los equipos afectados a la obra, cuando el originalmente previsto 
resulte insuficiente para dar total terminación a las obras dentro del plazo convenido, a solo juicio 
de la Inspección de Obras. 

II.15) Antecedentes empresariales completos o en su defecto, nómina del equipo humano a 
afectar en las Obras, indicando antecedentes profesionales y técnicos, con aclaración de títulos, 
especialidades y experiencia en la ejecución de Obras del mismo tipo a la Licitada, que permita 
deducir que el Oferente podrá construirla. 

II.16) Materiales, elementos y equipos ofrecidos: Deben ser nuevos, sin uso y de primera calidad, 
exigiéndose que sean reconocidos en el momento de su aprovisionamiento como los que, la 
tecnología actual califica de mejores o más adecuados para los fines y usos a los que se destinarán. 

Deberán responder estrictamente a los Materiales Normalizados por la EPESF, a las normas 
vigentes en la materia y a las que se requieran en esta Licitación. No se admitirán prototipos ni 
modelos experimentales de producción no continuada y/o no librados a la libre comercialización. 
La oferta deberá contener marcas, características, especificaciones técnicas, folletos descriptivos 
y todo otro detalle o información relevante de lo cotizado. 

Ante la falta total o parcial de los Datos Técnicos Garantizados que, obligatoriamente se deben 
presentar en las ofertas, la EPESF fijará a su exclusivo criterio las características que deberán 
cumplimentar los Materiales, elementos y equipos, pudiendo incluso fijar dos (2) marcas entre las 
que tendrá que optar el Contratista. Solo se admitirá la presentación de la Planilla de Datos 
Garantizados dentro de los dos (02) días hábiles posteriores al Acto de Apertura, o de la 
intimación respectiva. 

Si para un mismo elemento o equipo, el proponente ofreciera dos (2) o más marcas, queda entendido 
que la EPESF tiene el derecho a elegir una de ellas, a su exclusivo criterio. Ello no otorgará derecho a 
la Contratista a percibir mayores costos o diferencias de precios imputable a la diferencia de 
valores que pudieran tener los elementos o equipos ofrecidos de una y otra marca, como tampoco 
a solicitar ampliación del plazo de ejecución derivado de este hecho. 



 

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES Página 7 

 

Durante la etapa de estudio de las ofertas y cuando se lo solicite, los oferentes deberán proveer 
protocolos de ensayo de los equipos y/o materiales ofrecidos, los cuales deberán haberse 
efectuado únicamente en laboratorios reconocidos en el ámbito nacional o internacional, y 
quedará a exclusivo criterio de la EPESF él aceptarlos. No se aceptarán para este caso, 
protocolos de ensayo que estén realizados con posterioridad a la fecha de apertura de la presente 
licitación, ni aquellos que posean una antigüedad mayor a diez (10) años. En caso de existir 
modificaciones constructivas en el modelo del equipamiento ofrecido o actualizaciones de las 
normas que regulan su fabricación, la EPESF podrá solicitar la repetición de los ensayos según su 
exclusivo criterio una vez que la Oferta sea adjudicada. Los gastos que origine dichos ensayos y 
su inspección estarán a cargo del adjudicatario. 

Se podrá solicitar listado de usuarios de los equipos o materiales ofrecidos, debiendo ser posible 
la consulta de los mismos en cuanto a obtener información ampliatoria sobre dichos elementos. 
Se podrá requerir garantía del fabricante de la provisión respecto al abastecimiento de repuestos 
por un plazo no inferior a diez (10) años, y/o garantía de funcionamiento por no menos de un (1) 
año, y/o asistencia técnica por un plazo no menor a seis (6) meses; ajustables a criterio exclusivo 
del licitante. 

III) ORDEN y CONTENIDO DEL SOBRE PROPUESTA: La documentación e información a 
incluir dentro del SOBRE PROPUESTA deberá responder a lo establecido en el PUBC Art. 13.6 y 
Art. 14, y resulta la que se detalla seguidamente siguiendo el mismo orden con que se expone el 
detalle de su contenido: 

III.1) Formulario de Propuesta 

III.2) Planilla de Cotización 

III.3) Cálculo del Factor de Incremento general para la obra, según modelo Anexo I. Corresponde 
la presentación de un solo formulario general para la obra. Este factor será luego integrado en 
cada ítem (Anexo II) 

III.4) Planilla de conformación de cada precio cotizado con la estructura de costos conforme al 
modelo Anexo II. Corresponde la presentación de un formulario por cada ítem que integra la 
obra. 

La omisión de los requisitos exigidos por los puntos II.2, III.1, III.2, será causal de rechazo de la 
Oferta en el mismo Acto de Apertura por parte de las autoridades que la presiden. La omisión de 
los requisitos exigidos por los restantes puntos, podrá ser suplida dentro del término de dos (2) 
días hábiles de clausurado el Acto de Apertura o bien de la intimación respectiva, transcurrido 
dicho plazo sin que la omisión haya sido subsanada, la Propuesta podrá o no ser rechazada, a 
exclusivo juicio de la EPESF. 

Si el proponente: a) comunicase su desistimiento o el retiro de su oferta antes de la caducidad del 
plazo original del mantenimiento de la misma; b) falsea la información consignada con carácter de 
declaración jurada; c) no firma el contrato de obra según lo estipulado en el pliego; o d) no 
suministra la garantía de cumplimiento del contrato, perderá la garantía de oferta constituida a 
favor de EPESF, quien la ejecutará sin necesidad de interpelación administrativa o judicial previa 
alguna y sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento de ninguna índole por parte del 
proponente. 

ARTICULO N° 9: COTIZACIÓN: Las cotizaciones se efectuarán sobre el Formulario de Propuesta 
y la Planilla de Cotización que forma parte del legajo suministrado por la Empresa, siendo las 
formalidades a tener en cuenta, las siguientes:  

1. La cotización de los precios deberá realizarse en pesos.  

2. En razón de que esta Empresa Provincial de Energía se encuentra inscripta ante la AFIP 
como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el número de 
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CUIT 30-545788167 las cotizaciones deberán discriminar el precitado gravamen. El no 
cumplimiento con lo dispuesto en este inciso, dará lugar a interpretar que las cotizaciones 
ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado.  

3. El precio cotizado incluye la provisión, ensayo de materiales, transporte, montaje, obras y 
ensayos finales como asimismo cualquier otro gasto o inversión necesarios para la entrega 
de la obra en condiciones de buen estado de funcionamiento.  

4. El Oferente cotizará obligatoriamente en el "Planilla de Cotización" que a tal efecto se 
entrega. debiendo confeccionar y presentar de manera obligatoria el Anexo I para la 
determinación del "FACTOR DE INCREMENTO" sobre sus costos y una planilla con la 
estructura de costos para cada ítem cotizado, conforme formato de Anexo II, consignando 
los costos de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas y Transporte 
considerados para la ejecución de los mismos. 

5. La formulación de un DESCUENTO ESPECIAL, se considerará válida únicamente si ha 
sido formulada -en el el espacio asignado a tal fin incluido en el Formulario de Propuesta  
El texto que informe este descuento deberá ser rubricado por la o los responsables de la 
firma Oferente. Deberá expresarse como porcentaje global de disminución respecto de 
los precios de la Oferta Básica. Los descuentos ofrecidos que se condicionen a 
alternativas de equipos y/o materiales, quedan a consideración y juicio exclusivo del 
licitante. Los descuentos condicionados a alternativas de obra, de forma de pago u otras 
situaciones no explícitamente contempladas en la presente Licitación no serán tenidos en 
cuenta. 

6. En el caso que el sistema de contratación adoptado sea por "Ajuste Alzado", el monto de la 
oferta será el precio Único y Total que se especifique en la "Planilla de Cotización". 

7. En el caso que el sistema de contratación sea por "Unidad de Medida y Precios Unitarios"; 
la unidad de medida estará debidamente detallada en la "Planilla de Cotización" y el 
oferente deberá cotizar precio unitario por cada ítem de dicha Planilla; tales precios 
constituirán su oferta básica y serán aplicados al cómputo métrico de aquella, lo que 
permitirá obtener el precio total. Los valores consignados en la Planilla de Presupuesto 
Oficial tienen carácter de referencia comparativa. 

8. La Cotización se realizará sobre la base de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 
de la Provincia N.º 3163/2 y/o sus modificatorias, esto es, a valores del mes anterior al de 
la apertura de la licitación, lo cual deberá constar expresamente en el Análisis de Precios 
Unitarios de cada Ítem que integran la Planilla de Cotización (Anexo I), en el lugar indicado 
a tal efecto. 

 

Cuando en la oferta se verificasen errores en las operaciones aritméticas, la EPESF efectuara las 
correcciones correspondientes tomando como válido el precio unitario propuesto. Si como 
consecuencia de estas correcciones se modificara el monto total de la oferta, el valor corregido 
será el considerado a todos los efectos. 

ARTICULO N° 10: IMPUGNACIÓN: Todos los Oferentes tienen derecho a impugnar el Acto de 
Apertura o cualquiera de las Ofertas dentro del término de tres (03) días hábiles administrativos, 
de efectuado el mismo. La impugnación debe ser fundada y por escrito y será resuelta 
conjuntamente con la Adjudicación. 

Para que la impugnación sea tenida en cuenta, se deberá realizar un depósito en pesos igual al 2 
%o (Dos por mil) del presupuesto oficial de la licitación, en la Cuenta Corriente N 443/06- Suc. 599 
del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., CBU 3300599515990000443063 Y ALIAS: EPEVARIOS 
presentándose la constancia del pago en forma conjunta con el escrito de impugnación. 
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El depósito será reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30 (treinta) días de dictado el 
Acto Administrativo que lo resuelva, solo en el caso que la Empresa haga lugar a la impugnación. 

No se aceptarán ningún otro tipo de presentaciones que no se ajusten a lo especificado 
anteriormente. 

Cuando un oferente impugne dos o más ofertas, deberá efectuar tantos depósitos como 
impugnaciones realice 

ARTICULO N° 11: ESTUDIO DE LAS OFERTAS: Respecto de todas las ofertas recibidas, 
incluyendo las propuestas alternativas, la EPESF efectuará los estudios y análisis comparativos 
que crea conveniente, utilizando él o los métodos que estime necesarios para identificar la oferta 
más ventajosa, o aquella que a su exclusivo criterio justifique su adjudicación en base a 
conveniencias de orden técnico, de servicio o económicas que la EPESF considere 
determinantes, aunque la oferta adjudicada no sea necesariamente la de menor precio. 

La Comisión de Estudios designada para elaborar el Informe de Preadjudicación, podrá solicitar a 
los oferentes mediante correo electrónico declarado en el Registro Único de Proveedores EPESF, 
información complementaria o subsanaciones formales, no sustanciales, que considere menester 
dentro del plazo que se señale al efecto, para efectuar la debida comparación entre las mismas. 

Es siempre facultativo de EPESF rechazar todas las propuestas, dejar sin efecto el procedimiento 
en cualquier momento por razones de legitimidad o de oportunidad, mérito y conveniencia, o 
declararlo desierto o fracasado total o parcialmente, sin que ello otorgue derecho a reclamo de 
ninguna naturaleza a los interesados. 

ARTICULO N° 12: MEJORA DE PRECIOS: Si entre las Ofertas admitidas hubiere dos o más 
cotizaciones que, a criterio de la EPESF, fueran consideradas igualmente convenientes, que las 
diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al tres por ciento (3 %) 
y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, se llamará a mejora de precios 
entre esos Oferentes exclusivamente. 

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva presentación, con 
iguales requisitos a los exigidos para la confección del Sobre Propuesta. A tal efecto se fijará 
plazo para la presentación de la mejora de precios, estableciéndose además fecha y hora de 
apertura, lo que se comunicará formalmente a dichos Oferentes. 

Previamente a lo indicado en este artículo se aplicará, de corresponder, la Ley de Compre 
Santafesino que estuviere vigente. 

ARTICULO N° 13: INTERPRETACIÓN DEL PRECIO COTIZADO: A todos los efectos que hubiere 
lugar se reconocerá como precio cotizado para cada ítem, el transcripto por el Oferente en la 
Planilla de Cotización, Anexo I (Factor de Incremento) y Anexo II de conformación de costos de 
cada ítem cotizado. El mismo incluye además de lo expresamente detallado, toda actividad o 
provisión menor necesaria para la correcta terminación de las tareas o provisión indicadas._ 

ARTICULO N° 14: ERRORES: El Oferente será responsable por los errores formales que 
pudieran existir en las cifras volcadas en los "Planilla de Cotización". Sin perjuicio de ello se tendrá 
en cuenta que cuando se indiquen valores en números y letras, y en caso de que existan 
discrepancias se tomará como correcto el indicado en letras. 

CAPITULO III  
CONTRATACIÓN  

ARTICULO N° 15: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Se establece en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, observándose en un todo lo establecido por la Ley de Obras Públicas de 
la Provincia de Santa Fe N° 5188/60 y sus modificatorias. 

ARTICULO N° 16: GARANTÍA CONTRACTUAL: El adjudicatario deberá constituir dentro de los 
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veinte (20) días contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, una garantía que avale 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por un valor equivalente al cinco por ciento 
(5%) del importe total adjudicado. Esta garantía podrá formalizarse mediante las formas 
consideradas por el Artículo N° 8 de este Pliego en sus incisos II.2.b) o II.2.c). 

El importe de la garantía de contrato deberá ser actualizado en función de los importes de 
adicionales de obra que se otorguen y de los importes de las sucesivas redeterminaciones de 
precios (provisorias y/o definitivas) que se gestionen, excepto que ya se haya aprobado la 
recepción provisoria de la obra. 

ARTICULO N° 17: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato de Obra Pública queda 
perfeccionado con el acto administrativo de adjudicación, debidamente notificado mediante cédula 
al domicilio constituido. 

Posteriormente, se procederá a la remisión del Pedido de Compra en formato electrónico con 
firma digital. 

 

CAPITULO IV 

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL  

ARTICULO N° 18: PERSONAL EMPLEADO: Será obligación del Contratista, previo a la iniciación de 
la Obra, presentar la nómina del personal empleado, discriminando en dicha nómina el personal 
estable y el transitorio. Será su obligación además comunicar a la Inspección toda alta y/o baja de 
personal que se produzca. El personal empleado en la Obra deberá reunir condiciones de idoneidad y 
competencia, conforme lo establece el PUBC. en su Art. N° 41. 

Los jornales abonados por la Contratista a su personal en la presente Obra, no podrán ser 
inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral de aplicación. Corresponderá comunicar a la 
Inspección con la suficiente antelación, la fecha de pago de los jornales. Será asimismo obligación 
del Contratista presentar a la Inspección una copia de las planillas de pago del personal empleado 
en la Obra, debidamente conformadas por dicho personal. Se entregarán mensualmente y con 
anterioridad a la emisión del certificado correspondiente. 

ARTICULO N° 19: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Se deja expresa constancia de la 
obligatoriedad del cumplimiento de las siguientes reglamentaciones: 

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N2 19587172 y su Decreto 
Reglamentario N9 351/79 y sus modificatorios siguientes vigentes. 

 Ley Nacional de Riesgos de Trabajo (L. R. T.) N° 24557/95 y  Decretos Reglamentarios 
vigentes.. 

 Decreto Nacional N° 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 
Construcción). 

 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) N 231/96 (reglamentaria 
de los artículos 9, 17 y 20 del Decreto N° 911/96), N° 51/97, N° 35/98 y N° 319/99, N° 
550/11 y N° 503/14. 

 Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas.Resolución N°°020/04: 
de fecha 13/02/2004 de la Intervención de esta EPESF. 

 Resolución N° 494/09: de fecha 30/12/2009 del Directorio de esta EPESF. 

 Leyes, Decretos y Resoluciones que se establezcan a partir de la fecha. 

 Anexo de “Normas Reglamentarias Mínimas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene en el 
Trabajo para las empresas o particulares” aprobado por Res. n.º 271/19 de epesf. 
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El/los Contratistas presentarán un Plan de Seguridad, Programa de Acción y Memoria Descriptiva 
donde se establezcan los riesgos potenciales y las medidas de prevención a adoptar, siguiendo en 
todo momento lo establecido en la Legislación vigente y/o la que sustituya, incluyendo datos del 
profesional que brindará las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo requeridas en el 
Capítulo 3 del Decreto 911/96. 

El/los Contratistas serán los únicos responsables por todos los daños que pudiera ocurrir a los 
materiales, equipos, instrumentos, accesorios etc., durante la ejecución de la obra, causados por 
robos, incendios, negligencia del personal. Además el/los Contratistas estarán obligados a señalar 
y proteger convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar daños o accidentes a personas 
u objetos. Todos los seguros de material de la obra durante el montaje hasta su recepción 
provisional, estarán a cargo del Contratista. El personal del Contratista está obligado a usar en 
todo momento los elementos de protección adecuados. La ropa de trabajo tendrá grabado la 
denominación de la Empresa Contratista. La inscripción debe ser visible y de tamaño adecuado 
para ser leída a una distancia de 3 metros. 

Todo el personal del Contratista debe disponer en forma permanente de carnet plastificado que 
identifique, Nombre, Apellido, Empresa Contratista, Dirección y Teléfono de la misma, cargo que 
desempeña el portador, foto color del portador, Grupo Sanguíneo y detalle de remedios y/o 
elementos que originan alergias al portador. 

No se admitirá ningún tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos. 

ARTICULO N° 20: SEGUROS: El Contratista deberá presentar antes del inicio de Obra la 
siguiente documentación: 

1. Certificado de no-acción, emitido y firmado por la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo del Contratista. 

2. Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por la misma Aseguradora, y que 
se constituye en el único personal que podrá trabajar con motivo del contrato. 
Deberá incluirse en el mismo la totalidad del personal empleado por la Contratista, 
sea este administrativo u obrero, o revista en carácter permanente, eventual o 
temporario. Es obligación del Contratista mantener debidamente actualizada la 
presente documentación. 

3. Inicio de Obra, firmado por la misma Aseguradora. 

4. Copia del Legajo Técnico de la Obra, firmado en original por el responsable de 
seguridad del Contratista. Para el caso del personal de empresas Subcontratistas, 
deberán cumplimentarse los mismos requisitos, previo al inicio de sus tareas, siendo 
responsabilidad del Contratista el cumplimiento de este cometido. El incumplimiento 
de cualquiera de estos requisitos autorizará a la Empresa, previo apercibimiento, a 
paralizar la ejecución de las obras o su inicio, hasta tanto no se cumplan en su 
totalidad los requisitos, corriéndole efectivamente el plazo fijado en el artículo 
correspondiente al "Plazo de Ejecución". 

El Contratista estará obligado a contratar con compañías aseguradoras que actúen bajo el control 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Se deberá asegurar la totalidad del personal obrero empleado en las obras, inclusive el de los 
Subcontratistas, contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo 
cobertura total para asistencia médica y farmacéutica. Será obligación del Contratista presentar dentro 
de los treinta (30) días de iniciada la Obra, una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo 
completa, que cubra la totalidad del personal empleado en la misma, sea este administrativo u obrero, o 
revista en carácter de permanente, eventual o temporario. 

El Contratista deberá tener asegurados durante todo el tiempo de ejecución de la obra, la totalidad 
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de los rodados afectados a la misma, con póliza específica del automotor que contemple como 
mínimo, responsabilidad civil sin límites por daños a terceros con sus bienes y/o en las personas o 
pasajeros transportados. 

Por todos los riesgos que genere la obra, el Contratista tomará en todos los casos un Seguro de 
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros —personas o bienes—, incluyéndose los posibles 
daños a la EPESF, a los dependientes de la contratista, a los subcontratistas y a sus 
dependientes, por un monto mínimo de pesos diez millones ($ 10.000.000.-) o de mayor monto 
que se determine en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PByCP). En todos los casos, 
la EPESF deberá figurar como beneficiario de dicha póliza. 

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares lo exija, el Contratista' deberá contar 
adicionalmente, con un Seguro de "Construcción y Montaje" —todo riesgo—, en forma tal que la 
EPESF resulte con absoluta indemnidad respecto de cualquier siniestro que pueda ocurrir como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos, como así también de la realización de las pruebas 
de confiabilidad, hasta la Recepción Provisoria. Los gastos que originen la contratación de los 
seguros mencionados, será a cargo del Contratista, quien acreditará fehacientemente el 
cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los diez (10) días de la fecha de 
suscripción del Acta de Replanteo, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas 
pólizas. Si las pólizas se abonan en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando 
además el Plan de Pagos, de la póliza que corresponda, en oportunidad de la presentación de la 
misma. Se deberán además presentar los comprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las 
fechas previstas en el mencionado Plan. 

No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de seguro sin previa autorización escrita del 
licitante, cláusula que deberá incorporarse en el seguro contratado. Todas las pólizas que 
correspondan, deberán ser entregadas a la Inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea o 
cobertura amparada por la misma. 

El Contratista deberá tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberán ser 
tomados con una cláusula de ajuste a satisfacción del tomador, no pudiendo superar la misma el 
5% de la cobertura. El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los 
seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al licitante a la 
contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente Pliego. El importe de 
la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el 
Contratista. 

ARTICULO N° 21: TITULO HABILITANTE DEL DIRECTOR TÉCNICO EN OBRA: El/los Director/es 
Técnico/s de la/s empresa/s contratista/s de Obra, tomarán a su cargo las funciones y 
responsabilidades a que refiere el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones, para lo cual 
deberá poseer título habilitante según las Leyes de Incumbencias Profesionales vigentes y estar 
autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe por el Consejo de Ingenieros o 
Colegio Profesional que corresponda, estando debidamente acreditado mediante constancia de 
matriculación y el certificado de incumbencias del título habilitante del profesional propuesto. 

El/los profesional/es que sean propuesto/s, deberán acreditar suficiente experiencia en el tipo de 
obra que se trata, mediante la presentación de sus antecedentes profesionales, los que tendrán el 
carácter de declaración jurada. 

Todo reemplazo de/los Director/es Técnico/s deberá ser efectivamente notificado/s a la Inspección 
de la Obra y designado/s su/s reemplazante/s, para lo cual se deberá dar cumplimiento con lo 
establecido en este artículo. 

ARTICULO N° 22: DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN OBRA: Previo a la 
iniciación del replanteo de la Obra, el/los contratista/s deberán designar los profesionales de las 
distintas especialidades integrantes de la misma, los que ejercerán las funciones de 
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Representantes Técnicos de la Obra, según lo especificado en el artículo 40 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones. 

Dichos representantes deberán poseer título habilitante según las Leyes de incumbencia 
Profesionales vigentes y estar autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe 
por el Consejo de Ingenieros o Colegio Profesional que corresponda, lo cual deberá ser 
debidamente acreditado mediante la constancia de matriculación y el certificado de incumbencias 
del título habilitante del profesional propuesto. 

ARTICULO N° 23: PERMANENCIA EN OBRA DEL/LOS REPRESENTANTES TÉCNICO/S: Es 
obligación del/los representante/s técnico/s permanecer en la obra durante las horas de trabajo en 
las que sé estén ejecutando tareas de su especialidad. Solamente podrá/n ausentarse por causas 
debidamente justificadas e informadas a la Inspección de la Obra, quien tomará debida constancia 
y obrará en consecuencia. 

En casos en que se prevean ausencias prolongadas, la Contratista deberá designar el/os 
reemplazante/s para cubrir las funciones que quedarán acéfalas, trámite que se formalizará con 
por lo menos dos (2) días de anticipación a la fecha del efectivo abandono de la Obra; tiempo en 
el cual la Inspección de la Obra deberá informar su aceptación o producir las observaciones que 
considere pertinentes.  

ARTICULO N° 24: CUMPLIMIENTO DE LEYES N°. 2429 y 4114: Previo al inicio del replanteo de la 
obra y el tiempo de la designación del/los Directores Técnicos de la/s Contratista/s, como de su/s 
Representante/s Técnico/s, se deberán elevar a la Inspección de Obras, las Ordenes de Trabajo o los 
Comprobantes Legales establecidos por el Consejo de Ingenieros o el Colegio Profesional que 
corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales 
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales N° 2429 y 4114 y de todas otra 
disposiciones legales modificatorias o complementarias de las mismas. 

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el Replanteo de la Obra, el Contratista 
no presenta la constancia de cumplimiento que se hace referencia en el párrafo anterior, el 
Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.- 

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de 
la Recepción Provisoria de la Obra, pudiendo la EPESF aplicar lo establecido erg el Art. 80 del 
PUBC. 

CAPITULO V  

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

ARTICULO N° 25: PLAZO DE OBRA: Según lo establecido por los artículos 47 y 49 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones, el Contratista entregará las obras objeto de la presente licitación, 
completamente terminadas y listas para su habilitación en el plazo establecido en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. En 
caso de ser necesarias tareas preliminares al inicio efectivo de los trabajos, las mimas estarán 
contempladas en el plazo de obra. 

Si del análisis de los pliegos surge que la obra no posee impedimentos para su inicio, se 
convocará a la Contratista para la ejecución del Replanteo de Obra (en caso de ser necesario) 
dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación del Pedido de Compra. En 
caso de no requerirse replanteo, se dará inicio a través del Acta correspondiente dentro de los 
veinte (20) días posteriores a dicha fecha. Si el Contratista no firmara el Acta de Inicio, lo 
inspección tendrá la facultad de realizará de oficio, dejando constancia de la negativa del 
Contratista. 

Si la obra posee impedimentos que imposibilitan su inicio, siempre que estos sean responsabilidad 
de la EPESF y por lo tanto la Contratista no pueda avanzar en la confección del Proyecto, ni de la 
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ejecución física, se elaborará un acta donde queden asentados los motivos por los cuales no se 
pueda iniciar la obra. Este Acta no exime al Contratista de iniciar los trámites correspondientes a 
permisos según lo establecido en el Art. 33 del presente pliego y en lo solicitado en el PByCP, 
seguros, habilitación de HyS y toda tramitación requerida para la ejecución de la obra, a efectos 
de poder iniciar la obra en forma inmediata una vez que se soluciones los impedimentos., 

ARTICULO N° 26: EQUIPO MÍNIMO: El Contratista presentará obligatoriamente a la Inspección la 
lista de equipos que pondrá a disposición de la obra, indicando expresamente si dicho equipamiento 
es propio o arrendado. La Inspección de Obras aprobará o rechazará el Equipo a su solo juicio. 

Este equipamiento mínimo, de acuerdo a la previsión del Art. 13 - Apartado 8° del Pliego Único de 
Bases y Condiciones, deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad de realización de 
trabajos en el Plan de Trabajos y tendrá como mínimo la dotación que se determina en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares: 

Este equipamiento mínimo no es excluyente y deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad 
de realización de trabajos previstas en el plan de avances de obras. 

ARTICULO N° 27: NORMAS: Los materiales, equipos, instalaciones y métodos constructivos 
estarán sujetos estrictamente al cumplimiento de las siguientes normas y de acuerdo con el orden 
de prelación que se anuncian: Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego. 

1) Especificaciones Técnicas Normales de esta EPESF. 

2) Reglamentaciones AEA. 

3) CIRSOC 201. 

4) Normas IRAM. 

5) Normas NIME. 

6) Normas VDE. 

7) Normas IEC. 

8) Normas IEEE 

9) Normas del país de origen en el caso de equipos y/o materiales importado 

ARTICULO N° 28: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS: Una vez notificado el 
Contratista, del Pedido de Compra, deberá confeccionar el Plan de Trabajos y de Acopio de 
Materiales a la fecha de dicha notificación y meses calendario del año, debiendo ser presentado el 
mismo para su aprobación dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de esa fecha. Si 
dentro del plazo de quince (15) días administrativos no se le formulara observación alguna, el plan 
quedará consentido y en caso de ser observado, el Contratista presentará nuevamente el Plan 
corregido en el mismo plazo establecido originalmente, sin que ello implique una dilación en la 
iniciación de la Obra. 

El Plan de Trabajos y de Acopio de Materiales deberá elaborarse respetando el Cronograma de 
Inversiones que forma parte del presente Pliego. En caso de requerirse una modificación, la 
misma indefectiblemente deberá ser puesta a consideración de la Superioridad. 

El plan así elaborado se utilizará para controlar y efectuar el seguimiento de la ejecución completa 
de la obra incorporándose al contrato con carácter de documento oficial. Será utilizado como 
instrumento legal para determinar el cumplimiento de ejecución de los trabajos. En caso de 
requerirse el reajuste del Plan, éste deberá ser presentado por el Contratista en el término que se 
le fije. 

En la confección del Plan, se tendrá en cuenta que las Obras deberán realizarse en jornadas 
diurnas de duración acorde con la legislación vigente. Si debieran ejecutarse trabajos insalubres, 
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los mismos podrán efectuarse en dos (2) turnos diarios de labor. 

ARTICULO N° 29: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN: Con relación al inc. c) del Art. N° 
65 del PUBC, las variaciones climáticas y sus consecuencias adversas darán lugar a prórrogas en 
el plazo de ejecución de los trabajos. 

Se confeccionará un Acta suscripta por la Inspección de Obra y el Representante Técnico del 
Contratista en donde se establecerá claramente el mes que corresponda, los días en los cuales 
llovió, los días posteriores en los cuales llovió y no se pudieron ejecutar trabajos y cuantos días de 
prórroga en el plazo contractual correspondería otorgar. 

ARTICULO N° 30: TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: El 
Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en Obra de todos los 
materiales, como así también la mano de Obra y todo el personal necesario para la realización 
correcta y completa de la Obra contratada, el empleo a su costa de todos los implementos, 
planteles y equipos para la ejecución de los trabajos, el alejamiento del material sobrante de las 
excavaciones o rellenos, y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la 
documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario 
efectuar para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y 
con todas las reglas del arte del buen construir. El Contratista proveerá la movilidad y los 
elementos para la Inspección que se requieran y estén descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

ARTICULO N° 31: CARTEL DE OBRA: Dentro de los treinta (30) días de la notificación del Pedido 
de Compras el Contratista colocará en los lugares que indique la Inspección, carteles de obra con 
las características, cantidad, dimensiones y leyendas que se indican en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

La conservación del cartel es responsabilidad de la Contratista por lo que en caso de producirse 
deterioros, o cualquier accidente, deberá repararlo, repintarlo o reimprimirlo. Producida la 
Recepción Definitiva, será desmantelado y entregado en los depósitos de la EPESF que indique la 
Inspección de Obras. 

Los gastos inherentes al cumplimiento de este artículo deberán ser considerados en Gastos 
Generales de la obra e incluidos en su cotización 

ARTICULO N° 32: COORDINACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PUBLICA: Una vez 
notificado el Contratista de la orden de iniciación de las Obras, deberá coordinar la realización de la 
misma con la Autoridad Municipal o Comunal que corresponda, a los efectos de coordinar su avance 
con obras o tareas proyectadas o en ejecución por otros Organismos Nacionales, Provinciales, 
Municipales o Comunales. El objetivo de esta coordinación es el de reducir al mínimo posible los 
inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúen los trabajos. 

Asimismo, y como consecuencia de la mencionada coordinación, introducirá en el Plan de 
Trabajos las modificaciones que se impongan, lo que deberá ser realizado juntamente con la 
adaptación de dicho Plan a la fecha de la Orden de Iniciación y a los meses calendarios, tal como 
lo estipula el Articulo N° 28 del presente pliego. 

Durante el zanjeo, tendido de cables, posterior tapado de zanjas, restitución de veredas y 
calzadas, apertura de fosas para fundaciones y ejecución de fundaciones, cruce de vías férreas, 
de cables de telecomunicaciones, caños de gas, instalaciones de sanitarias, cruce de rutas, cruce 
de canales o vías fluviales, etc. y limpieza de los lugares de trabajo; según corresponda, el 
Contratista deberá observar rigurosamente todas las ordenanzas policiales, municipales, 
provinciales y nacionales relacionadas con la seguridad y orden de los trabajos. 

El Contratista será el único responsable por todos los accidentes, daños y perjuicios causados por 
la inadecuada seguridad de los trabajos o por la inobservancia de las ordenanzas citadas, siendo 
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su obligación estar bien enterado de las exigencias de las mismas. 

Así entonces, el Contratista responderá civil y penalmente por cualquier daño que pudieran 
provocarse a las cosas o a las personas emergentes del incumplimiento de la obligación 
precedente o reclamos de orden Público (Comunal, Municipal, Provincial o Nacional) o Privado. 

Si pese a esto la EPESF fuera obligada a reconocer daños y perjuicios en juicio contra ella por 
incumplimiento del Contratista, le cargará a éste los gastos, descontándolos de acreencias que 
tenga a percibir el Contratista o ejecutará garantías o le reproducirá a él las acciones legales. 

ARTICULO N° 33: TRAMITES Y PERMISOS: Estarán a cargo del Contratista las gestiones 
necesarias que le permitan la ejecución de las obras, en tiempo y forma tal que se cumpla el Plan 
de Trabajos propuesto. 

Todos los trámites a efectuar y derechos a pagar ante autoridades locales con motivo de la 
ejecución de las obras y su habilitación serán por cuenta del Contratista, el que además los 
efectuará oportunamente, de modo de no afectar la normal marcha de los trabajos. 

Al finalizar los mismos, la Contratista entregará a la EPESF el certificado final de obra comunal -
municipal y los planos aprobados por los distintos organismos si correspondiere (VIALIDAD, -
FERROCARRILES-TELEFONO-AGUA-GAS-ETC) Durante la ejecución de las obras se levantará 
un Acta de Daños a terceros como consecuencia de la ejecución de los trabajos, la que será 
registrada y tramitada por la Inspección de la Obra en caso de ser necesario el reconocimiento. 

ARTICULO N° 34: INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS: El Contratista 
gestionará ante las Empresas y Organismos correspondientes, la remoción de aquellas 
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. Para ello solicitará la remoción de las 
mismas con una anticipación adecuada para no alterar el Plan de Trabajo aprobado. En 
ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalaciones sin autorización del 
comitente. 

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las 
precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista será 
responsable de todo desperfecto que les causare, debiendo entenderse directamente con el 
perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado. No se abonará suplemento 
alguno sobre los precios contratados a causa de las precauciones de los trabajos provisionales a 
que obligue la presencia de tales impedimentos. 

ARTICULO N° 35: TRABAJOS CERCA O SOBRE INSTALACIONES EN SERVICIO: El 
Contratista a los fines de la cotización y posterior ejecución de los trabajos, deberá tener en 
cuenta cuando la naturaleza de las obras objeto de esta licitación, exijan trabajar sobre o 
próximo a instalaciones en servicio, por lo que deberá programar y coordinar el ritmo y 
secuencia de los trabajos a los efectos de entorpecer lo mínimo posible la normal y eficaz 
prestación del Servicio Eléctrico tanto en cantidad como en calidad. 

En consecuencia y, a los efectos de evitar cortes innecesarios, el Contratista deberá arbitrar los 
medios apropiados para disponer equipos aptos y personal capacitado para trabajar en lugares 
próximos a instalaciones energizadas y/o directamente trabajar bajo tensión. Los cortes que 
indefectiblemente se deban efectuar, se deberán programar previamente con la Inspección y estar 
autorizados por ésta. 

El Contratista no podrá efectuar cortes por su cuenta y si pese a esta prohibición los hiciera en 
forma intencional o no, la EPESF derivará a él todo reclamo que le formulen los clientes, sean 
pérdidas o lucros cesantes, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. 

El Contratista responderá directamente por los daños causados a la EPESF y/o clientes, por su 
impericia o negligencia en la ejecución de la Obra. 

ARTICULO N° 36: DEPOSITO DE LOS MATERIALES EN OBRA: El Contratista proveerá los 
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depósitos necesarios para el acopio de los materiales que a juicio de la Inspección requieran estar 
al abrigo de los agentes climáticos. Los traslados que puedan sufrir dichos depósitos, por exigirlos 
el proceso constructivo de la obra, correrán por cuenta exclusiva del Contratista. 

La Contratista será la única responsable del resguardo y mantenimiento en correcta forma de los 
materiales acopiados en el depósito asignado hasta su uso definitivo en obra, aun ante la 
existencia de periodos de paralización de los trabajos, los cuales no podrán ser causa de 
justificación por parte del Contratista ante un deterioro o falla que pudiera evidenciarse en un 
material o equipo acopiado al momento de su puesta en servicio.. En caso de verificarse daños o 
deterioro en los materiales acopiados, la Inspección de la Obra podrá exigir: a reparación y/o el 
reemplazo de los materiales dañados y/o deteriorados por nuevos, sin que ello signifique 
reconocimiento alguno de mayores costos a la Contratista. 

ARTICULO N° 37: ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA: En el caso que el Contratista prevea utilizar 
equipos de construcción accionados eléctricamente, deberán verificar sobre la posibilidad de 
obtener la energía eléctrica en los lugares donde se requiera, ya que si ello no resultara posible, 
deberán contar con los equipos propios para su generación. 

Aún en el caso de ser factible su obtención, el Contratista deberá prever los equipos necesarios 
para asegurar la continuidad de la provisión de la energía eléctrica, siendo de su absoluta 
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de la obra, no pudiendo aducirse 
como causal de interrupción de las tareas o de prórroga del plazo contractual los cortes de 
energía eléctrica, bajas de tensión, etc. Las instalaciones, conexiones y gastos del consumo de 
energía eléctrica, correrán por cuenta y cargo exclusivo del Contratista. El agua será provista y 
costeada también por el Contratista. La energía eléctrica necesaria para el consumo en el obrador 
estará a cargo del Contratista, debiendo este último solicitar formalmente el suministro en la 
oficina comercial de la EPESF que corresponda a la jurisdicción en la que se emplaza el obrador, 
cumplimentando todas las reglamentaciones vigentes de la EPESF. 

Las instalaciones y conexiones que deban construirse para obtener estos servicios correrán por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, como así también los consumos que ambos servicios 
demanden. 

Todos los costos que demanden estos servicios serán incluidos en los Gastos Generales del 
Contrato. 

ARTICULO N° 38: ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS: La EPESF tendrá derecho a 
inspeccionar y ensayar en fábrica y/o laboratorios propios o independientes, a su exclusivo 
criterio, los materiales y equipos a proveer por el Contratista tendientes a verificar que cumplan 
con las Especificaciones Técnicas indicadas en este Pliego y los Datos Técnicos Garantizados en 
la Oferta y comprobar la calidad de la materia prima empleada. 

Cuando el resultado del primer ensayo sea negativo y por consiguiente los materiales y/o equipos 
resultaren rechazados, o aquel no se hubiese concretado por causas no imputables a la EPESF, 
el Contratista se hará cargo de todos los gastos que insuma la Inspección para repetir los ensayos 
e inspecciones a realizar en fábrica o en laboratorios independientes, tales como viáticos, pasajes 
completos, estadías, etc. 

Será obligación del Contratista convenir con la Inspección el programa de ensayos de los 
materiales y/o equipos a efectuar en fábrica o en laboratorios independientes, comunicando con 
una antelación no menor de doce (12) días la fecha de realización. 

En caso de inspección y/o ensayos en fábrica la EPESF podrá contrastar el instrumental de 
medición a utilizar, exigiendo la sustitución o complementación que estime adecuadas, en caso de 
comprobarse deficiencias en el mismo. 

El rechazo de los materiales y/o equipos no dará derecho a la Contratista en ningún caso, a 
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prórrogas en los períodos de acopio y/o ejecución. En caso de que la EPESF no ejerciera el 
derecho de inspeccionar y ensayar los materiales y/o equipos, igualmente está obligado el 
Contratista a ensayarlos, comunicando los resultados y entregando los protocolos respectivos, 
teniendo la EPESF diez (10) días de plazo para aceptar los materiales o rechazarlos. 

Excepto los gastos que origine la Inspección inicial únicamente en territorio de la República 
Argentina (sueldos, viáticos, pasajes, honorarios, etc.), todos los otros costos que insuman los 
ensayos de materiales o equipos en fábrica y/o laboratorios independientes correrán por exclusiva 
cuenta y cargo de la Contratista, debiendo suministrar el personal y los elementos auxiliares que 
sean necesarios para todas las pruebas que indique la Inspección. 

En caso que los materiales o equipos sean de origen extranjero; los gastos de la realización de los 
ensayos fuera del país serán totalmente a cargo del Contratista para el/los Inspector/es 
designado/s por la Comitente (máximo 2 inspectores). Estarán incluidos los costos de la totalidad 
de los ensayos, traslados desde y hasta el lugar de residencia del/los Inspectores designados, al 
lugar de ejecución de las tareas, estadía (hotelería y comidas), seguros médicos y de viajero. En 
tal caso, el proveedor deberá poner a disposición de dicho Inspector y a su cargo, el personal, 
laboratorio y todos los elementos necesarios que permitan comprobar si la calidad y característica 
de los materiales y/o la ejecución de los trabajos contratados responden a las especificaciones 
requeridas por Pliego o garantizadas en la oferta. Los pedidos de inspección y ensayos en el 
extranjero deberán comunicarse con una anticipación no menor de treinta (30) días de la fecha de 
realización a la Unidad de Trabajo Normas, mediante la correspondiente Nota de Pedido dirigida 
al Inspector de la obra. 

En cualquiera de los casos, sea que se trate de materiales o equipos de producción nacional o de 
origen extranjero, el Contratista en conformidad con su Proveedor podrá optar por realizar los 
ensayos dentro de Argentina en un Laboratorio de reconocido prestigio y aceptado por la EPESF. 
Los gastos que demanden los ensayos estarán totalmente a cargo del Proveedor. Los gastos de 
asistencia del/los inspector/es a los mismos estarán cargo de la EPESF. 

ARTICULO N° 39: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Para poder considerar terminados los 
trabajos, la Contratista deberá demostrar la aptitud de puesta en servicio de la Obra mediante la 
ejecución de los Ensayos de Puesta en Servicio. Al respecto, la autoridad competente de la 
EPESF designará una Comisión de Recepción para verificar la correcta ejecución de os trabajos 
y desarrollar las pruebas de puesta en servicio, efectuando las observaciones que estime 
corresponder. De no surgir inconvenientes se labrará el acta de ensayo de obra entre la 
Contratista y la mencionada Comisión. En caso de que la Comisión de Recepción considere que 
no se encuentran dadas las condiciones para habilitar al servicio las instalaciones, la Contratista 
deberá realizar las modificaciones y/o ajustes de la obra necesarios a los efectos de salvar las 
observaciones detectadas, dentro de los plazos establecidos por la Inspección de Obra. 

Posteriormente la Comisión de Recepción deberá verificar la correcta ejecución de los trabajos por 
la Contratista y verificará que las observaciones hayan sido salvadas, disponiendo la habilitación 
al servicio en caso de que estén dadas las condiciones, mediante la firma de acta anteriormente 
mencionada. 

La Contratista deberá efectuará a su cargo la reparación de veredas, pavimentos, construcciones 
e instalaciones que hubieran sido afectadas por los Ensayos de Puesta en Servicio, a satisfacción 
de la Inspección. 

Así también, dentro del plazo contractual, la Contratista deberá efectuar, a su exclusivo cargo, la 
limpieza de la Obra y el retiro de las zonas adyacentes de todos los sobrantes y desechos de 
materiales de cualquier especie. Igual procedimiento se seguirá con aquéllas constricciones 
provisorias, a excepción de aquellas que sean consideradas por la Inspección como necesarias 
durante cierto lapso del período de Garantía, cumplido el cual la Contratista procederá en la forma 
ya indicada. 
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Los materiales provenientes de demoliciones y/o desmontaje de instalaciones existentes que la 
Contratista debe recuperar y/o remover conforme lo determinen las Especificaciones Técnicas 
Particulares, deberán ser acondicionados, clasificados, inventariados y transportados por cuenta y 
cargo de la Contratista hasta el depósito más próximo de la EPESF, trabajos que se harán con la 
intervención de la Inspección. 

En todos los casos, estos trabajos se considerarán incluidos en el plazo de ejecución. 

La Contratista será responsable por la pérdida, extravío, hurto, deterioro, etc. de dichos 
materiales. 

En las remociones de materiales que afecten bienes de terceros (paredes, veredas, alambrados, 
etc.), el Contratista extremará cuidados a efectos de no producir daños, y si éstos se produjeran, 
deberán ser reparados al estado original del bien afectado. 

CAPITULO VI  

MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO  

ARTICULO N° 40: CERTIFICACIÓN DE ACOPIO DE MATERIALES Y MONTAJE: La remisión de 
materiales y equipos a la obra deberá posibilitar el cumplimiento normal del Plan de Trabajos y de 
Acopio de Materiales aprobado. Para la certificación se seguirá el siguiente criterio: 

A) Ítem que comprende provisión de materiales exclusivamente: el Contratista tendrá derecho a la 
certificación de la totalidad los materiales acopiados en la obra, hasta cubrir el total que surja de 
aplicar los porcentajes de acopio para cada Item respecto al precio global cotizado, que se indica 
en la hoja de Presupuesto Oficial, con su respectiva división por Ítems. 

Será condición previa a la certificación de los materiales acopiados: que los mismos respondan 
estrictamente a la Especificaciones Técnicas, que hayan superado satisfactoriamente los ensayos 
que correspondan y que se encuentren depositados en obra, excepto aquellos que la Inspección 
considere en función de sus características, que pueden entregarse bajo otras condiciones. 

Extendidos los certificados de acopio, los materiales pasan a ser propiedad de la EPESF y la 
Contratista asume el carácter de depositaria de dichos bienes, tomando a su cargo la custodia y 
conservación de los mismos hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra, a excepción de 
aquéllos que sean requeridos por la EPESF. En este caso la Contratista entregará el material 
solicitado mediante suscripción del correspondiente Acta. Si se comprobase que algún material 
acopiado y certificado no puede incorporarse a la obra por acusar defectos, o se hubiera tornado 
inadecuada una vez incorporado a la misma, la Contratista queda obligada a reponerlo a su 
exclusivo cargo. Montaje: Los montajes se certificarán conforme a la obra ejecutada y en base al 
valor que surja de la aplicación de los porcentajes estipulados para cada Ítem, que componen el 
100 % del Presupuesto Oficial, sobre la base del precio global contratado. 

B) Ítems que comprenden Provisión y Montaje de Material: El acopio de los materiales 
correspondientes a estos ítem podrán ser certificados considerando el porcentaje de participación 
del costo de los materiales propuesto a acopiar en obra respecto al costo total del ítem cotizado, 
de acuerdo al desglose de precio presentado en la oferta por la Contratista según Anexo II. 

ARTICULO N° 41: MEDICIÓN: La medición se efectuará dentro del plazo y en la forma 
establecida en los Artículos 67, 684 y 694 del Pliego Único de Bases y Condiciones, y el Art. 
664 de la Ley 5188/60. 

Para que la obra ejecutada durante el mes sea objeto de certificación, deberá tener un valor no 
inferior al 20 % de la relación entre el monto de contrato y el plazo de ejecución, según: 

MONTO MÍNIMO A CERTIFICAR = 0,2 x (MONTO CONTRATO / PLAZO EJECUCIÓN) 

La medición de obra se efectuará tomando como unidad de medida la que para cada ítem se 
especifica en la Planilla de Cómputo Oficial y como precio del mismo el que resulte de aplicar los 
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porcentajes de distribución por Ítems sobre el monto contratado por el total de la Obra. Para los 
ítems que hayan sido ejecutados parcialmente, la medición se efectuará mediante el prorrateo 
porcentual de los mismos. 

A los efectos de certificar la obra ejecutada se cerrará el último día de cada mes la medición de 
los trabajos realizados. Al efectuarse la medición se dejará constancia de la fecha y ubicación, 
como así también de las divergencias producidas y todo otro hecho digno de mención. 

ARTICULO N° 42: CERTIFICADO DE OBRA: La EPESF expedirá los certificados de obra 
correspondientes, dentro de los treinta (30) días posteriores al último día del mes de ejecutados 
los trabajos o de la fecha de finalización de los mismos. 

Las planillas de cómputos deben ser suministradas por el Contratista, como así también las 
planillas que la Inspección crea necesario para el mejor ordenamiento y control técnico - contable. 
Estas deberán ser aprobadas por la Inspección y se realizarán de acuerdo al modelo que indique 
la misma. 

ARTICULO N° 43: CERTIFICACIÓN CONFORME AL CRONOGRAMA DE INVERSIONES: La 
certificación se emitirá en base al Cronograma de Inversiones definido por la EPESF para la Obra, 
no pudiendo certificarse de manera que los porcentajes acumulados de ejecución de obra sean 
superiores en más de un diez por ciento (10 %) a los previstos en dicho Cronograma. En caso de 
que la obra certificada en un mes, acumulada a las certificaciones anteriores, superara el 
porcentaje de exceso admitido anteriormente, el excedente no será certificado en ese mes y podrá 
ser considerado en los certificados que se emitan en el mes siguiente. 

ARTICULO N° 44: VARIACIONES DE COSTOS: Los precios de la Oferta estarán sujetos a los 
términos de la Ley Provincial N° 12.046, sus Decretos Reglamentarios y Resoluciones que 
complementen, modifiquen o perfeccionen. A todos los efectos, se considerarán exclusivamente 
los índices publicados por la Dirección de Variaciones de Costos de la Provincia, tomando como 
base para su aplicación, las disposiciones obrantes en la Legislación citada precedentemente. 

Para la aplicación de los procedimientos de Redeterminación de Precios de la oferta, previsto en 
las normas citadas en el párrafo anterior, se tomarán en cuenta la desagregación de los 
componentes de los costos aprobados por la EPESF y que forman parte del presente legajo. 

Toda demora imputable al Contratista en dicho procedimiento, no dará derecho a resarcimiento 
alguno, por causa de las mismas. 

ARTICULO N° 45: FORMA DE PAGO: El pago de la obra, se efectuará mediante certificados 
mensuales que serán cancelados a los 45 días, contados a partir del último día del mes al que 
correspondan los trabajos certificados. 

De acuerdo a lo dispuesto en los Decretos 3277/90, N° 3419/95, 607/99 y las Resoluciones N° 127/97 
y 574/15 del Ministerio de Economía de la Provincia y sus modificatorias, todos los pagos a terceros 
ajenos a la Administración Provincial y que se encuentren radicados dentro del territorio Provincial, 
cuyos importes superen el monto establecido, se realizarán mediante cheque “no a la orden” con 
cruzamiento especial del “Nuevo Banco de Santa Fe S.A.”, siendo la única excepción aquellos que se 
encuentren radicados fuera del territorio provincial. 

En los casos que el PByCP lo prevea, la EPESF podrá abonar pagos anticipados de hasta el 
veinte por ciento (20%) del valor total de la obra adjudicada, el cual permanecerá fijo e inamovible 
a valores básico de oferta de la Licitación. Dicho anticipo se efectivizará a los treinta (30) días 
corridos contados a partir de la fecha de emisión del correspondiente Pedido de Compra a favor 
del Adjudicatario al solo efecto de la adquisición por parte de este último de los materiales para el 
inicio de los trabajos. 

El anticipo se hará efectivo previa constatación y aprobación por parte de la EPESF de la constitución 
por parte del Adjudicatario de una garantía realizada mediante: a) Fianza solidaria de una institución 
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bancaria a satisfacción de la Comitente o b) Mediante póliza o seguro de caución, que cumplan con 
los requisitos exigidos en el Artículo Nº 8, punto II.2.c del presente Pliego.  

El anticipo deberá ser usados exclusivamente por el Contratista para pagar toda o parcialmente 
las provisiones que se requieran específicamente para el inicio de la ejecución de la obra objeto 
del Contrato. 

Para la aplicación de lo previsto en el Decreto N.º 3163 en su parte relacionada a anticipos 
financieros, Res. 636/22 del MISPyH y modificatorias que pudieran dictarse, se tomará en cuenta 
la normativa que EPESF dicte al respecto. 

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del pago del anticipo, la contratista deberá 
demostrar que ha utilizado dicho anticipo para los fines anteriormente mencionados mediante la 
presentación de copias de las facturas u otros documentos formales a la Inspección de Obras. El 
incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, facultará a la Inspección de la Obra 
requerir la aplicación de lo establecido en el Art. 80 del PUBC. 

En caso que la EPESF y el Contratista detenten la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, 
tratándose de créditos líquidos, exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el 
derecho de terceros, podrá procederse a la compensación de los mismos, hasta el monto del 
menor, a criterio de la EPESF. 

Para poder cobrar sus acreencias, cualquiera que sea, la Contratista deberá presentar 
previamente Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente a la fecha de pago. 

ARTICULO N° 46: MORA EN EL PAGO - LIQUIDACIÓN DE INTERESES: La mora en el pago dará 
derecho al proveedor o contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, por la cantidad de 
días en mora, intereses que se calcularán en base al promedio simple de la Tasa BADLAR por 
Depósitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos Informantes que publica el Banco Central 
de la República Argentina durante el período incurrido en mora. Esta tasa promedio será aplicada 
mediante un sistema de interés simple al monto de la obligación caída en mora y multiplicada por el 
período de tiempo en mora, conforme la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

M: Monto de la obligación caída en mora. 

T1: Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos informantes, en % 
nominal anual para el día '1". 

n: Cantidad de Tasas BADLAR publicadas por el Banco Central para el período en que la 
obligación cayó en mora. 

d: Cantidad de días en mora, desde el día del vencimiento de la obligación hasta el día de su pago. 
En el recibo del capital por parte del acreedor, el mismo deberá efectuar la reserva por el reclamo 
de intereses, de lo contrario quedará extinguida la obligación por parte de esta Empresa. 

Efectuada la reserva, la gestión de liquidación y pago de los intereses deberá iniciarse 
expresamente y por escrito dentro del plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la fecha de 
que el cobro bajo reserva se hubiera efectuado, vencido el cual quedará extinguido todo derecho 
de cobro por parte del acreedor. 

Los intereses moratorios que prevé este Artículo deberán liquidarse y abonarse dentro de los 
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treinta (30) días de solicitados, caso contrario serán de aplicación sobre las sumas reclamadas, 
las mismas normas que se establecen en el presente. 

En caso que la mora en el pago se produzca como consecuencia de la demora incurrida por la 
Contratista en la presentación de la documentación necesaria para la certificación, no será 
aplicable lo estipulado en el presente artículo. 

ARTICULO N° 47: FONDO DE REPARO: Se confeccionará de acuerdo a lo previsto en el Art. N° 
70 del PUByC. El importe a descontar será el cinco por ciento (5 %) del monto de todo certificado 
de obra excluidos los montos de los Ítems correspondientes a provisiones exclusivamente, el que 
se reintegrará una vez aprobada la Recepción Definitiva de la Obra. 

Estas retenciones podrán ser sustituidas según lo previsto en el Artículo 8, inciso II.2.c) del 
presente Pliego. 

ARTICULO N° 48: AUMENTOS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES: A los efectos de 
justipreciar los aumentos, supresiones o modificaciones de la Obra que hubiere que convenir se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Art. N° 61 de la Ley N° 5188/60 de Obras Públicas. Para el 
caso que alguno de los Ítems de la Obra cuya cotización sea superior al margen de admisibilidad 
de los precios de referencia establecidos en la Planilla de Presupuesto Oficial actualizado, y 
durante la ejecución de la obra se produjeran aumentos en sus cantidades mayores al 20%, se 
tomarán para las cantidades en exceso, los precios establecidos en la Planilla de Presupuesto 
Oficial actualizada considerando el margen admisible de exceso establecido en el Art. 22 de la 
Res. 527/19. 

Cuando por motivo de la aplicación de los artículos N° 61 y 62 de la Ley 5188/60 resulte necesario 
crear nuevos ítems o fijar nuevos precios, y no se llegare a un acuerdo sobre los mismos, los 
trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el Contratista, a quien se le reconocerá lo 
que se determine de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Materiales: Se fijará de acuerdo al precio de plaza tomando el promedio de tres (3) 
cotizaciones como mínimo, salvo el caso de fabricantes exclusivos en cuyo caso se tomará el 
precio por él suministrado. 

b) Mano de obra: Se establecerá teniendo en cuenta el tiempo de ejecución y cuadrillas tipo a 
exclusivo juicio del licitante. 

c) Equipos y Herramientas: Se establecerá teniendo en cuenta la necesidad según el trabajo a 
ejecutar y el tiempo de ejecución a exclusivo juicio del licitante. 

d) Transporte: Se establecerá teniendo en cuenta el origen y destino de los materiales provistos 
según ítem a) a exclusivo juicio del licitante 

e) Gastos Generales: A la suma de costos que surja de considerar los puntos a), b) y c) 
precedentes, se les aplicará el diez por ciento (10 %). 

f) Beneficios: A la suma de costos que surja de considerar los puntos a), b), c), d) y e) 
precedentes, se les aplicará el diez por ciento (10 %). Respecto a la conformación de las fórmulas 
de desglose de precios para la aplicación del Art. 44 del presente pliego, se considera lo siguiente: 

Para los ítems existentes en el pliego se mantendrá los desgloses aprobados en las bases de la 
licitación según Planilla de Cotización existentes. 

Para el caso de ítems nuevos la EPESF fijará a su criterio las fórmulas de desglose de precios 
para la aplicación del Art. 44. 

ARTICULO N° 49: SUMAS ABONADAS EN EXCESO O EN DEFECTO: En caso de que se 
hubiese extendido Certificado de Obra por importes superiores a los que realmente 
correspondían, el Comitente tendrá derecho a exigir del Contratista los intereses correspondientes 
a las sumas abonadas en exceso, desde la fecha en que se hizo efectivo el pago hasta la fecha 
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de descuento. 

Los intereses serán calculados con el mismo procedimiento determinado en el presente Pliego, y 
se deducirán conjuntamente con el capital de los primeros créditos que tenga a percibir el 
Contratista. De ocurrir la situación contraria, monto de certificado inferior al que correspondiera, se 
aplicará en forma inversa el mecanismo anterior. 

ARTICULO N° 50: MEDICIÓN TOTAL: Para efectuar la medición total y el cómputo y presupuesto 
correspondiente, se considerará un plazo que como máximo se extenderá hasta treinta (30) días 
corridos siguientes a la firma del Acta de Recepción Provisional, en un todo de acuerdo al límite 
impuesto por el Decreto Reglamentario de la Ley N° 5188/60 para el Art. N° 76. 

ARTICULO N° 51: LIBRO DE ACTAS:  El registro de actas a que se refiere el artículo N° 34 del 
P.U.B. y C. se hará por duplicado, en un libro provisto por el Contratista. 

ARTICULO N° 52: FOTOGRAFIÁS: Mensualmente al ejecutarse la medición de la obra y durante 
todo el transcurso de la obra, el Contratista presentará fotografías digitales de los principales 
aspectos de la construcción a fin de mostrar el avance de los trabajos. Se presentarán en cantidad 
suficiente y dispondrán de fecha y títulos de los acontecimientos. Las fotografías se entregarán a 
la Inspección de Obras en archivos digitales en soporte CD, DVD, PENDRIVE, etc.. 

CAPITULO VII  

RECEPCIÓN DE OBRA 

ARTICULO N° 53: PLANOS CONFORME A OBRA: Dentro de los diez (10) días posteriores al 
cumplimiento del plazo contractual de Obra, incluidas sus prórrogas, la/s contratistas de obra 
presentarán a la Inspección (2) copias de los planos conforme a las obras ejecutadas. 

Dichos planos deberán ser aprobados dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a su 
presentación y así deberá ser notificado por la Inspección de Obra. Cumplido dicho plazo la/s 
Contratista/s podrá considerar aprobados sus planos y dentro de los noventa (90) días posteriores 
a los aludidos, deberá presentar todos los Planos Conforme a Obra mediante archivos magnéticos 
grabados en CD, DVD o PENDRIVE, compatibles y editables mediante AUTOCAD 2000 y/o 
versión actualizada de Autodesk. Se entregarán dos (2) copias en los referidos soportes. 

Conjuntamente con los archivos magnéticos se entregarán cuatro (4) copias de todos los planos 
conforme a obras y de la documentación técnica (catálogos, folletos, manuales, etc.) de los 
materiales instalados, todo debidamente firmados por el/los Director/es Técnico/s de la 
Contratista/s y convenientemente encarpetados. 

Los planos a presentar refieren a todas las instalaciones construidas a través de la presente Obra 
y aquellas existentes vinculadas directamente con la Obra ejecutada. Esto último será 
determinado por la Inspección de Obra. 

El incumplimiento de estos requerimientos será penalizado según lo establecido en el Art. N° 80 
del P.U.B. y C. 

ARTICULO N° 54: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: El plazo a que refiere el Art. 
N° 75 del PUBC será el establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, contado 
a partir de la fecha de Recepción Provisoria, más el tiempo que durante este período sea 
necesario para efectuar reparaciones por causas imputables al Contratista. Las reparaciones a 
efectuar por el Contratista durante el período de garantía comprenderán la provisión de 
materiales, transporte y/o montaje por deterioros o destrucciones causadas por vicios 
constructivos, de fabricación o de montaje, las que serán a su exclusivo cargo. La falta de 
cumplimiento del Contratista de las obligaciones que les imponen los artículos 51 y 53, autoriza a 
esta EPESF para adoptar las medidas previstas por el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas. 

ARTICULO N° 55: PRUEBA DE LAS OBRAS: Los procedimientos a aplicar para dar cumplimiento 
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a las pruebas y ensayos de las obras, tanto las que correspondan a aquellas a llevarse a cabo 
durante el plazo de ejecución como las que se realicen una vez concluidos los trabajos, están 
determinados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también en las 
Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte del pliego de licitación de esta Obra. 

ARTICULO N° 56: RECEPCIÓN DE LA OBRA: Cumplido el plazo contractual y satisfechas las 
pruebas y ensayos, la EPESF designará una Comisión a los efectos de recibir la Obra, la que lo 
hará en forma provisoria y luego definitiva, al cumplirse el plazo de conservación y garantía. 

 

CAPITULO VIII  

INSPECCIÓN DE OBRA 

ARTICULO N° 57: ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA: Cuando el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares así lo exija, el Contratista deberá entregar los elementos 
necesarios para la Inspección de la Obra, para su uso durante el lapso de ejecución de la misma. 

Las obligaciones emergentes del presente artículo no estarán sujetas a pago directo alguno, y su 
costo deberá incluirse dentro de los Gastos Generales de la Propuesta. 
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Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
RESOLUCIÓN N° 271/19

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



ANEXO
GERENCIA RECURSOS HUMANOS

AREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE
UNIDAD MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
E  HIGIENE  EN  EL  TRABAJO  PARA  LAS  EMPRESAS  O  PARTICULARES
(MONOTRIBUTISTAS,  RESPONSABLES  INSCRIPTOS,  ETC.),  QUE  COMO
CONTRATISTAS  O  SUB-CONTRATISTAS  REALICEN  OBRAS  O  PRESTEN
SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA.

OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTA NORMA

La  presente  Norma  tiene  como  objetivo  establecer  pautas  generales  para  que  las
distintas  etapas  de  realización  de  obras  y/o  servicios,  se  ejecuten  con  la  máxima
seguridad  en  un  medio  ambiente  propicio,  de  manera  tal  de  prevenir  accidentes  y
enfermedades  profesionales  al  personal,  como al  entorno en  donde se realizarán  las
tareas.
Su  cumplimiento  es  de  carácter  obligatorio para  todas  las  empresas  y  particulares
(monotributistas, responsables inscriptos, etc.) que realicen obras o presten servicios en
la EPE.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Será de cumplimiento obligatorio,  toda la legislación del ámbito Nacional,  Provincial
y/o Municipal, acorde con las tareas a realizar, en lo que respecta a Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene, como así también toda aquella normativa E.P.E. aplicable a la tarea
en cuestión.

Es dable destacar:

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Decreto N°
351/79 y sus modificatorios siguientes vigentes.

 Ley  Nacional  de  Riesgos  del  Trabajo  (L.R.T.)  Nº  24557/95  –  y  Decretos
Reglamentarios vigentes.

 Decreto N° 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
construcción.
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 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) Nº 231/96, Nº
51/97, Nº 35/98, Nº 319/99.

 Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas.

 Leyes, Decretos y Resoluciones que se establezcan a partir de la fecha.

 De cumplimiento particular, el contratista y su/s subcontratista/s  deberán  tener
esta información en obra y disponerla en auditorias de MASH, de la A.R.T. y de la
S.R.T. 

 Fotocopia certificada de la matrícula habilitante del Profesional responsable del
Servicio y/o  del técnico en Higiene y Seguridad de la empresa contratista  y/o
subcontratista.

NORMAS GENERALES

1. Toda empresa contratista deberá confeccionar un Programa de seguridad (según Res.
de  la  SRT)  correspondiente  a  la  obra  a  ejecutar.  De  no  corresponder  realizar  un
Programa de Seguridad por no estar comprendido por las Resoluciones de la SRT, se
confeccionará un Procedimiento de Trabajo Seguro. Estos deben contemplar todos los
riesgos, y medidas de prevención de todas las etapas de la obra y/o servicio.

Tanto en el Programa de Seguridad como en el Procedimiento de Trabajo Seguro deberá
coincidir su memoria descriptiva con el informe del inspector a cargo o responsable del
pedido, según Procedimiento para Evaluación de Documentación de Contratistas de la
EPE. 

2. Todo contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado,
en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o
actividad  encomendada  o  no,  será  responsable  directo  de  todo  accidente,  siniestros
provocados por errores o incumplimiento de las normas, y pudieran ocasionar lesiones,
enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra, contaminación del medio
ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3.  La  contratista  o  sub-contratista  deberá  informar  en  forma  inmediata,  mediante
comunicación  telefónica,  todo  accidente,  incidente  o  enfermedad  ocupacional a  la
Unidad  Medio  Ambiente,  Seguridad  e  Higiene,  indicando  datos  personales  del
accidentado, motivos del mismo, tipo de lesión, primeros auxilios, tratamiento médico y
toda otra información que le será requerida por el personal de la EPE (daños a personas,
equipos, contaminación, etc.).  Este requisito deberá cumplimentarse indefectiblemente
en toda ocasión se trate o no de casos con tiempo perdido. 

2



Todo  accidente  grave  o  fatal  podrá  ser  investigado  por  la  EPE,  debiendo  prestar
colaboración el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista. 

4.  La  contratista  o  sub-contratista  deberá  informar  de  forma  inmediata,  mediante
comunicación telefónica, todo  accidente y/o detección de un eventual posible acto o
acción que pueda dañar el Medio Ambiente, a la Unidad Medio Ambiente, Seguridad e
Higiene. 

De esta manera el personal de Medio Ambiente junto al responsable de la Contratista
principal delinearán las medidas a tomar. 

5. Responsable de Higiene y Seguridad.

a)  La  contratista  o  sub-contratista  debe  contar  con  un  Responsable  de  Higiene  y
Seguridad de la obra, y tiene la obligación de conocer estas normas y los procedimientos
de  trabajo  que  se  le  especifiquen  así  como  de  comprometerse  a  capacitar  en  forma
permanente a su personal.

b) La contratista o sub-contratista entregará a la EPE, la planilla que como anexo I, forma
parte de la presente norma, en donde constan los datos del Responsable de Higiene y
Seguridad,  acompañado  de  la  constancia  de  pago  de  la  matricula  habilitante  de  la
Provincia de Santa Fe. Si  es personal externo,  debe presentar  la Póliza de accidentes
Personales con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE.

c)  El  Responsable  de  Higiene  y  Seguridad  de  la  Contratista,  deberá  asentar  en  una
planilla la asistencia a obra según corresponda, éstas deberán formar parte del Legajo
Técnico en obra.

d)  En caso de que la Empresa contratista  o  subcontratista  cambie de Responsable de
Higiene y Seguridad, deberá presentar una nota de vinculación visada/aprobada por la
ART  que  le  corresponda,  Anexos  de  la  presente  Resolución  y  la  documentación
correspondiente al mismo.

e) La Contratista deberá contar con el responsable o un técnico permanente en cada frente
de obra en los casos que abajo se detallan:

 Tareas  en  las  que  es  obligatoria  la  presencia  del  responsable  o  técnico
permanente en los trabajos: Trabajos dentro de predios con riesgo eléctrico
(Ej.  Estaciones  Transformadoras,  Centros de Distribución y  Subestaciones
transformadoras)

 Excavaciones de subsuelos y/o submuraciones (Res. 550/11).

 Excavaciones  mayores a 1,2 m (Res. 503/14).

 Trabajos de escamonda, poda y extracción de árboles.
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6. Queda terminantemente prohibido, la circulación y permanencia del personal de las
contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra en el ámbito de la EPE. El radio
deberá estar delimitado y señalizado con vallas rígidas y cartelería acordes a los riesgos
y trabajos que se realizan.  

7. La contratista o sub-contratista conservará y respetará las indicaciones de seguridad,
referente a prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y normas
sanitarias particulares de cada sector. 

8. La contratista o sub-contratista usará su instalación eléctrica, con tablero homologado
según normas AEA.  En caso de que los trabajos sean en la vía pública o en lugares
donde no exista una instalación reglamentaria para tomar energía, la misma deberá ser
provista por un generador portátil.  

9. Sólo se podrán realizar trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricas
de fuerza  electro  motriz  en general,  si  previamente  se  efectuó la  consignación de la
instalación. 

10.  Es  obligatorio  mantener  el  orden  y  la  limpieza  en  la  zona de  realización de  los
trabajos, tendientes a limitar la posibilidad de accidentes. 

11. Se deberá contar con extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC,
de 10 kg., y el personal deberá estar capacitado para su uso.  

12. En todo momento se cuidará de no afectar el medio ambiente, evitando la generación
de contaminantes  nocivos,  no  utilización  de  los  sistemas  de  desagües  industriales  o
pluviales para eliminar los residuos de la obra, los mismos tendrán que ser calificados y
se deberá  hacer  su disposición final  en lugares  habilitados  a  tal  fin.  El  certificado  de
disposición deberá ser entregado en las oficinas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene. 

13.  Todos los materiales  necesarios para la obra deberán disponerse ordenadamente,
tratando de no perturbar la circulación vehicular o de peatones. 

14. Las contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo, con
la correspondiente capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos de
protección personal:

 Ropa  adecuada  para  el  trabajo,  consistente  en  pantalón  y  camisas,
preferentemente  del  mismo  color,  debiendo  ser  este  uniforme  para  todo  el
personal de la empresa. 

 Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberán
usar, según corresponda, los siguientes elementos:

 Arneses anticaída de seguridad 
 Elementos de amarre de sujeción y anticaídas
 Salva caídas
 Dispositivos retráctiles
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 Líneas de vida
 Silletas
 Descensores

La contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de seguridad
para los trabajos a realizar.

 Protección  ocular  y  facial,  para  los  trabajadores  expuestos  a  proyección  de
partículas o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

 Cascos de seguridad tipo 1, clase B.

 Calzado de seguridad.

 Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

 Para  trabajos  en  la  vía  pública  o  cercanías  a  la  misma  todo  el  personal
involucrado deberá usar chalecos reflectivos.

Todos los elementos de protección que utilizará el personal de la empresa contratista,
deberán contar con la certificación emitida por aquellos Organismos que hayan sido
reconocidos para la emisión de certificaciones de producto, por marca de conformidad o
lote, según la resolución de la entonces SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA (S.I.C. y M.) N° 896 de fecha 6 de diciembre de 1999. (Resolución SRT N°
299/11).

15. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, o
aplicar  sanciones  cuando  se  observen  incumplimiento  de  las  Normas  de  Higiene  y
Seguridad. 

16. Se rechazarán aquellos programas de seguridad que:

- No contemplen a criterio de MASH las medidas preventivas antes del inicio de las
actividades.

- Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidad
en personal operativo u otro que no posea matricula habilitante para ser Responsable de
Higiene y Seguridad.

17. Presentación.

En el  Anexo IV se detalla  la  documentación a presentar,  cabe aclarar  que la  misma
deberá  estar  debidamente  anillada  u  ordenada,  con  carátula  que  indique  Empresa,
Pedido de Compra, Obra, Localidad, Responsable de Higiene y Seguridad, auxiliares
técnicos habilitados.
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ANEXO I
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

------------------------,-----/-----/-----------

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
 Seguridad e Higiene
_________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable
de  Higiene  y  Seguridad  contratado  por  mi  empresa,  es  el:
………………………………………………………… ………………………………., el
cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo,  para la obra:…………………………………………………………………..,
a  ejecutarse  en:  ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..

El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente. 

----------------------------------------------                     ----------------------------------------------
        Firma del Representante                                          Firma del Profesional
                 de la Empresa                                                 de Higiene y Seguridad 
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ANEXO II
TÉCNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD

------------------------,-----/-----/-----------

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
 Seguridad e Higiene
_________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente  me dirijo  a  Uds.,  para informarles  que el  Profesional  Técnico
Responsable de Higiene y Seguridad que se encontrará en forma permanente en
la  obra,  contratado  por  mi  empresa,  es  el:
…………………………………………………………...……………………………….,
el cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo,  para la obra: …………………………………………………………………..,
a  ejecutarse  en:  ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..

El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el  Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente. 

----------------------------------------------                        --------------------------------------------
          Firma del Representante                                           Firma del Profesional          
           Técnico de la Empresa                                             de Higiene y Seguridad
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ANEXO III
CARTA INDEMNE

SANTA FE, ………………………………………..                                        

Señores
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE
…………………………………………………  .

De nuestra mayor consideración:

Nos  dirigimos  a  Uds.  con  relación  al  servicio  de….
……………………………………………………….………………  que  prestamos  en
……………………………...….,  según  contrato  de  fecha………………….,  y  a  tal
efecto,  completándola documentación ya suscrita,  comunicamos a continuación
los datos de los empleados de nuestra firma que estarán afectados a las referidas
tareas. 

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:
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Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Dejamos constancia que adjuntamos al presente copia certificada de constancia de
C.U.I.L.  y  nos  comprometemos  a  presentar  en  forma  mensual  copia  de
comprobantes que acrediten la cobertura de riesgos de trabajo.

Se deja expresamente establecido que queda excluido del presente todo vinculo
laboral  en  los  términos  de  Ley  de  Contrato  de  Trabajo  con  la  EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA y/o con sus dependientes, queda entendido que
los empleados de nuestra firma no podrán ser considerados como empleados de
la  EMPRESA  PROVINCIAL  DE  LA  ENERGIA,  comprometiéndonos  y
obligándonos  a  mantenerlos  indemnes  de  cualquier  perjuicio  o  reclamo  por
indemnización y/o gastos (incluyendo, sin que esto implique limitación, gastos
derivados de acciones judiciales y honorarios de abogados) por cualquier daño
que se pudiera producir a los intereses, personal y/o bienes de terceros, por el
hecho o en ocasión del cumplimiento de la actividad del servicio que prestaremos.

Seremos  únicos  responsables  de  las  obligaciones  impositivas,  laborales,  de
seguridad  social,  sean  legales  y/o  convencionales,  incluyendo  accidentes  de
trabajo,  que  debiéramos  asumir  respecto  de  los  empleados,  contratistas,  sub
contratistas y empleados de estos, y terceros que nos valgamos para realizar el
referido  servicio  de  …………………………………………………..  Todo  ello,  sin
perjuicio  de  nuestros  derechos  de  accionar  contra  los  terceros  responsables.
Asimismo  nos  obligamos  a  acreditar  ante  Uds.  el  cumplimiento  de  tales
obligaciones, en la forma mensual antes mencionada, reconociendo además, que
tienen derecho de inspeccionar y auditar los registros y libros en los que conste o
debiera constar el cumplimiento, durante la vigencia de la relación y por el plazo
de prescripción según la naturaleza jurídica del concepto de que se trate. 

En el mismo sentido nos comprometemos a mantener indemne a la EMPRESA
PROVINCIAL  DE  LA  ENERGIA   respecto  de  cualquier  demanda,  acción  o
reclamo judicial o extrajudicial (incluyendo Organismo de la Seguridad Social y
Fiscales),  en  la  que  resulte  afectada  con  motivo  de  la  relación  contractual  y
operatoria convenida, autorizándolos a debitar los montos que deba abonar con
tal  motivo,  deduciéndolos  de  cualquier  acreencia  que  mantengamos  con  la
misma, y si ello no alcanzaren nos comprometemos a reembolsar de inmediato
todo lo relativo a cualquier  perjuicio  originado en reclamos de tal  naturaleza,
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incluyendo los honorarios profesionales.

Asumimos la responsabilidad por contrataciones los seguros pertinentes sobre los
siniestros  que  puedan  ocasionarse  con  motivo  o  en  ocasión  del  servicio
contratado.  No  obstante  ello,  reconocemos  que  la  contratación  de  seguros  no
dispensara a nuestra empresa de las obligaciones consignadas en la presente.

Por ultimo, asumimos la responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos
que  deberán  cumplir  el  personal  enumerado  para  desarrollar  su  actividad,
especialmente  las  referidas  a  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL  TRABAJO,
SALUBRIDAD, ETC.

El incumplimiento por nuestra parte de cualquiera de las obligaciones expresadas
en la presente carta de indemnidad, podrá ser considerada por Uds. como falta
grave de nuestra parte, quedando autorizados a disponer las medidas legales que
estimen  corresponder  e  inclusive  a  rescindir  el  contrato  automáticamente  por
nuestra culpa.-

Aprovechamos la oportunidad para saludarlos a Uds. atentamente.

P/……………………………………………….
Firma:………………………………………….
Aclaración:…………………………………….
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ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Programa de seguridad aprobado por la ART, especificando: Teléfonos y e-mail de contacto
del/los responsable de la Empresa, director de obra,  responsable de obra,  responsable de
seguridad y si corresponde el técnico de seguridad.  
2. Aviso de inicio de obra.
3.  Seguro  de  responsabilidad  civil  comprensivo  hacia  terceros.  Con  Constancia  de  Pago.
Monto mínimo $ 1.500.000.
4. Nota de subcontrato, en caso de realizarse subcontrataciones, visada por la EPE.
5. Carta indemne.
6.  Póliza  de  Accidentes  Personales  (Monto  mínimo  $500.000  con  constancia  de  pago)  o
Cobertura de ART; con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE (sin abreviaturas).
7. Seguro de vida obligatorio.
8. Constancia de la capacitación específica.
9. Constancia de entrega de los EPP y EPC.
10. Nota con listado de personal designado que realiza tareas en altura.
11. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura.
12. Nota con detalle de los vehículos afectados a la contratación.
13. Póliza de seguros para vehículos,  que contemple como mínimo, responsabilidad civil por
daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados.
14. Cédula verde, en vigencia o cedula azul.
15. RTO “Revisión Técnica Obligatoria”
16. DNI  y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehículo.
17. Habilitación de equipos de izajes (grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de
personas) y/o maquinarias especiales por un ente independiente  (TUV, IRAM y BUREAU
VERITAS) o autoridad competente.
18. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas).
19. Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).
20.  Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa y/o maquinaria especial  por autoridad
competente.
21. Seguro técnico de los equipos de izajes incluyendo Responsabilidad Civil. Con constancia
de pago. Monto mínimo $ 1.500.000.
22. El responsable y técnico en Higiene y Seguridad deberán presentar:  Constancia de pago
de matricula habilitante vigente de la Provincia de Santa Fe, Póliza de accidentes Personales
(Monto mínimo $500.000 con constancia de pago) con cláusula de no repetición a favor de
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE,  Constancia de entrega de los
EPP y EPC.
    

   ----------------------------------------------                        ---------------------------------------
           Firma del Representante                                          Firma del Profesional
                    de la Empresa                                                 de Higiene y Seguridad 
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ANEXO

LEY PROVINCIAL N° 13.505 Y SU MODIFICATORIA LEY N° 13.619 DE COMPRE

SANTAFESINO (REGLAMENTADA POR DECRETO N° 549/19)

COMPRE SANTAFESINO: Cuando corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 5° y 6° de la Ley
Provincial N° 13505/2015, su modificatoria, Ley Provincial N° 13.619/2017, y su Decreto Reglamentario N° 549/2019
(Compre Santafesino), se procederá de la siguiente manera:

Los proveedores deberán acreditar  fehacientemente con la  oferta  estar  adheridos a  los beneficios de la  Ley de
Compre  Santafesino,  mediante  la  presentación  de  la  certificación  de  la  Autoridad  de  Aplicación  correspondiente
establecida en el Decreto Reglamentario N° 549/2019 En caso de no cumplir con tal requisito, se los intimara 'a su
presentación dentro de las 48 hs. de notificados. Transcurrido dicho plazo sin que se presente la certificación, se
considerara al proveedor como no adherido a los beneficios de la ley.

Quienes  acrediten  su  adhesión  tendrán  preferencia  de  acuerdo  con  las  proporciones  que  a  continuación  se
establecen:

a) Cuando la oferta, considerada en los términos del Compre SantaÍesino, sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento
(5%), resultara adjudicataria del objeto de la contratación

b) Cuando la mejor oferta local, considerada en los términos del Compre Santafesino, no supere el ocho por
ciento (8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, se le otorgará al oferente la posibilidad de
mejorar su oferta. A tal fin se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar en un término
de quince (15) días corridos una "mejora de oferta Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de
preferencia enunciados en el inciso a) precedente.
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DECRETO

SANTA FE, "Cuna de la Constituci6n Nacional"  2  3    D|C   2021

VISTO:

El     expediente     N°     01901-0004243-4     del     Sistema     de
lnformaci6n   de   Expedientes,   a  trav6s  del   cual   se   instan   adecuaciones   a   la

rrtetodologfa   de   Redeterminaci6n   de   Prectos   establecida   en   el   Decreto   N°

3599/02; y,

CONSIDERANDO:

Que  el   Decreto   N°   3599/2002  aprob6  ia  "Metodologfa  de
Redeterminaci6n de Precios de los Contratos de Obras  Pablicas" en  el  marco de

_loestablecidoenlaLeyN°12046/2002ydelaLeyN°5188/60deObrasPablicas;

Que   eJ    Numeral   2   -   "Condiciones   Generates",    de    la
Metodologfa    de  Redeterminaci6n  de  Precios  de  Contratos  de  Obras,  aprobada

porelarfu'culo1rodelcjtadoDecreto,esfablecequelaRedeterminaci6ndePrecios
se apHca  cada  90  (noventa)  dras  a  partir del  dfa  pn.mero  del  mes  siguiente  a  la

fecha  de presentaci6n  de  la  oferta econ6mica o  a  partir del  dfa primero  del  mes

sjguiente  al  de  la  altima  redeterminaci6n;  o  mensualmente  cuando  la  variaci6n

acumulada  del  monto  total  ejecutado  se  haya  incrementado  o  disminuido  en

proporci6n igual o superior af 5%   colt relaci6n a los   precios del contra{o o de la
altimaredeterminaci6ntomadossobreeltotaldelmontoejecutado;

Que asimismo,  el  Numeral 4 -"Condiciones Generales" de la
citadaMetodolcgfa,es{ableceenrelaci6nconeidenominado"AnticipoFina,iciero"

que"Laautoridadcompetentedeterminafaencadacasoparticularlascondiciones
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en,  las  cuales  puede  otorgar  dicho  antjcipo,
tal   decisi6n   de  las

disponibilidades presupuestarias y de la priorizaci6n   de obras que se establezca.

Yagregaque"Losanticjposfinancierosotorgadosaloscontratistasmantienenfijo

e  jnamovible  el  precio  de  los  items  o  del  contrato,  segan  corresponda,  en  la

proporci6n de dicho anticipo";

Que   la   Ley  de   Obras   Pt]blicas  establece   con   relaci6n   al
Antjcipo  Financjero,     en  su  Artfoulo  N°  73  que  el  mismo  se  amortizara  en  los

certificados  de  obra  a  emitirse,  aplicandose  a  su  monto  nominal  un  descuento

porcentual igual al del anticipo.

Que  la  Camara Argentina  de  la  Construccj6n  en  numerosas
oportunidades  ha  solicitado  al  Estado  Provincial  la  revisi6n  de  la  Metodologfa de

Redeterminaci6n  de  Precios,  particularmente  en  lo  relativo  al  mes  tomado  como
-base  pal.a  la  redeterminaci6n  en  cuesti6n,  como  asf tambi6n  en  lo  referido  a  la

redeteminaci6n   del   monto   del   contrato   para   la   determinaci6n   del   anticipo

financiero, al momento de su pago;

Que el proceso de elaboraci6n de las propuestas econ6micas

por  parte  de  las  empresas  contratistas,  para  la    presentaci6n  a  una  licifaci6ii,

ptlblica  les  implica  contar  con   los   precios  de  mercado  de  cada   uno   de  los
componentes  de  los  items de las obras licjtadas,  al  momento de la  presentaci6n

de  su  oferta,  y  por lo  cual  necesariamente  el  calculo  de  la  oferta  econ6mica  la

realizan con los tiltimos precios ciertos conocidos, que en general corresponden al

mes   anferjor   al   de   presentaci6n,   en   atenci6n   a   los   plazos   que   ocupa   la

elaboraci6n,   y   por   lo   cual   el   monto   de   la   oferta   econ6mica   a   la  fecha   de

presenfaci6n de las ofertas contiene entre o{ras,  una estimaci6n c!e los precios de
sus componente a dicha fecha;
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Que   por   otra   parfe,   Ia   aplicaci6h   de   !a   Metodo!ogfa   de
Redeterminaci6n   de   Precios  aprobada   por  el   Decrefo   N°   3599/2002,   implica

realizar la primer redeterminaci6n  a los  90  (noventa) dias a computarse desde el

primer dia del mes siguiente a la fecha de presentaci6n de la oferta econ6mica, y

por lo ciial  la variaci6n  de  precios se efectaa  comparando  los  "valores o  indices
base"  correspondientes  al  mes de  presentaci6n  de  las Ofertas con  los "valores o

indices del dltimo mes de ese periodo";

Que  ei  prihcipio  de  igua!dad  eli  la  licitaci6n  pablica  impone a

la Administraci6n  el  deber de observar una conducta imparcial frente a todos  los

oferentes.Asimismo,.elpliegoquecontieneelllamadonopuedecrearfavoritismos

hacfa unos en periuicio de otros, y sus clausulas deben ser respetadas por todos.

Fundamentos estos, que hacen  razonable establecer  que en todos los pliegos de

las  licitaciones  llevadas  adelante  en  el  marco  de  Ley  5188,  Ia  oferta  econ6mica

que  presente el contratista, lo sera a valores del mes anterior al de la apertura de
!a licitaci6n;

Que en consecuencia,  y para  la aplicaci6n  de la Metodologra
de  Redeterminaci6n  de  Precios  de  Contratos  de  Obra  Ptiblica  aprobada  por  el

Decreto` N°  3599/2002  y  su  modificatorio N+a  3873/.2002`,  donde se refiera. como.

base de calculo "al mes de presentaci6n de la oferta econ6mica" o "medida desde

la oferta econ6mica",  debera entenderse como base de calculo al "mes anterior a

la fecha de presentaci6n de la oferta econ6mica";

Que    en    relaci6n    al   Anticipo    Financiero,    la   metodologfa

utilizada  para  su  ]iquidaci6n  prove qiie el  monto del  anticipo  surge  de  aplicar al

monto   del   contrato,   a   la   fecha   de   cotizaci6n   de   las   ofertas,   el   porcentaje

establecido para tal fin en el pliego de licitaci6n;
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Que  los  plazos  ciue  ocupa  ja  aper{ura  de  ofer{as,  el  proceso
de evaluaci6n,  la adjudicaci6n,  la firma. de los contratos, y el  acta de inicio de las

obras,conllevaaqueenloscasosenloscualeselpliegodelicitacj6ncontemplan

un anticipo financiero,  el pago del  mismo se concreta en  los hechos,  en  un plazo

indefinidoconvariosmesesdeposterioridadalafechadecotizaci6n,yporlocual

elmontoqueefectivamentecobranlasempresascontratistasessignificativamente

inferioralprevistoalmomentodelalicitaci6n,yalvalorrealdelaobraalmomento

real dei  inicio;

Que  el  espiritu  del  anticipo  financiero  es  posibilitar  que  las
contratistas    puedan    mejorar   ostensiblemente   el   valor   de    sus    propuestas

econ6micas,   solventando   a   traves   de   este   adelanto   la   concrecj6n   de   ias

importantes  inversiones  que  deben  realizar al  jnicio  de  la  obra,    para  la  compra

anticipada   de.  materiales   o  equipos,   disminuyendo   de  esta  forma   los  costos

financieros;

Que  en   consecuencia,   resulta  conveniente  a   los  fines   de
brindarjusfezaconsufinalidad,queelmontode]anticipofinancieroaotorgarse,

se  calcule  aplicando  el  porcentaje  previsto  en  el  pliego  licitatorio,  al  monto  del

contrato  redeterminado  al  mes  que  le  corresponde  segtin  la  fecha  de  pago  del

anticipo,  respectando   la metodologfa de redeteminaci6n aprobada por el Decreto

N° 3599/2002 y la presente modificaci6n;

Que   ha   tomado   intervenci6n   !a   Subdirecci6n   Gelieral   de
Control  de  Gesti6n  y  el  area  legal  I.urisdiccional,  conc]uyendo  que  no  encuentra

reparosqueformularalactoproyecfadoenelambitodesucompetencja;



conferidas en el Artfoulo 72° inciso 1  de la Constituci6n Provincial;

POR ELLO

EL GOBERNADOR DE LA PROVINC!A

DECRETA:

ARTICULO 1:   A  partir  de  la  vigencia  del   presente Decreto, los pliegos de las

licitaciones  IIevadas  adelante  en  el  marco  de  Ley  5188,  deben

establecer que la oferta econ6mica que  presente el  contratista,  lo sera  a valores

del mes anterior al de la apertura de la licitaci6n.

~ ARTieuLO 2°:   Sustittiyanse   en los parrafos  1  y 12 del  Numeral 2 (Condiciones

Generales)  y  los  4  y  5  del  Numeral  7.1   (Obras  a  Licitar)  de  la

Metodologfa   de   Redeterminaci6n   de   Precios   de   Contratos   de   Obra   Ptiblica

aprobada por Decreto 3599/2002 la expresi6n "al mes de presentaci6n de la oferta

econ6mica" o "medida desde la oferta econ6mica'.',  por "al mes anterior a la fecha

de presentaci6n de la oferta econ6mica".

AR"CULO 3:   incorp6rese como aitimo parrafo del  Numeral 4 de la Metodoiogia

de  Redeterminaci6n  De  Precios`De  Contratos  De  Obra  Pdblica-

Deoreto 359912002, el stiguiiente.. ``EI  Monto del Anticipo  Financiero  a  otorgarse a

las  contratistas  sur?ira  de  aplicar  el  porcentaje  establecido  en  los  pliegos  de

licitaci6n para tal fin, al ultimo monto del contrato redeterminado que corresponda



ARTieuLO4°:Laspresentesmodificacionesseaplicafanalasobrasalicitarcon

posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto.

ARTicuLO 5°:   Ei presente Decreto sera refrena.aci.o par  la   Sefiora   Ministra de

lnfraestructura, Servicios Ptiblicos y Habitat y el SeFior Ministro de

Economia.

ARTICULO 6°: Registrese, comuniquese,publiquese y arch ivese.-

C.P.N`OMARANGELPEROTTI
C.P.N. SILVINA PATRICIA FFiANA

:cfflwALTERALFREDOAaoii6`

R6GREjffo.a?ocoiooa.9!c?cco2flfifeTife
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OBRA: “REMODELACIÓN DE LMT 13,2 KV SALIDA CAVOUR – HUMBOLDT – DPTO. LAS 

COLONIAS – LEY FER 13.414”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CAPÍTULO I:  CONCEPTOS GENERALES

ARTÍCULO N.º 1:  OBJETO DEL PLIEGO PARTICULAR: 

El presente pliego establece las bases y condiciones particulares a las que se ajustará la 
licitación de la Obra:  “Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour  - Humboldt – Dpto. 
Las Colonias – Ley FER 13.414”, cuyo objeto se establece en la Memoria Descriptiva.

ARTÍCULO Nº 1-1: UBICACIÓN DE LAS OBRAS: 

Las obras y trabajos objeto del presente Pliego se llevarán a cabo en la zona suburbana y rural 
de Humboldt y Cavour perteneciente al Departamento Las Colonias en la Provincia de 
Santa Fe.

ARTÍCULO N.º 2:  DENOMINACIONES – SIGNIFICADO: 

Complementariamente a lo establecido en el PUBC y el PCPUBC se define:

CONTRATISTA: Persona física o jurídica adjudicataria por parte de la EPESF para la ejecución 
de la obra objeto del presente pliego.

PUBC: Pliego Único de Bases y Condiciones.

PCPUBC: Pliego Complementario al Pliego Único de Bases y Condiciones.

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO N.º 3:  PRÓRROGA DE APERTURA: 

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 4:  PEDIDOS DE ACLARACIÓN: 

Los referidos a las Normas, Especificaciones y/u otras características técnicas requeridas en el 
presente legajo podrán ser solicitadas, ampliadas y/o consultadas directamente en:

UNIDAD NORMAS

Av Miguens 260 – Dique 2 del Puerto Santa Fe 

3000 SANTA FE – Pcia: Santa Fe

Te: 0342-4505610 / 4505613

UNIDAD COOPERATIVAS Y 
ELECTRIFICACION RURAL 

Av. Francisco Miguens N° 260 – Dique 2 
del Puerto Santa Fe - 13° Piso 

Tel-Fax (0342) 4505829

ARTÍCULO N.º 5:  MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 6:  SECCIÓN DEL REGISTRO DE LICITADORES: 

Los Oferentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas de la Provincia de Santa Fe en las especialidades:

Especialidad: 210 - Ingeniería Eléctrica. (100%)
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Deberán contar como mínimo con los siguientes montos de Capacidad Contratación Anual 
(CCA) y Capacidad Técnica (CT) de acuerdo a lo establecido en los artículos 27, 28 y 29 de la 
Norma Interna del Registro de Licitadores de la Provincia:

Observación: Cuando se trate  de obras  de plazo igual  o  menor  de cuatro  (4)  meses,  la 
Capacidad de Contratación Anual (CCA) necesaria debe ser igual o superior a tres (3) veces 
el monto del presupuesto de adjudicación. 

Observación: Cuando la sumatoria del Plazo de la Obra y Plazo de Conservación y Garantía 
fuera menor a 12 meses, para el cálculo de la CT se adoptará como resultado del cociente Uno 
(1), resultando la CT igual al Presupuesto Oficial de la Obra. En caso de solicitarse Capacidad 
Técnica (CT) para más de una Especialidad, se deberá calcular la CT para cada una de las 
Especialidades requeridas, aplicando los porcentajes de participación de cada Especialidad en 
la conformación del Presupuesto Oficial de la Obra. 
Los requisitos de capacidad mínimos indicados anteriormente, deberán ser cumplimentados 
por los oferentes de acuerdo lo siguiente detalle, podrán ser alcanzadas individualmente, o bien 
constituyendo una Asociación de Empresas. 
En el caso de asociaciones transitorias de empresas (UTE) serán de aplicación las Normas del 
Registro de Licitadores de Obras Públicas, vigentes a la fecha de Licitación, considerando las 
siguientes aclaraciones:

 La Capacidad de Contratación Anual (CCA) de la UTE se determinará sumando las 
de cada uno de los componentes, de acuerdo al porcentaje de participación que 
tengan asignado en la integración de la UT (Artículo 26 - Decreto Nº 001/95).

 La Capacidad Técnica de Contratación (CT) de la UTE en cada especialidad, podrá 
ser cubierta por una de las empresas integrante de la UTE o sumando directamente 
las  capacidades  de  cada  una  de  las  empresas  integrantes  (Artículo  Nº  30 
Asociaciones Transitorias - Resolución Nº 055/95 MOPyV).

ARTÍCULO N.º 7: INTERPRETACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN:

Aun cuando en la descripción de los suministros y trabajos que serán a cargo del Contratista se 
hubieran omitido detalles necesarios para la terminación de las tareas contratadas, las obras 
deberán  entregarse  completamente  terminadas  de  acuerdo  con  las  reglas  de  la  técnica  y 
conforme con los fines a que estén destinadas. El costo de estos elementos no detallados, el 
de  trabajos  secundarios,  o  de  aquellos  propios  de  la  obra  cotizada  pero  no  consignados 
individualmente en Planilla de Cómputo Oficial,  así como el de los bienes o servicios cuya 
provisión esté expresamente solicitada en este Pliego, se considerarán incluidos en el precio 
cotizado.

La presentación de la Propuesta implica por parte del Proponente el conocimiento de toda la 
información necesaria relacionada con la ejecución de los trabajos.

La presentación como Proponente, compromete al perfecto conocimiento de las obligaciones 
que se van a contraer y a la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las  
ofertas. Se considerará al Proponente no sólo como comerciante, industrial o intermediario sino 
como profesional experimentado en la índole de los trabajos y suministros que se contratan, y 
por lo tanto responsable total de las obras y de su correcto funcionamiento. Tendrá la obligación 
de indicar toda observación que a su juicio comprometa el fin u objetivos pretendidos por esta 
EPESF.
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El Contratista en ningún momento podrá desconocer lo establecido en las especificaciones 
técnicas (adjuntas), donde se realiza una descripción detallada de los distintos suministros y 
trabajos a cargo del mismo.

El desconocimiento total o parcial de las especificaciones técnicas no implica derecho a 
reclamo alguno por parte de la Contratista, debiéndose ajustar a lo allí especificado, sin 
que ello provoque incremento alguno del precio cotizado o del desentendimiento de las 
obligaciones contraídas con anterioridad.

CAPÍTULO II

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO N.º 8:  FORMA, ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 9: COTIZACIÓN:

La cotización se efectuará sobre el Formulario de Propuesta, Planilla de Cotización, Análisis de 
Precios Unitarios (Anexo I) y Planilla de Estructura de Costos (Anexo II) que forma parte del 
presente legajo en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Art. 8 y 9 del PCPUBC.

La cotización se efectuará de acuerdo a lo establecido en el  Decreto N.º 3163/21 del 
Poder Ejecutivo Provincial el cual se adjunta como anexo al presente pliego. 

Particularmente para la cotización se deberá considerar lo establecido en el Art. N.º 1 del 
mencionado decreto,  el  cual  establece que la oferta económica deberá ser a valores 
correspondientes al mes anterior al de la apertura de la presente licitación.

ARTÍCULO N.º 10: IMPUGNACIÓN:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 11: ESTUDIOS DE LAS OFERTAS:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 12: MEJORA DE OFERTAS:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 13: INTERPRETACIÓN DEL PRECIO COTIZADO:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC. Se deberá considerar lo establecido en 
el  Decreto N.º  3163/21 del  Poder Ejecutivo Provincial  que se adjunta como anexo al 
presente

ARTÍCULO N.º 14: ERRORES:

En  caso  de  existir  discrepancias  entre  los  precios  unitarios  transcriptos  en  la  Planilla  de 
Cotización y los obtenidos mediante los Formularios de Conformación de Costos de cada Ítems 
(Anexo  I  y  II),  se  adoptarán  estos  últimos  como  valor  unitario  a  considerar  en  la  oferta, 
realizando las correcciones que correspondan sobre el valor total de la oferta de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 9 del PCPUBC.
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CAPÍTULO III

CONTRATACIÓN

ARTÍCULO N.º 15: SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

La  presente  Obra  se  contratará  por  el  sistema  de  “PRECIO  UNITARIO  Y  UNIDAD  DE 
MEDIDA”

El oferente deberá cotizar los precios unitarios de cada ítem sobre los cuales se aplicarán las 
cantidades definidas en el Presupuesto Oficial. La adjudicación se realizará sobre el monto 
total de la propuesta  luego de subsanados los errores que pudieran existir de acuerdo a lo 
establecido en el Art. N.º 9 del PCPUBC y Art. N.º 14 del presente.

ARTÍCULO N.º 16: GARANTÍA CONTRACTUAL

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 17: FIRMA DEL CONTRATO:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

CAPÍTULO IV

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTÍCULO N.º 18: PERSONAL EMPLEADO:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 19: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

La Contratista que resulte adjudicataria de la presente Obra, deberá cumplimentar todas las 
exigencias establecidas el PUBC y el PCPUBC. Adicionalmente deberá considerar lo siguiente:

La contratista deberá obligatoriamente contar  y  disponer  en la  obra de un responsable de 
Higiene  y  Seguridad  permanente  cuando  se  realicen  las  siguientes  tareas  sin  importar  el 
tiempo de ejecución que ellas demanden:

1. Trabajos  dentro  de  predios  con  riesgo  eléctrico  (Ej:  Estaciones 
Transformadoras,  Centros  de  Distribución  y  Subestaciones 
Transformadoras)

2. Excavaciones de subsuelos y/o sub-muraciones (Res. 550/11)

3. Excavaciones mayores a 1,2 m (Res. 503/14)

4. Trabajos a más de 2 m de altura

5. Demolición de edificios a más de 2 m de altura

6. Utilización de todo tipo de medios de izaje

7. Trabajos en instalaciones de Alta y Media Tensión

8. Uso y Manipulación de productos químicos

9. Trabajos en márgenes de grandes fuentes de agua navegables o no.

10. Trabajos en zonas anegadas

11. Trabajos de escamonda, poda y extracción de árboles

Los planos y la Documentación Técnica a presentar dentro de la Planificación y Control de 
Programas de Higiene y Seguridad de los Trabajos, deberán estar con firma y sello aclaratorio 
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del/os  Profesional/es  responsable/s,  debidamente  VISADOS  por  los  Colegios 
correspondientes.

El incumplimiento de estos requerimientos será penalizado según se establezca.

La Contratista que resulte adjudicataria de la presente Obra, deberá cumplimentar en lo 
referido a higiene y seguridad, además de lo expresado en los artículos de los Pliegos 
correspondientes todo lo normado por la  Resolución Nº 271 de fecha 15/05/2019 del 
Directorio de esta EPESF.

Toda la Legislación inherente al  presente artículo estará disponible y podrá ser consultada 
directamente en el ÁREA MEDIO AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO de 
la EPESF.

ARTÍCULO N.º 20: SEGUROS:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 21: TÍTULO HABILITANTE DEL DIRECTOR TÉCNICO EN OBRA:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

Complementariamente se deberá tener en cuenta que el o los profesional/es propuestos por la 
Contratista,  deberán  estar  declarados  como  tales  en  el  Registro  de  Licitadores  de  Obras 
Públicas de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO N.º 22: DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN OBRA:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 23: PERMANENCIA EN OBRA DEL/LOS REPRESENTANTE/S TÉCNICO/S:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 24: CUMPLIMIENTO DE LEYES N.º.2429 y 4114: 

La  Dirección  Técnica  de  la  obra  se  realizará  por  cuenta  y  cargo  del  Contratista,  quién 
encomendará los trabajos profesionales pertinentes, todo ello de conformidad con las Leyes 
Provinciales N.º 2429 y 4114 y toda otra Norma Legal modificatoria o complementaria de las 
mismas.

Para la presente Obra se tendrán en cuenta las tareas de CONDUCCIÓN TÉCNICA.

Previo  a  la  iniciación  del  replanteo  de  la  Obra,  el/los  contratistas/s  deberá/n  designar  los 
profesionales de las distintas especialidades integrantes de la misma, los que ejercerán las 
funciones de Representantes Técnicos de la Obra. 

Dichos  representantes  deberán  poseer  título  habilitante  según  las  Leyes  de  incumbencia 
Profesionales vigentes y estar autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa 
Fe por el  Colegio Profesional que corresponda, lo cual deberá ser debidamente acreditado 
mediante la constancia de matriculación y el certificado de incumbencias del título habilitante 
del profesional propuesto.

CAPÍTULO V

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO Nº 25: PLAZO DE OBRA: 

El Contratista tendrá en cuenta que deberá entregar la obra completa, cuya provisión es objeto 
de la presente Licitación, en un PLAZO DE 540 (QUINIENTOS CUARENT  A  ) DÍAS CORRIDOS   
y  certificará  los  trabajos  objeto  de la  presente,  de  acuerdo al  Cronograma de Inversiones 
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previsto en el presente pliego y el Cronograma de Trabajos aprobado por la Inspección de 
Obra.

El Contratista será responsable de toda demora en la Iniciación, Ejecución o Finalización de la 
Obra, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

Para  considerar  como finalizado esta  Licitación Pública,  será  condición necesaria  el 
cubrimiento  total  del  monto  contratado,  independientemente  del  tiempo  estimado 
anteriormente, pudiéndose prorrogar automáticamente el mismo sin que esto sea causal de 
reclamo alguno por parte del Contratista, en un plazo superior al 20% del fijado inicialmente

ARTÍCULO N.º 25-1:    REPLANTEO:  

En caso de ser necesario, el Replanteo Total o Parcial deberá ser efectuado en forma conjunta 
entre la Inspección de Obra y el Contratista y será plasmado mediante el Acta pertinente, la 
cual  deberá  verificarse  dentro  de  los  veinte  (20)  días  corridos  contados  a  partir  de  la 
notificación fehaciente de la Cédula de Adjudicación o de la recepción fehaciente del Pedido de 
Compra, lo que ocurra primero.

Es obligación del Contratista participar en las operaciones de Replanteo, y en caso que no lo 
hiciera,  se lo tendrá por expresamente conforme con las actuaciones de la inspección,  no 
admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno que interpusiera posteriormente.

El Contratista podrá formalizar observaciones al Replanteo efectuado dentro de los diez (10) 
días corridos contados a partir del Acta citada.

Las operaciones de Replanteo se efectuarán estableciendo marcas y mojones (físicos) que el 
Contratista está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad en el 
transcurso del  tiempo.  Adicionalmente entregará a la Inspección de Obra las coordinadas 
georreferenciadas  (latitud  –  longitud)  de  cada  marca  y/o  mojones  físicos  colocado  en  el 
replanteo.

Todos  los  gastos  que  origine  el  Replanteo,  tanto  de  personal  como  de  materiales, 
herramientas, útiles u otros, será por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTÍCULO N.º 25-2: INICIO DE LA OBRA: 

Extendida la primer Acta de Replanteo el Contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los 
diez (10) días corridos subsiguientes, bajo las penalidades y los apercibimientos que el Pliego 
Único de Bases y Condiciones y/o su Complementario establecen.

De no ser necesario el Replanteo, el Contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los veinte 
(20) días corridos contados a partir de la notificación fehaciente de la Cédula de Adjudicación o 
de la recepción fehaciente del Pedido de Compra, lo que ocurra primero.

Al momento de dar inicio a los trabajos se deberá labrar el Acta de Inicio pertinente en forma 
conjunta entre la Inspección de Obra y el Contratista.

ARTÍCULO N.º 26: EQUIPO MÍNIMO: El equipamiento mínimo para la ejecución de la obra 
objeto del presente pliego será el siguiente:
- Megóhmetros de 500 y 5000 Voltios.
- Telurímetro para medición de resistividad y resistencia de puesta a tierra.
- Multímetro para verificar los circuitos de corriente.
- Detector de tensión hasta 40 kV.
- Banquito aislante hasta 40 kV.
- Escaleras metálicas de 3 y 6 m.
- Equipo de seguridad (cascos, cinturones, guantes, zapatos, carteles indicadores, etc.) 

según reglamentación vigente para todo el personal afectado.
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- Hidroelevadores, bobinas, compresores, tanques, grúas y transporte de capacidad adecua-
da para transporte de materiales y personal, de acuerdo a los requerimientos de mano de 
obra y materiales.

- Reflectómetro para detectar derivaciones ocultas en redes de baja tensión.
- Pinzas amperométricas, voltímetros, medidor de factor de potencia; instrumentos de error 

máximo 3%. 
- Personal en cantidad suficiente para cumplir con los planes contractuales.
Taller de herrería y electromecánica aptos para los montajes a realizar
Todo  éste  equipamiento  no  es  excluyente,  y  deberá  satisfacer  las  necesidades  de 
simultaneidad  de  realización  de  trabajos  previstos  en  tiempo  y  forma.  A  pedido  de  la 
Inspección,  se  deberá  incorporar  equipamiento  si  el  déficit  del  citado  es  motivo  de 
atrasos.

ARTÍCULO N.º 27:  NORMAS:

Los materiales, equipos, instalaciones y métodos constructivos estarán sujetos estrictamente al 
cumplimiento  de  las  siguientes  normas  y  de  acuerdo  con  el  orden  de  prelación  que  se 
anuncian:

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del presente pliego.

 Especificaciones  Técnicas  Normales  (ETN)  y  Materiales  Normales  (MN)  de  la 
EPESF.

 Reglamentos AEA.

 Reglamento CIRSOC 201.

 Normas IRAM.

 Normas NIME.

 Normas VDE.

 Normas IEC.

 Normas del país de origen en el caso de equipos y/o materiales importados.

ARTÍCULO N.º 28: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS:

Complementariamente a lo establecido en el PUBC y el PCPUBC se deberá tener en cuenta 
que:

El  Inspector  de  Obra  conjuntamente  con  el  Contratista,  definirán  el  PLAN DE TRABAJO 
conforme al Replanteo, respetando el Plazo de Ejecución de la Obra estipulado en el Art. N.º  
25 del presente PBCP.

Los  montos  mensuales  a  erogarse  que  surjan  de  las  cantidades  a  ejecutar  de  los 
diferentes ítems según el Plan de Trabajo definido, deberán tener concordancia con el 
Cronograma de Inversiones que forma parte del presente pliego.     

ARTÍCULO N.º 29: PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN:

Complementariamente a lo establecido en el PUBC y el PCPUBC se deberá tener en cuenta 
que:
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El Contratista sólo podrá solicitar prórroga en el plazo de ejecución, por días de lluvia, caminos 
intransitables  y/o  motivos  de  fuerza  mayor  ajenos  a  su  gobierno  y  accionar,  motivos  que 
quedarán a criterio del  inspector de la EPESF quien dará el  visto bueno para gestionar la 
misma. 

En caso de emergencia el inspector a cargo determinará el comienzo o la continuación de los 
trabajos bajo esas condiciones, acatando el Contratista dicha determinación como válida y sin 
derecho a reclamo, salvo que esté debidamente fundamentado, siendo esta Repartición quien 
determinará los pasos a seguir.

ARTÍCULO N.º 30: TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 30-1: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA:

Si bien el presente legajo se considera de carácter ejecutivo, en caso de surgir modificaciones 
u observaciones por situaciones imprevistas en el proyecto, la Contratista deberá formalizar las 
mismas con la documentación correspondiente, dentro del plazo definido en el Artículo N° 49 
del PUBC.

Toda documentación escrita de cualquier índole que deba presentar el Contratista deberá estar 
redactada en idioma castellano, exceptuándose de esta obligación a los catálogos y folletos 
ilustrativos.

Para la ejecución de los planos y las memorias descriptivas,  se usará el  formato A4 y A3 
correspondiente a la Norma IRAM 4504.

Las entregas de cálculos y/o planos serán presentadas por triplicado y deberán estar firmadas 
y selladas en todos sus folios por el  Representante Técnico debidamente habilitado por el 
Colegio Profesional correspondiente.

Documentación a presentar:

 Índice.

 Memoria descriptiva.

 Referencias sobre Bibliografía, Normas y Especificaciones Técnicas utilizadas.

 Plano de replanteo de la obra.

 Plan de trabajo actualizado.

 Balance conforme a proyecto ejecutivo actualizado.

La  documentación  antes  mencionada  debe  considerarse  como  la  mínima  indispensable, 
pudiendo la EPESF solicitar ampliación de información y/o documentación adicional.

La documentación presentada será analizada por la EPESF y como conclusión del estudio se 
calificará en una de las siguientes formas:

Código 1: Aprobada

Código 2: Aprobada con observaciones

Código 3: Devuelto para corrección

Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista, pudiendo consultar éste a 
la EPESF sobre aspectos y directivas generales tendientes a facilitar la aprobación de aquellos 
que  hubiesen sido  rechazados.  La  EPESF se  reserva  un  plazo  de  diez  (10)  días  hábiles 
laborales para el estudio, calificación y devolución al Contratista de la documentación técnica 
presentada. A su vez la Contratista dispone de cinco (5) días hábiles laborales para presentar 
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la documentación corregida. Los plazos deberán medirse entre la fecha de presentación y la 
fecha  de  devolución  de  la  documentación.  Para  la  documentación  aprobada  con 
observaciones, no será necesaria una nueva presentación.

Cuando la calificación resulta ser “Devuelto para corrección”, la EPESF, se reserva un plazo 
para dar respuesta, de diez (10) días hábiles laborales; entendiéndose que, de subsistir las 
observaciones, el Contratista se hará pasible de una multa a fijar según el Art. 80º del PUBC.

Una vez corregida y aprobada por la EPESF, la contratista deberá entregarla en soporte digital 
en Pendrive según Artículo 53 del  PCPUBC en un todo de acuerdo con las normas de la 
EPESF y las Leyes Provinciales, Nacionales e Internacionales que son de aplicación.

Cualquier  modificación del  proyecto ejecutivo que forma parte del  presente pliego no dará 
derecho al Contratista al reconocimiento de mayores costos. En tal caso la EPESF podrá a su 
criterio evaluar si corresponde reconocer un incremento en los costos de los trabajos a ejecutar 
en función de las presentaciones que realice la Contratista a tal efecto. En tal caso previo a 
cualquier solicitud, deberá estar técnicamente aprobado la modificación que se considere, por 
el sector que elaboró el proyecto original debiendo este último justificar dicha modificación. 
Aprobada la modificación la Contratista deberá justificar debidamente el incremento de costos 
con el desglose correspondiente según los trabajos adicionales a ejecutar.

Para la ejecución de la obra la Contratista deberá realizar y/o entregar la cantidad de 
copias necesarias de la documentación técnica que incluye el presente legajo y en el  
formato estipulado (papel y/o digital) solicitado por la inspección de la obra. En caso de 
que surjan modificaciones respecto del proyecto ejecutivo (PE), dicho C.A.O. deberá ser 
modificado y actualizado por la Contratista

ARTÍCULO N.º 31: CARTEL DE OBRA: 

Dentro de los treinta (30) días posteriores de la notificación fehaciente del Pedido de Compra, 
la Contratista colocará en él lugar que indique la Inspección de la Obra, un (1) cartel de obra 
cuyas características y  dimensiones se establecen en la  ETN 039 para este tipo de obra, 
debiendo definir mediante consulta al ÁREA RELACIONES INSTITUCIONALES de la EPESF 
la calidad y leyenda para el mismo. 

Quedará a cargo de la Contratista gestionar los permisos correspondientes para su instalación, 
como así también la conservación del cartel en buenas condiciones durante el tiempo que dure 
la ejecución de la obra, hasta su recepción provisoria.

ARTÍCULO Nº32: COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA: 

Según lo establecido en el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 33: TRÁMITES Y PERMISOS: 

Estarán a cargo del Contratista las gestiones necesarias para la obtención en nombre de la 
EPESF  de  todos  los  permisos  de  paso  ante  VIALIDAD  NACIONAL  O  PROVINCIAL, 
FERROCARRILES, TELÉFONÍA, GAS, MUNICIPALIDADES, COMUNAS, u otros Organismos 
Públicos  y/o  Privados  si  correspondiera.  La  excepción  será  ante  PARTICULARES,  cuya 
tramitación quedará a cargo de la EPESF.

Las firmas de los formularios de permisos de paso y construcción deberán estar certificados 
por Escribano Público o Funcionario Judicial competente.

En caso de que esta EPESF haya cumplimentado dichas tramitaciones con antelación al inicio 
de las gestiones por parte del Contratista, se procederá a realizar el descuento correspondiente 
a los pagos de derechos, aranceles, etc., de cada uno de los organismos.
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ARTÍCULO N.º 34: INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS:   

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el  PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 35: TRABAJOS CERCA O SOBRE INSTALACIONES EN SERVICIO:   

Complementariamente a lo establecido en el PUBC y el PCPUBC, la Contratista deberá tener 
en cuenta, que por cada cliente/usuario no se podrá prolongar el corte de energía más de lo 
especificado para cada tarea,  debiendo el  mismo estar  informado del  día y la hora de los 
trabajos  y  de la  interrupción del  servicio,  para  lo  cual  siete  (7)  días  antes,  como mínimo, 
mediante una breve nota se le comunicará ese hecho.

En la citada comunicación deberá constar: Nombre y Apellido, Número y Tipo de Documento 
del personal que efectuará el trabajo; explicando el motivo general de la necesidad de la obra 
que  se  realizará  en  la  acometida  de  medición  correspondiente.  El  texto  y  formato  de  la 
comunicación se efectuará de acuerdo a lo especificado en el Pliego como “Comunicación al 
cliente/usuario antes y después de la normalización”.

Si el cliente/usuario no está, se reiterará sucesivamente hasta el día previsto, en el cual se 
realizará el trabajo con solo la aplicación del Inspector de la Obra. Como principio general los 
horarios de trabajos deberán ser acordados con la Inspección de Obras y los clientes/usuarios, 
a  efectos  de  evitar  inconvenientes  debido  a  los  cortes  en  el  suministro,  esto  referido 
fundamentalmente a clientes/usuarios del tipo Comercial e Industrial.

El trato con el cliente/usuario de la EPESF deberá ser cordial, amable, diligente y eficiente; la 
EPESF tiene derecho a requerir el cambio definitivo del personal del Contratista que tenga 
incidentes  con  sus  clientes/usuarios,  y  no  admitirá  excusas  justificando  comportamientos 
inconvenientes a juicio de la EPESF.

Asimismo, y como consecuencia de la mencionada coordinación,  introducirá en el  Plan de 
Trabajos las modificaciones que se impongan, lo que deberá ser realizado juntamente con la 
adaptación de dicho Plan a la fecha de la Orden de Iniciación y a los meses calendarios, tal 
como lo estipulan el Art. 28 y el Art. 29 – Plan de Trabajos del presente Pliego.

ARTÍCULO N.º 35-1: CRONOGRAMA DE CORTES DE ENERGÍA PROGRAMADOS PARA 
EJECUCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN SERVICIO

El Contratista deberá presentar un Cronograma de Cortes de Energía Programados necesarios 
para la Ejecución de la Obra y para la Puesta en Servicio de la misma durante la Ejecución de 
los trabajos que no intervengan con instalaciones en Servicio, cuando el Inspector de Obra lo 
requiera necesario y como mínimo con 30 días de anticipación a la fecha estimada y tentativa 
del  primer  corte  necesario.  El  mismo  deberá  ser  confeccionado  considerando  la  mínima 
afectación  del  Servicio  Eléctrico  a  los  efectos  de  mantener  los  indicadores  de  Calidad  de 
Servicio dentro de los parámetros normales.

Este cronograma de Cortes de Energía deberá ser confeccionado en conjunto entre las partes, 
Inspección de Obras, Unidad o el Área Distribución de la EPESF y Contratista, y deberá estar 
aprobado por los Sectores de EPESF antes mencionados previo a la Ejecución de los Trabajos.

En  función  de  que  el  objetivo  fundamental  de  la  implementación  de  este  cronograma  es 
minimizar los Cortes de Energía y mejorar la continuidad del Servicio e Indicadores de Calidad 
de Energía, la Contratista está Obligada sin posibilidad de reclamo económico alguno y sin 
excepción, a proveer equipos de trabajos, personal, maquinaria y herramientas, en la cantidad 
necesaria que el Área Distribución y la Inspección de Obra lo solicite para poder realizar los 
trabajos bajo corte de energía de manera simultánea y solicitada por el Comitente.

Una  vez  aprobado  el  Cronograma  con  la  cantidad  mínima  de  cortes  necesarios  para  la 
ejecución y puesta en marcha, se planificará la fecha del primer corte de Energía necesario, en 
conjunto Inspección y Contratista, según el grado de avance de los trabajos, y la autorización 
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efectiva para el corte de energía se deberá presentar para su aprobación a la Inspección y 
Unidad o el Área Distribución de la EPESF con 48 horas de anticipación como mínimo. La 
cancelación de un Corte de Energía por cuestiones Climáticas o del Servicio Eléctrico, será 
potestad de EPESF, sin posibilidad de reclamo económico alguno por parte de la Contratista. 
En  el  caso  de  Cancelaciones  de  Cortes  por  parte  de  la  repartición,  se  desplazará  el 
cronograma en el tiempo hacia adelante, manteniendo la misma secuencia de Cortes.

En el caso de que por alguna razón atribuible a la Contratista, exista la necesidad de realizar 
mayor Cantidad de Cortes de Energía de los previstos en el Cronograma, para la Ejecución de 
los  trabajos,  puesta  en  servicio  o  para  rehacer  trabajos  por  incumplimientos  técnicos  y 
requerimientos del Comitente, este último tendrá derecho a aplicar las sanciones por faltas 
graves o leves según corresponda a juicio de la repartición, de acuerdo al Artículo N.º 80. 
Cualquier incumplimiento de las condiciones de trabajo establecidas en el Cronograma, será 
condición Suficiente para cancelar el Corte de Energía, no dando derecho a la Contratista a 
solicitar prorrogas y reclamos de cualquier tipo.

El  Cronograma  solicitado  deberá  detallar  para  cada  intervención,  el  sector  de  la  red  a 
consignar, el trabajo a realizar y por el cual se pide el corte, el tiempo de trabajo estimado, los 
equipos,  herramientas  y  mano  de  obra  asignada  para  la  ejecución  de  las  tareas. 
Complementariamente  se  deberá  prever  tres  campos  de  información  adicionales 
correspondiente a la fecha, hora de inicio y hora de finalización tentativa, a los efectos de que 
la  Unidad  o  el  Área  Distribución  de  la  EPESF  que  corresponda  complete  según  la 
disponibilidad y necesidad.

ARTÍCULO N.º 36: DEPÓSITO DE LOS MATERIALES EN OBRA:   

Complementariamente a lo dispuesto en el PCPUBC, se deberá considerar lo siguiente:

La Contratista deberá usar los depósitos declarados para el acopio de los materiales de rezago 
extraídos de redes o instalaciones existentes propiedad de la EPESF. Será responsabilidad de 
la  Contratista  la  custodia  y  conservación  de  los  mismos hasta  el  momento  de  la  efectiva 
entrega en el Almacén propiedad de la EPESF designado por la Inspección de la Obra para tal 
fin.

ARTÍCULO N.º 37: ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA:   

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 38: ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS: 

Complementariamente a lo dispuesto en el PCPUBC. Se deberá considerar lo siguiente:

Los Materiales solo podrán ser nuevos, sin uso y de primera calidad, exigiéndose que sean 
reconocidos en el momento de su aprovisionamiento como los que, la tecnología actual califica 
de mejores o más aptos para los fines y usos a los que se destinarán.

Deberán responder estrictamente a las normas vigentes en la materia y a las que se regirán en 
esta  licitación.  No  se  admitirán  prototipos  ni  modelos  experimentales  de  producción  no 
continuada y/o no librados a la libre comercialización. Es imprescindible que la oferta incluya 
marcas, características,  especificaciones técnicas,  folletos descriptivos y todo otro detalle o 
información relevante de lo cotizado.

El  precio  cotizado incluye la  provisión  de los  materiales  detallados,  ensayo de materiales, 
transporte, montaje, obras y ensayos finales como asimismo cualquier otro gasto o inversión 
necesarios para la entrega de los materiales y/o equipos solicitados para que la obra quede en 
condiciones de buen estado de funcionamiento.
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Los Ensayos se realizarán en fábrica, en presencia de inspección de la EPESF designada a tal 
fin, no obstante la EPESF se reserva el derecho de realizar la recepción de materiales a través 
de participación en ensayos a distancia a través de videoconferencias o la verificación de los 
protocolos de ensayos emitidos por el fabricante para el lote de materiales previstos por la 
Contratista.

La Contratista tendrá en cuenta que pondrá,  a su exclusivo cargo,  a disposición de dicha 
inspección: el personal; laboratorio; y todos los elementos necesarios que permitan comprobar 
que la calidad y características de los materiales ensayados, respondan a las especificaciones 
y planos requeridas por Pliego y garantizadas en la oferta.

La  EPESF  tendrá  derecho  a  inspeccionar  y  ensayar  en  fábrica  y/o  laboratorio  propio  o 
independiente, a su exclusivo criterio, los materiales y equipos a proveer por la Contratista, 
tendientes a verificar que cumplan con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego, 
planos y datos técnicos garantizados en la oferta y comprobar la calidad de la materia prima 
empleada.

Los gastos ocasionados por los traslados urbanos de las inspecciones de materiales y equipos 
son con cargo a los proveedores.  

En  caso  de  realizarse  los  ensayos  fuera  del  país,  como consecuencia  de  la  provisión  de 
material de origen extranjero, el Contratista se hará cargo de todos los gastos que demande el  
traslado (ida y vuelta) desde la ciudad de Santa Fe más todos los gastos de estadía, seguros 
de accidentes, etc., para dos (2) inspectores de la Gerencia de Infraestructura de la EPESF.

ARTÍCULO N.º 39: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

CAPÍTULO VI

MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO

ARTÍCULO N.º 40: CERTIFICACIÓN DE ACOPIO DE MATERIALES Y MONTAJE:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC. Se deberá considerar lo establecido en 
el  Decreto N.º  3163/21 del  Poder Ejecutivo Provincial  que se adjunta como anexo al 
presente. 

ARTÍCULO N.º 41: MEDICIÓN:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 42: CERTIFICADO DE OBRA:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 43: CERTIFICACIÓN CONFORME AL CRONOGRAMA DE INVERSIONES:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 44: VARIACIONES DE COSTOS:

Complementariamente a lo dispuesto en el PCPUBC, se deberá considerar lo siguiente:

El contratista no tendrá derecho a reclamo para el caso que luego de la recomposición de 
precios,  surjan  factores  de  proporcionalidad  distintos  a  los  indicados  originalmente  por  la 
EPESF en la Planilla de Cotización.

Se  deberá  considerar  lo  establecido  en  el  Decreto  N.º  3163/21  del  Poder  Ejecutivo 
Provincial que se adjunta como anexo al presente. 
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ARTÍCULO N.º 45: FORMA DE PAGO:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 46: MORA EN EL PAGO – LIQUIDACIÓN DE INTERESES:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 47: FONDO DE REPARO:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 48: AUMENTO, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 49: SUMAS ABONADAS EN EXCESO O EN DEFECTO

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 50: MEDICIÓN TOTAL

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 51: LIBRO DE ACTAS

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

ARTÍCULO N.º 52: FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES DE LA OBRA:

Complementariamente a lo dispuesto en el PCPUBC, se deberá considerar lo siguiente:

Cumplido  cada tercio  del  plazo  total  de  obra  la  Contratista  deberá  presentar  un  vídeo  en 
calidad FULL HD con una extensión no mayor a 3 minutos,  reflejando el  desarrollo de los 
trabajos en cada etapa de la obra. 
Si la importancia, alcance o calidad de la obra así lo amerita y a solo criterio de la Empresa, 
esta última podrá solicitar la elaboración y entrega por parte de la Contratista de una vídeo 
calidad  FULL  HD  con  imágenes  aéreas  producidas  por  Drone,  el  mismo  deberá  estar 
Registrado  en  el  ANAC  (Administración  Nacional  de  Aviación  Civil),  contar  con  Póliza  de 
Seguro y a su vez se deberá presentar la Licencia del Piloto.

El  objeto  de  las  mismas es  mostrar  la  trascendencia  de  la  obra,  reflejando el  valor  
agregado o beneficio que genera en la Comunidad. Tanto las fotografías como los videos 
se  presentarán  en  cantidad  suficiente  y  dispondrán  de  fecha  y  títulos  de  los 
acontecimientos revelados, debiendo ser posible su posterior edición.

CAPÍTULO VII

RECEPCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO N.º 53: PLANOS CONFORME A OBRA:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC. Finalizadas las obras en forma parcial o 
total, La Contratista deberá presentar a la Inspección los planos conforme a obras en formato 
digital (.dwg - AutoCAD 2018 o superior) más tres copias en soporte papel en un plazo máximo 
de diez (10) días hábiles posteriores a su fecha de finalización como condición indispensable 
para  su  correspondiente  certificación  o  el  otorgamiento  de  la  Recepción  Provisoria  de  las 
obras. Estos planos, una vez aprobados por la inspección, serán remitidos por ésta al Centro 
de Carga para la actualización definitiva de las redes en el sistema GIS. 
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ARTÍCULO N.º 54: PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

Se fija en DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de 
la obra. 

ARTÍCULO N.º 55: PRUEBAS DE LAS OBRAS:

La Contratista efectuará los ensayos de prueba de la obra ejecutada, para lo cual suministrará 
personal idóneo y equipos adecuados, dentro de los diez (10) días corridos posteriores a la 
fecha de terminación de los trabajos.

Previo a la ejecución de los ensayos la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras 
un protocolo de las pruebas a realizar las cuales deberán ser aprobadas por EPESF.

Tanto el personal, como los aparatos y elementos necesarios para las pruebas, deberán reunir 
las condiciones de cantidad y calidad exigibles para estos casos, a juicio de la Inspección.

Una  vez  concluidos  todos  los  ensayos  de  prueba  de  obra  a  satisfacción  de  la  comisión 
designada al efecto, se labrará el Acta de Ensayo la que deberá ser firmada por el Conductor  
Técnico del Contratista y la Comisión designada por la EPESF.

ARTÍCULO N.º 56: RECEPCIÓN DE LA OBRA:

De acuerdo lo establecido en el PUBC y el PCPUBC.

CAPÍTULO VIII

INSPECCIÓN DE OBRA

ARTÍCULO N.º 57: ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN DE LA OBRA: 

Para la presente obra no se requieren elementos para la Inspección de Obra.
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Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

OBRA: “Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt – Dpto. Las 
Colonias - LEY FER 13.414” 

CONSIDERACIONES GENERALES RUBRO MEDIA TENSIÓN

1 - CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

MEDIA TENSIÓN

Tensión nominal: 7,62 kV y 13,2 kV.

Remodelación de LAMT 7,62 kV y 13,2 kV con Conductor 50/8 mm² y 35/6 mm2 Al.Ac. Para 
fases y 25 mm2 para neutro.

Todas las  estructuras  de HºAº  dispuestas  para  colocar  en la  L.M.T.  7,62 kV y  13,2  kV 
(suspensión, retenciones angulares y terminales) serán pretensadas según IRAM 1605.

Los aisladores a utilizar serán cerámicos con alto contenido de alúmina.

La morsetería será apta para trabajos bajo tensión.

2 - UBICACIÓN DE LA LÍNEA, RECORRIDO, PLANIMETRÍA.

La línea cuya construcción se licita es una línea de Media Tensión, la cual será realizada 
según lo expresado en la Memoria Descriptiva del presente pliego. 

La línea en Media Tensión se extiende según el trazado dispuesto en la planimetría adjunta 
al presente legajo, ubicada en el área suburbana y rural de la  localidad de Humboldt y 
Cavour ubicadas en el Departamento Las Colonias. La misma se ubican a la vera de los 
caminos de dicho lugar. La Contratista deberá proveer el material, mano de obra y equipos 
necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos.

La  Contratista  deberá  proveer  el  material,  mano  de  obra  y  equipos  necesarios  para  la 
correcta ejecución de estos trabajos.

En base al anteproyecto adjunto el/los Contratista/s procederán a confeccionar el plano de 
replanteo para suministrar a la inspección en donde cuente los piquetes bien marcados para 
verificar la ejecución de los trabajos y su posterior certificación de la obra.

3 - OBJETO DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES.

Las  presentes  Especificaciones  Técnicas  tienen  por  objeto  determinar  el  alcance  de  la 
Oferta y de los trabajos a realizar.

Salvo que en el presente Pliego se indique expresamente que algunos elementos o trabajos 
son  provisión  de  la  EMPRESA PROVINCIAL DE  LA ENERGÍA,  el  Contratista  deberá 
proveer los materiales y entregar las instalaciones en condiciones de marcha industrial en 
un todo de acuerdo a las reglas de la técnica y el buen arte.

Todos los materiales provisión del Contratista y a incorporar en esta obra serán nuevos y sin 
uso.

El Oferente garantizará datos técnicos en planillas que se adjuntan, las que obligatoriamente 
deberá presentar con su Oferta.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 
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4 – CINCADO

El cincado de todos los elementos se hará por inmersión en caliente, respondiendo a las 
Especificaciones Técnicas IRAM-NIME 20022-ANEXO D.

5 – FUNDACIONES

El  hormigón  a  colarse  en  las  fundaciones  que  son  parte  del  presente  proyecto  será 
elaborado al pie de las mismas, a través del empleo de equipo hormigonero a proveerse por 
el contratista para las tareas al frente de obra.

La calidad necesaria para el hormigón antes mencionado, a aplicarse en las fundaciones 
proyectadas,  poseerá  una  calidad  símil  H-15  (sin  armar),  según  lo  especificado  en 
“Resistencias  de  los  Hormigones  del  Reglamento  Argentino  para  Construcciones 
Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103, Parte II-2005”.

También, se deberá respetar las restricciones establecidas en el  Reglamento Argentino 
para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103, Parte II-2005,  para las 
distintas zonas sísmicas.

6 - VERIFICACIÓN Y PUESTA EN TENSIÓN.

Previo a la puesta en tensión, la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA revisará la línea 
en conjunto con el Contratista disponiendo éste del personal y equipos necesarios para toda 
rectificación que deba realizarse.

Cumplida  esta  tarea,  se  efectuarán  los  ensayos  descriptos  del  RUBRO  B  -  Montaje 
(Ensayos y puesta en Tensión).

7 – MÉTODO DE ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS

El oferente deberá presentar junto con la oferta un Plan de Trabajos pormenorizado que 
respetará los plazos finales que menciona el adjunto al Pliego y la Metodología con que 
propone realizar  las  tareas,  como así  también  un  detalle  de  equipos  y  herramientas,  y 
detalle del personal y grado de capacitación que prevé utilizar. 

El Representante Técnico de la Obra designado por el Contratista deberá permanecer en el 
lugar de los trabajos durante la realización de estos, sin excepción.

Para  los  trabajos  que  sea  necesario  la  interrupción  del  servicio  eléctrico  de  las  líneas 
existentes, el Representante Técnico de la Contratista deberá coordinar con el Inspector de 
Obra designado por la EPE, tanto la consignación de la L.  M. T.  en cuestión como así 
también de las líneas de BT y MT que pudieran verse afectadas por los trabajos.

Los  trabajos  se  iniciarán  una  vez  que  dichas  instalaciones  se  encuentren  debidamente 
consignadas  por  el  personal  técnico  de  la  Agencia  San  Carlos  y  entregadas  por  el 
Inspector al Contratista, no pudiendo este bajo ningún concepto comenzar cualquier tipo de 
tareas en las instalaciones si no están cumplimentados los pasos anteriores por el Inspector 
de Obra, siendo éste el Responsable de la Licencia otorgada por Distribución de la Sucursal 
al solicitarse la puesta Fuera de Servicio de la instalación.

El  Contratista será responsable de todas las medidas de seguridad necesarias,  solicitar 
eventuales señalizaciones o cortes en rutas, permisos, etc. Estas tramitaciones deberán ser 
presentadas al Inspector con la debida antelación al inicio de los trabajos involucrados.

Una vez concluidas las tareas del día, sobre las L.M.T. existentes 7,62 kV y 13,2 kV, deberán 
quedar disponible para su puesta en servicio.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe
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8 – INTERFERENCIAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Según se expresa en el Pliego Único de Bases y Condiciones, Artículo N°13 – Inciso 9°, la 
contratista declara, al momento del acto licitatorio, tener total conocimiento del lugar y las 
condiciones en las cuales se deberán realizar los trabajos, contando a su vez con el sitio de 
consultas web habilitado por la Empresa Provincial de la Energía.

Por ello, la resolución de las posibles interferencias no resultará un causante válido en la 
variación del plazo de ejecución de los trabajos estipulados en el cronograma de inversiones 
del presente pliego. 

Por lo anteriormente mencionado, el oferente tendrá en cuenta al momento de efectuar la 
cotización  de  los  trabajos,  la  ejecución  de  todas  aquellas  modificaciones  y/o  tareas 
complementarias,  como  ser  el  montaje  y  desmontaje  de  luminarias  y  sus  accesorios, 
conductores  preensamblados,  gabinetes  de  iluminación  pública,  etc.  necesarias  para 
entregar las instalaciones tal como fueron proyectadas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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   D  ESCRIPCIÓN   DE   ÍTEMS DE LA OBRA  

RUBRO “A” – PROVISIÓN DE MATERIALES.

PROVISIÓN DE CONDUCTORES

ÍTEM 1: Provisión de conductor de sección 25mm2 Al.Al.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de equipos y mano de 
obra  necesarios  para  la  provisión  del  conductor  sección  25  mm2 Al.Al.  Según  P.D.T.G. 
201893.

La contratista pondrá especial cuidado en el almacenaje, transporte y movimiento de las 
bobinas, a fin de que no produzcan daño en los cables.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

El presente Ítem se certificará por Metros (mts.), de manera parcial según la ocurrencia de 
los siguientes eventos en el proceso de provisión:

Primer Evento: Ocurrida la presentación de la Orden de Compra del material, por parte de 
la Contratista, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión contra presentación 
de póliza de caución a satisfacción de EPESF, que garantice la entrega de la provisión del 
ítem.

Segundo Evento: Aprobados los ensayos FAT y emitida el Acta de Inspección por parte de 
la Unidad Normas, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión.

Tercer Evento: Verificado por parte de la Inspección de obras el acopio físico del presente 
ítem completo en obra, se certificará el 50 % del valor total del ítem de provisión.

ÍTEM 2: Provisión de conductor de sección 35/6mm2 Al.Ac.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de equipos y mano de 
obra necesarios para la provisión del conductor reforzado con alma acero de sección 35/6 
mm2 Al.Ac. Según P.D.T.G. 208964.

La contratista pondrá especial cuidado en el almacenaje, transporte y movimiento de las 
bobinas, a fin de que no produzcan daño en los cables.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

El presente Ítem se certificará por Metros (mts.), de manera parcial según la ocurrencia de 
los siguientes eventos en el proceso de provisión:

Primer Evento: Ocurrida la presentación de la Orden de Compra del material, por parte de 
la Contratista, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión contra presentación 
de póliza de caución a satisfacción de EPESF, que garantice la entrega de la provisión del 
ítem.

Segundo Evento: Aprobados los ensayos FAT y emitida el Acta de Inspección por parte de 
la Unidad Normas, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión.
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Tercer Evento: Verificado por parte de la Inspección de obras el acopio físico del presente 
ítem completo en obra, se certificará el 50 % del valor total del ítem de provisión.

ÍTEM 3: Provisión de conductor de sección 50/8mm2 Al.Ac.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de equipos y mano de 
obra necesarios para la provisión del conductor reforzado con alma acero de sección 50/8 
mm2 Al.Ac. Según P.D.T.G. 201888.

La contratista pondrá especial cuidado en el almacenaje, transporte y movimiento de las 
bobinas, a fin de que no produzcan daño en los cables.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

El presente Ítem se certificará por Metros (mts.), de manera parcial según la ocurrencia de 
los siguientes eventos en el proceso de provisión:

Primer Evento: Ocurrida la presentación de la Orden de Compra del material, por parte de 
la Contratista, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión contra presentación 
de póliza de caución a satisfacción de EPESF, que garantice la entrega de la provisión del 
ítem.

Segundo Evento: Aprobados los ensayos FAT y emitida el Acta de Inspección por parte de 
la Unidad Normas, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión.

Tercer Evento: Verificado por parte de la Inspección de obras el acopio físico del presente 
ítem completo en obra, se certificará el 50 % del valor total del ítem de provisión.

ÍTEM 4: Provisión de conductor protegido de sección 50/8mm2 Al.Ac.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de equipos y mano de 
obra necesarios para la provisión del conductor protegido con alma acero de sección 50/8 
mm2 Al.Ac. Según P.D.T.G. 201967.

La contratista pondrá especial cuidado en el almacenaje, transporte y movimiento de las 
bobinas, a fin de que no produzcan daño en los cables.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

El presente Ítem se certificará por Metros (mts.), de manera parcial según la ocurrencia de 
los siguientes eventos en el proceso de provisión:

Primer Evento: Ocurrida la presentación de la Orden de Compra del material, por parte de 
la Contratista, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión contra presentación 
de póliza de caución a satisfacción de EPESF, que garantice la entrega de la provisión del 
ítem.

Segundo Evento: Aprobados los ensayos FAT y emitida el Acta de Inspección por parte de 
la Unidad Normas, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión.

Tercer Evento: Verificado por parte de la Inspección de obras el acopio físico del presente 
ítem completo en obra, se certificará el 50 % del valor total del ítem de provisión.
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ÍTEM 5: Provisión de cable subterráneo XLPE de aluminio con pantalla electroestática de 
cobre de sección 1x185/50 mm² Al/Cu – XLPE – CAT II – 13,2 kV.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de equipos y mano de 
obra  necesarios  para  la  provisión  de cable  subterráneo XLPE de aluminio  con pantalla 
electroestática de cobre de sección 1x185/50 mm² Al/Cu – XLPE – CAT II – 13,2 kV Según 
P.D.T.G. 202172.

La contratista pondrá especial cuidado en el almacenaje, transporte y movimiento de las 
bobinas, a fin de que no produzcan daño en los cables.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

El presente Ítem se certificará por Metros (mts.), de manera parcial según la ocurrencia de 
los siguientes eventos en el proceso de provisión:

Primer Evento: Ocurrida la presentación de la Orden de Compra del material, por parte de 
la Contratista, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión contra presentación 
de póliza de caución a satisfacción de EPESF, que garantice la entrega de la provisión del 
ítem.

Segundo Evento: Aprobados los ensayos FAT y emitida el Acta de Inspección por parte de 
la Unidad Normas, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión.

Tercer Evento: Verificado por parte de la Inspección de obras el acopio físico del presente 
ítem completo en obra, se certificará el 50 % del valor total del ítem de provisión.

PROVISIÓN DE POSTES DE H°A°

ÍTEMS  6  -  12: Provisión  de  Poste  de  Hormigón  Armado  de  diversas  medidas  para 
estructuras en Media Tensión (M.T.):

 H°A° 9,00/400 – MN 467g (Ítem 6).

 H°A° 9,00/750 – MN 467f (Ítem 7).

 H°A° 9,00/1200 – MN 467b (Ítem 8).

 H°A° 9,00/2400 – MN 467d (Ítem 9).

 H°A° 9,00/3000 – MN 467e (Ítem 10).

 H°A° 10,00/1800 – MN 464b (Ítem 11).

 H°A° 10,00/3000 – MN  (Ítem 12).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de equipos y mano de 
obra necesarios para la provisión de un (1) poste de H° A° según corresponda. 

El presente Ítem se certificará por Pieza (pza), de manera parcial según la ocurrencia de los 
siguientes eventos en el proceso de provisión:

Primer Evento: Ocurrida la presentación de la Orden de Compra del material, por parte de 
la Contratista, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión contra presentación 
de póliza de caución a satisfacción de EPESF, que garantice la entrega de la provisión del 
ítem.
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Segundo Evento: Aprobados los ensayos FAT y emitida el Acta de Inspección por parte de 
la Unidad Normas, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión.

Tercer Evento: Verificado por parte de la Inspección de obras el acopio físico del presente 
ítem completo en obra, se certificará el 50 % del valor total del ítem de provisión.

PROVISIÓN DE AISLADORES

ÍTEMS  13  -  16: Provisión  de  aislador  de  diversas  características  constructivas  para 
estructuras de Media Tensión (M.T.):

 Aislador campana – MN 3a (Ítem 13).

 Aislador campana – MN 3c (Ítem 14).

 Aislador suspensión a rótula – MN 12 (Ítem 15).

 Aislador roldana para neutro – MN 17 (Ítem 16).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de equipos y mano de 
obra necesarios para la provisión de un (1) aislador según corresponda. 

La  contratista  pondrá  especial  cuidado  en  el  almacenaje,  transporte  y  movimiento  del 
mismo, a fin de que no se produzcan daños en este.

El presente Ítem se certificará por Pieza (pza), de manera parcial según la ocurrencia de los 
siguientes eventos en el proceso de provisión:

Primer Evento: Ocurrida la presentación de la Orden de Compra del material, por parte de 
la Contratista, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión contra presentación 
de póliza de caución a satisfacción de EPESF, que garantice la entrega de la provisión del 
ítem.

Segundo Evento: Aprobados los ensayos FAT y emitida el Acta de Inspección por parte de 
la Unidad Normas, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión.

Tercer Evento: Verificado por parte de la Inspección de obras el acopio físico del presente 
ítem completo en obra, se certificará el 50 % del valor total del ítem de provisión.

PROVISIÓN DE VÍNCULOS Y CRUCETAS

ÍTEMS 17 - 23: Provisión de vínculos y crucetas de diversos materiales y características 
constructivas para estructuras de Media Tensión (M.T.):

 Cruceta central de Acero Galvanizado – MN 113b (Ítem 17).

 Cruceta de H°A° – MN 155 (Ítem 18).

 Cruceta de H°A° – MN 527a (Ítem 19).

 Cruceta de H°A° – MN 530a (Ítem 20).

 Cruceta de H°A° – MN 531 (Ítem 21).

 Vínculo de H°A°  - V0 (Ítem 22).

 Vínculo de H°A° V2 – MN 171 (Ítem 23).
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Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de equipos y mano de 
obra necesarios para la provisión de un/a (1) vínculo o cruceta según corresponda. 

El presente Ítem se certificará por Pieza (pza), de manera parcial según la ocurrencia de los 
siguientes eventos en el proceso de provisión:

Primer Evento: Ocurrida la presentación de la Orden de Compra del material, por parte de 
la Contratista, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión contra presentación 
de póliza de caución a satisfacción de EPESF, que garantice la entrega de la provisión del 
ítem.

Segundo Evento: Aprobados los ensayos FAT y emitida el Acta de Inspección por parte de 
la Unidad Normas, se certificará el 25 % del valor total del ítem de provisión.

Tercer Evento: Verificado por parte de la Inspección de obras el acopio físico del presente 
ítem completo en obra, se certificará el 50 % del valor total del ítem de provisión.

RUBRO “B” - PROVISIÓN Y MONTAJE

MONTAJE DE CONDUCTORES

ÍTEM 24: Provisión  de  Mano  de  Obra  y  Equipos  para  el  tendido,  tensado  y  atado  de 
conductor de sección 25mm2, 35/6 mm2 Al.Ac. y 50/8 mm2 Al.Ac.

Este ítem comprende la provisión de parte de la contratista, de los equipos y mano de obra 
necesarios para el tendido, tensado y atado del conductor tanto de fases como neutro.

La certificación del tendido se realizará por Metro Lineal, el cual incluye los metros de 
conductor de más que se ocupen por las catenarias, retenciones y terminales.

El  tendido  de  los  cables  de  la  LAMT  será  realizado  por  el  contratista,  utilizando 
exclusivamente un equipo de tendido para cables aéreos. Se realizará sobre roldanas, que 
previo al tendido se colgaran a las crucetas de los soportes de la LAMT.

El equipo de tendido contará con un portabobinas con freno y con un fiador que servirá para 
tirar el cable en forma aérea.

El  tendido  se  realizará  entre  retenciones,  en  tramos  continuos  y  enteros  de  cable,  no 
admitiéndose el uso de empalmes.

Durante el tendido se evitará el contacto del cable con el suelo y con cualquier objeto que 
pueda rasparlo, ensuciarlo o dañarlo. 

El  tensado de  los  cables  se  realizará  utilizando el  método de  impulsos.  El  tensado se 
realizará  sin  viento.  La  medición  de  la  temperatura  ambiente  se  tomará  colocando 
termómetro al sol y los tiempos se medirán contando diez impulsos reflejados en el vano en 
el cual se realiza la medición. 

Luego  del  tensado  de  los  cables  se  procederá  a  la  atadura  de  los  mismos  sobre  los 
aisladores, utilizando exclusivamente para tal fin ataduras preformadas con juego de varillas 
para protección mecánica de los cables. 

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por metro lineal(ml).
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ÍTEM 25: Provisión  de  Mano  de  Obra  y  Equipos  para  el  tendido,  tensado  y  atado  de 
conductor protegido de sección 35/6 mm2 Al.Ac., 50/8 mm2 Al.Ac. y 95/15 mm² Al.Ac.

Este ítem comprende la provisión de parte de la contratista, de los equipos y mano de obra 
necesarios para el tendido, tensado y atado del conductor tanto de fases como neutro.

La certificación del tendido se realizará por Metro Lineal, el cual incluye los metros de 
conductor de más que se ocupen por las catenarias, retenciones y terminales.

El  tendido  de  los  cables  de  la  LAMT  será  realizado  por  el  contratista,  utilizando 
exclusivamente un equipo de tendido para cables aéreos. Se realizará sobre roldanas, que 
previo al tendido se colgaran a las crucetas de los soportes de la LAMT.

El equipo de tendido contará con un portabobinas con freno y con un fiador que servirá para 
tirar el cable en forma aérea.

El  tendido  se  realizará  entre  retenciones,  en  tramos  continuos  y  enteros  de  cable,  no 
admitiéndose el uso de empalmes.

Durante el tendido se evitará el contacto del cable con el suelo y con cualquier objeto que 
pueda rasparlo, ensuciarlo o dañarlo. 

El  tensado de  los  cables  se  realizará  utilizando el  método de  impulsos.  El  tensado se 
realizará  sin  viento.  La  medición  de  la  temperatura  ambiente  se  tomará  colocando 
termómetro al sol y los tiempos se medirán contando diez impulsos reflejados en el vano en 
el cual se realiza la medición. 

Luego  del  tensado  de  los  cables  se  procederá  a  la  atadura  de  los  mismos  sobre  los 
aisladores, utilizando exclusivamente para tal fin ataduras preformadas con juego de varillas 
para protección mecánica de los cables. 

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por metro lineal(ml).

ÍTEM 26: Provisión de Mano de Obra y Equipos para el tendido de cable cable subterráneo 
XLPE S=1x185 mm² para 13,2 kV con pantalla Cu 50 mm² T II. Incluido el montaje para las 
acometidas (sin provisión de conductor).

Este ítem comprende, la provisión y montaje de todos los materiales fueran necesarios para 
la correcta ejecución de esta tarea.

La ejecución completa de este ítem deberá realizarse de acuerdo a las consideraciones de 
la ETN 098 de la EPE para el tendido de conductores subterráneos. El tendido de los cables 
subterráneos se encuentra especificado en la planimetría adjunta.

Para efectuar los cruces subterráneo sobre distintas rutas y accesos, se deberá consultar 
las  especificaciones  de  los  Organismos  respectivos  competentes.  Los  cruces  de  calles 
simple terna, se realizarán a través de 4 (cuatro) caños PEAD de 110 mm de diámetro 
dispuestos en un paquete según el plano 6 de la ETN 98.

Los  caños  de  reserva  que  no  sean  utilizados  en  esta  obra,  se  sellarán  y/o  taparán 
convenientemente  en  sus  extremos,  para  impedir  el  ingreso  de  tierra  y  humedad.  Se 
atravesarán las vías de comunicación con mechas (tuneleras). 
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En las  zonas donde esté  permitido  efectuar  zanjeos a  cielo  abierto,  todo el  tendido se 
realizará según la especificación ETN 098 de la EPE, debiéndose proteger los conductores 
según lo indicado en esta norma.

La profundidad de la instalación no podrá ser inferior a 1,1 m por debajo del fondo de los 
desagües existentes, manteniéndose la cota de dicha profundidad en todo el ancho de la 
zona de camino. 

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por metro lineal(ml).

PROVISIÓN Y MONTAJE DE ATADURAS

ÍTEM 27: Provisión y montaje de atadura MN 261.  

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, y posterior montaje de 
una  atadura  MN 261.  La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo 
movimiento, carga y descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto)  .  

PROVISIÓN Y MONTAJE DE SOSTÉN Y CADENAS DE RETENCIÓN

ITEM 28: Provisión y Mano de obra para el reemplazo de cadena de retención existente por 
cadena de retención cerámica LMT  13,2 kV según TN 211a (Excepto provisión de 
Aisladores).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de materiales y mano 
de obra para el reemplazo de cadena de retención existente por cadena de retención 
cerámica LMT  13,2 kV según TN 211a. Se exceptúan de esta provisión los materiales 
indicados en el título, los cuales se cotizan por separado en los ítems correspondientes del 
Rubro “A” – Provisión de Materiales. 

El contratista tendrá en cuenta que deberá encargarse de todo movimiento, carga y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto)  .  

ITEM 29: Provisión y Mano de obra para el reemplazo de cadena de retención existente por 
cadena de retención cerámica LMT  13,2 kV según TN 211a3 (Excepto provisión de 
Aisladores).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de materiales y mano 
de obra para el reemplazo de cadena de retención existente por cadena de retención 
cerámica LMT  13,2 kV según TN 211a3. Se exceptúan de esta provisión los materiales 
indicados en el título, los cuales se cotizan por separado en los ítems correspondientes del 
Rubro “A” – Provisión de Materiales. 

El contratista tendrá en cuenta que deberá encargarse de todo movimiento, carga y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto)  .  
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PROVISIÓN Y MONTAJE DE SOPORTES SOSTÉN

ÍTEM 30: Provisión y montaje de soporte sostén Disposición horizontal 13,2 kV – trifásico 
c/neutro, de H°A° según TN 321a_1.  (Excepto Provisión de Poste, Cruceta, Aisladores y 
Hormigón).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales menores necesarios para la construcción, armado, izado 
y posterior sellado de una estructura simple de H°A° para soporte sostén, conforme a las 
especificaciones  establecidas  en  el  TN  321a_1.  Se  exceptúan  de  esta  provisión  los 
materiales  indicados  en  el  título,  los  cuales  se  cotizan  por  separado  en  los  ítems 
correspondientes del Rubro “A” – Provisión de Materiales.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

ÍTEM 31: Provisión y montaje de soporte sostén Disposición horizontal 13,2 kV – trifásico 
c/neutro, de H°A° según TN 321b_1. Incluido Suelo cemento (Excepto Provisión de Poste, 
Cruceta y Aisladores).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales menores necesarios para la construcción, armado, izado 
y posterior sellado de una estructura simple de H°A° para soporte sostén, conforme a las 
especificaciones  establecidas  en  el  TN  321b_1.  Se  exceptúan  de  esta  provisión  los 
materiales  indicados  en  el  título,  los  cuales  se  cotizan  por  separado  en  los  ítems 
correspondientes del Rubro “A” – Provisión de Materiales.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

ÍTEM 32: Provisión y montaje de soporte sostén Disposición horizontal 13,2 kV – trifásico 
c/neutro, de H°A° según TN 321c.  (Excepto Provisión de Poste, Cruceta, Aisladores y 
Hormigón).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales menores necesarios para la construcción, armado, izado 
y posterior sellado de una estructura simple de H°A° para soporte sostén, conforme a las 
especificaciones establecidas en el TN 321c. Se exceptúan de esta provisión los materiales 
indicados en el título, los cuales se cotizan por separado en los ítems correspondientes del 
Rubro “A” – Provisión de Materiales.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

PROVISIÓN  Y  MONTAJE  DE  ESTRUCTURAS  SOPORTES,  RETENCIONES, 
TERMINALES Y DESVÍOS

ÍTEM 33  :   Provisión y montaje de soporte retención pasante – disposición horizontal – 13,2 
kV – trifásico c/neutro, según TN 322 (Excepto Provisión de Poste, Cruceta, Aisladores y 
Hormigón).
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Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales menores necesarios para la construcción, armado, izado 
y posterior sellado de una estructura simple de H°A° para retención pasante, conforme a las 
especificaciones establecidas en el TN 322. Se exceptúan de esta provisión los materiales 
indicados en el título, los cuales se cotizan por separado en los ítems correspondientes del 
Rubro “A” – Provisión de Materiales.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

ÍTEM 34  :   Provisión y montaje de soporte retención pasante – disposición horizontal – 13,2 
kV – trifásico c/neutro, según TN 322a (Excepto Provisión de Poste, Cruceta, Aisladores 
y Hormigón).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales menores necesarios para la construcción, armado, izado 
y posterior sellado de una estructura simple de H°A° para retención pasante, conforme a las 
especificaciones establecidas en el TN 322a. Se exceptúan de esta provisión los materiales 
indicados en el título, los cuales se cotizan por separado en los ítems correspondientes del 
Rubro “A” – Provisión de Materiales.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto)  .  

ÍTEM 35  :   Provisión y montaje de soporte retención terminal – disposición horizontal – 13,2 
kV – trifásico c/neutro, según TN 323 (Excepto Provisión de Poste, Cruceta, Aisladores y 
Hormigón).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales menores necesarios para la construcción, armado, izado 
y posterior sellado de una estructura simple de H°A° para retención terminal, conforme a las 
especificaciones establecidas en el TN 323. Se exceptúan de esta provisión los materiales 
indicados en el título, los cuales se cotizan por separado en los ítems correspondientes del 
Rubro “A” – Provisión de Materiales.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por   Conjunto (cjto).  

ÍTEM  36  :   Provisión  y  montaje  de  soporte  retención  pasante  desvío  H°A°  10°  -  90°  - 
disposición horizontal – 13,2 kV – trifásico c/neutro según TN 327. (Excepto Provisión de 
Postes, Vínculos, Crucetas, Aisladores y Hormigón) 

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales menores necesarios para la construcción, armado, izado 
y  posterior  sellado  de  una  estructura  doble  de  H°A°  para  retención  desvío  hasta  90°, 
conforme a las especificaciones establecidas en el TN 327. Se exceptúan de esta provisión 
los  materiales  indicados  en  el  título,  los  cuales  se  cotizan  por  separado  en  los  ítems 
correspondientes del Rubro “A” – Provisión de Materiales.
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La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

ÍTEM 37  :   Provisión y montaje de soporte pasante derivación trifásico – monofásico cop. Hor. 
Ais. Cer. 13,2/7,62kV según TN 382 (Excepto Provisión de Poste, Cruceta, Aisladores y 
Hormigón).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales menores necesarios para la construcción, armado, izado 
y posterior sellado de una estructura simple de H°A° para pasante derivación trifásico – 
monofásico, conforme a las especificaciones establecidas en el TN 382. Se exceptúan de 
esta provisión los materiales indicados en el título, los cuales se cotizan por separado en los 
ítems correspondientes del Rubro “A” – Provisión de Materiales.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

ÍTEM 38  :   Provisión y montaje de soporte pasante derivación trifásico – trifásico cop. Hor. – 
Aislación  Cerámica  13,2  kV  según  TN  382b (Excepto  Provisión  de  Poste,  Crucetas, 
Aisladores y Hormigón).

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales menores necesarios para la construcción, armado, izado 
y posterior sellado de una estructura simple de H°A° para pasante derivación trifásico – 
trifásico, conforme a las especificaciones establecidas en el TN 382b. Se exceptúan de esta 
provisión los materiales indicados en el título, los cuales se cotizan por separado en los 
ítems correspondientes del Rubro “A” – Provisión de Materiales.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

PROVISIÓN Y MONTAJE DE PROTECCIONES

ÍTEM 39  :   Provisión y Montaje de Protección Bajada de Cable Subterráneo MT 13,2 kV en 
poste existente, según TN 120a.

Este ítem comprende la provisión de todos los materiales que comprenden el TN 120 a.

 La mano de obra completa para montaje y el conexionado del TN 120 a. en poste de HºAº 
existente. 

El  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto)  .  
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ÍTEM 40  :   Provisión y Montaje de 3 seccionadores Autodesconectadores de 13,2 kV de corte 
rápido (MN 245) y cruceta de acero galvanizado (Excepto provisión de Cruceta).

Este  ítem  comprende  la  provisión  total  en  obra  de  materiales  y  montaje  de  tres 
seccionadores  Autodesconectadores  de  corte  rápido  MN  245  y  una  cruceta  de  acero 
galvanizado en una estructura  existente.  Se exceptúan de esta  provisión  los  materiales 
indicados en el título, los cuales se cotizan por separado en los ítems correspondientes del 
Rubro “A” – Provisión de Materiales.

El  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

PROVISIÓN Y MONTAJE DE POSTES, CRUCETAS, ACCESORIOS

ÍTEM 41  :   Provisión y Montaje de cabezal  de alineación – disp.  Hor.  13,2 kV – trifásico 
c/neutro según TN 300a_1 (Excepto provisión de Cruceta y Aisladores).

Este ítem comprende la provisión total en obra de materiales y montaje de tres aisladores 
MN 3a, cruceta de acero galvanizado, y demás materiales que se detallan en el TN 300a_1 
en una estructura existente. Se exceptúan de esta provisión los materiales indicados en el 
título, los cuales se cotizan por separado en los ítems correspondientes del Rubro “A” – 
Provisión de Materiales.

El  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto)  .  

ÍTEM 42  :   Provisión y Montaje de cabezal  de alineación – disp.  Hor.  13,2 kV – trifásico 
c/neutro según TN 300a_2 (Excepto provisión de Cruceta y Aisladores).

Este ítem comprende la provisión total en obra de materiales y montaje de tres aisladores 
MN 3c, cruceta de acero galvanizado, y demás materiales que se detallan en el TN 300a_2 
en una estructura existente. Se exceptúan de esta provisión los materiales indicados en el 
título, los cuales se cotizan por separado en los ítems correspondientes del Rubro “A” – 
Provisión de Materiales.

El  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto)  .  

ÍTEM 43  :   Provisión de Mano de Obra y Equipos para montaje de poste de H°A°.

Este ítem comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para el montaje en 
obra de un poste de H°A°. 

El  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra.

Su unidad de certificación es por Pieza (pza).

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

ÍTEM 44  :   Provisión de mano de obra, equipos y herramientas para verticalización de poste 
de H°A°.

Este ítem comprende la provisión total en obra de materiales para la verticalización de un 
poste de hormigón existente. 

El  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Pieza (pza)  .  

DESMONTAJE DE INSTALACIONES

ÍTEM 45: Desmontaje y retiro de conductor (metro lineal de un conductor) 

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte  de la contratista, del desmontaje por 
metro lineal de conductor existente y su correspondiente acondicionamiento y devolución a 
ésta EPE.

Los  materiales  serán  entregados  correctamente  estibados  en  los  depósitos  o  lugares 
autorizados que determine el personal de la E.P.E.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Metro Lineal (ml).

ÍTEM 46: Desmontaje y retiro de un conjunto de aislación sostén o cadena de retención. 
Incluida morsetería.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra, 
equipos  y  herramientas  necesarios  para  el  desmontaje  y  retiro  de  una  cadena  de 
retención/suspensión  o  aislador  sostén,  incluyendo  todos  los  materiales  menores  y  el 
posterior traslado de los materiales al sitio que determine la inspección de obras.

Los  materiales  serán  entregados  correctamente  estibados  en  los  depósitos  o  lugares 
autorizados que determine el personal de la E.P.E.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

ÍTEM 47: Desmontaje y retiro de crucetas. Incluidos herrajes y morsetería. 

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra, 
equipos y herramientas necesarios para el desmontaje y retiro de una cruceta, incluyendo 
los materiales menores y herrajes, así como el posterior traslado de los mismos al sitio que 
determine la inspección de obras.

Los  materiales  serán  entregados  correctamente  estibados  en  los  depósitos  o  lugares 
autorizados que determine el personal de la E.P.E.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).
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ÍTEM 48: Desmontaje y retiro de poste de madera.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra, 
equipos y herramientas necesarios para el  desmontaje y retiro de un soporte sostén de 
madera, incluyendo el reacondicionamiento del lugar y el posterior traslado de los materiales 
al sitio que determine la inspección de obras, conforme a las especificaciones técnicas del 
presente pliego.

El  poste  de madera  será  entregado correctamente  estibado en los  depósitos  o  lugares 
autorizados que determine el personal de la E.P.E.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Pieza (pza).

ÍTEM 49: Desmontaje y retiro de estructura en “A” con postes de madera.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra, 
equipos y herramientas necesarios para el  desmontaje y retiro de un soporte sostén en 
estructura en “A”  de madera,  incluyendo el  reacondicionamiento del  lugar  y  el  posterior 
traslado de los materiales al  sitio que determine la inspección de obras, conforme a las 
especificaciones técnicas del presente pliego.

Los postes de madera serán entregados correctamente estibados en los depósitos o lugares 
autorizados que determine el personal de la E.P.E.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Conjunto (Cjto).

ÍTEM 50: Desmontaje y retiro de poste H°A°.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra, 
equipos y  herramientas  necesarios  para  el  desmontaje  y  retiro  de un soporte  de H°A°, 
incluyendo el reacondicionamiento del lugar y el posterior traslado de los materiales al sitio 
que determine la inspección de obras, conforme a las especificaciones técnicas del presente 
pliego.

El  poste  de  H°A°  será  entregado  correctamente  estibado  en  los  depósitos  o  lugares 
autorizados que determine el personal de la E.P.E.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Pieza (pza).

ÍTEM 51: Desmontaje y retiro de estructura doble de H°A° hasta 10,00 metros.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra, 
equipos y herramientas necesarios para el desmontaje y retiro de una estrctura doble de 
H°A°, incluyendo el reacondicionamiento del lugar y el posterior traslado de los materiales al 
sitio que determine la inspección de obras, conforme a las especificaciones técnicas del 
presente pliego.
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Los postes de H°A° serán entregados correctamente estibados en los depósitos o lugares 
autorizados que determine el personal de la E.P.E.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Conjunto (Cjto).

RUBRO “C” – OBRAS CIVILES

ÍTEM 52: Ejecución de excavación para base en tierra, incluido posterior retiro de material 
sobrante.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra, 
equipos  y  herramientas  necesarios  la  ejecución  de  la  excavación  para  base  en  tierra, 
incluido el posterior retiro de material sobrante

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Metro cúbico (m3).

ÍTEM 53: Provisión de  material y mano de obra para la ejecución de 1 m3. de Hormigón 
Elaborado y llenado de Bases en Obra.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte  de la contratista, de los materiales, 
mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de 1 m³ de hormigón 
elaborado en obra. 

El dosaje de Hormigón elaborado en obra será tipo de H15.

La contratista tendrá en cuenta que al ejecutar las fundaciones deberá colocar los caños de 
PVC necesarios para el pasaje de los cables de puesta a tierra. Además, deberá encargarse 
de todo movimiento, carga y descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Metro cúbico (m3).

ÍTEM 54: Desmonte Zona Alta Densidad (3 metros a cada lado del eje de la línea).

Este ítem comprende el desmonte de arboles de gran densidad que perjudiquen la normal 
realización de la obra y futuros mantenimientos de la misma.

El  contratista deberá recorrer la traza, para cotizar este ítem, teniendo en cuenta que la 
inspección de la obra le exigirá que la traza de la línea se encuentre limpia de interferencias, 
previo a la recepción y puesta en servicio de la obra.

Además tendrá en cuenta que deberá  encargarse de todo movimiento, carga y descarga de 
troncos, ramas y residuos de poda relacionado con este ítem de obra.- 

Su unidad de certificación es por Metro lineal (ml)  .  

ITEM 55:  Excavación y zanjeo para tendido de una terna de MT subterránea con 4 Cables 
subterráneos XLPE s=1x185 mm² para 13,2 kV o 33kV con pantalla Cu 50 mm² T II, con 
posterior relleno y compactado total según pliego y ETN 98 (Incluye ladrillos, arena y malla 
de protección).
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Este ítem comprende la provisión en obra de equipos y mano de obra para la excavación y 
zanjeo para tendido de una terna de MT subterránea con 4 Cables subterráneos XLPE 
s=1x185 mm² para 13,2 kV o 33kV con pantalla Cu 50 mm² T II, con posterior relleno y 
compactado total según pliego y ETN 98.

El  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga  de  los  residuos  que  ésto  genere  y  su  acondicionamiento  según  ordene  la 
Inspección de Obra.

Su unidad de certificación es por Metro lineal (ml)  .  

CARTELERÍA

ÍTEM 56: Provisión y montaje de cartel de obra.

Este ítem comprende la provisión en obra, por parte de la contratista, de la mano de obra,  
equipos, herramientas y materiales necesarios para el montaje del cartel de obra.

Las características y dimensiones estarán definidas según los lineamientos establecidos en 
la E.T.N. 039 para este tipo de obras.

El lugar de emplazamiento será donde indique el personal encargado de la inspección de 
Obra, debiendo coordinarse mediante una consulta al Área Relaciones Institucionales de la 
EPESF la calidad y leyenda a emplear en el mismo.

Quedará  a  cargo  de  la  Contratista  gestionar  los  permisos  correspondientes  para  su 
instalación, como así también la conservación del cartel en buenas condiciones durante el 
tiempo que dure la ejecución de la obra, hasta su recepción provisoria.

La  contratista  tendrá  en  cuenta  que  deberá  encargarse  de  todo  movimiento,  carga  y 
descarga de materiales relacionado con este ítem de la obra. 

Su unidad de certificación es por Conjunto (cjto).

PRESENTACIONES ESPECIALES

ÍTEM 57: Presentación de documentación, planimetría y demás elementos incluidos para el 
conforme a obra.

Este  ítem  comprende  la  elaboración  y  presentación,  por  parte  de  la  contratista,  de  la 
documentación y elementos correspondientes al conforme a obra. Quedará a cargo de la 
contratista presentar la totalidad de la documentación solicitada en tiempo y forma, según 
establece el Pliego Complementario al Pliego de Bases y Condiciones – Artículo N° 53.

Su unidad de certificación es por Global (Gl).

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



Certificación de obras con hitos.

Comunicación evento: 

Al producirse un evento de certificación parcial de un ítem, el contratista deberá presentar junto con la
medición  mensual  de  obra,  la  Planilla  de  información  sobre  eventos (disponible  a  través  de  la
inspección de Obra), con el detalle del/de los ítems a certificar incluyendo el/ los importes a cubrir con
pólizas de garantía. 

Póliza de Caución 

a. Cálculo importe póliza:

IMPORTE = M * CCM  / CCB

Donde:

M = precio total del ítem a precios básicos.

CCM = último valor del Costo de la Construcción disponible al último día del mes de
producido el Evento.

CCB = Costo de la Construcción al mes base determinado según pliego.

b. Presentación de la póliza.

El Contratista deberá presentar al Sector Liquidaciones, una póliza de caución por cada
ítem,  conforme  a  lo  establecido  por  el  RÉGIMEN  DE  ABASTECIMIENTO  Y
CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE VENTA DE ELECTRICIDAD vigente al momento de apertura. 

c. Ampliación Póliza de Caución.

Producido  un  evento  2,  el  Contratista  deberá  presentar  al  Sector  Liquidaciones,  la
ampliación  de  la  póliza  de  caución  conforme  a  lo  establecido  por  el  RÉGIMEN DE
ABASTECIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PARA LA
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE VENTA DE ELECTRICIDAD vigente al
momento de apertura.

Comunicación evento final: 

Producida la medición y certificación del  último evento del  ítem, el contratista comunicará junto a la
medición mensual  de la obra el  detalle  del  /  de los ítems sobre los cuales corresponde efectuar  la
devolución de la póliza, según planilla de Planilla de información sobre eventos.

Aclaración: 

Item: refiere a la unidad mínima de desagregación del Presupuesto Oficial de una Obra contratada
con Sistema de Contratación de Unidad de medida y Precios Unitarios.
Hito o Evento de certificación: refiere al conjunto de condiciones mínimas y necesarias estipuladas
en el Contrato de la obra, para autorizar la medición, certificación y pago parcial del valor de un ítem.



Costo de la  Construcción refiere  al  publicado por IPEC en su página WEB, cuadro 2 de dicho
informe.

Planilla de información sobre eventos 

Planilla de información sobre eventos en certificaciones por hitos
Datos de obra Fecha envío de medición:
Certificado Nº          Medición correspondiente al mes de: Último Valor disponible del Costo de la Construcción al último día de producido el Evento 1 (CCM)

Valor del Costo de la Construcción al mes base (CCB)

Información para constitución de Póliza

Parte Rubro
Sub 

rubro
Ítem

Sub 
ítem

Descripción
% Evento 

1

cantidad 
total del 

ítem

cantidad a 
certificar

P. unitario
Precio total 
del evento 

(M)

Precio Total 
del evento 
actualizado 

(1)
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0!

(1) M * CCM / CCB

Información para constitución de Póliza

Parte Rubro
Sub 

rubro
Ítem

Sub 
ítem

Descripción
% Evento 

1

cantidad 
total del 

ítem

cantidad a 
certificar

P. unitario
Precio total 
del evento 

(M)

Precio Total 
del evento 
actualizado 

(1)

Precio Total 
evento 1

Diferencia a 
cubrir

0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 $ 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

(1) M * CCM / CCB

Información para devolución de Póliza

Parte Rubro
Sub 

rubro
Ítem

Sub 
ítem

Descripción

INSPECCION CERTIFICACIONES JEFE UNIDAD REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA JEFE AREA OBRAS



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

La Planilla de Datos Técnicos Garantizados se debe considerar como parte de la presente 
especificación Técnica. En ella se indican valores SOLICITADOS por el comitente y valores 
GARANTIZADOS  por  el  Oferente.  La  columna  de  los  valores  GARANTIZADOS  se 
completará  como  valor  garantizado,  independientemente  que  figure  algún  valor 
SOLICITADO.  En  caso  de  que  el  dato  no  sea  compatible  con  el  producto  ofrecido  el  
Oferente  marcará  un  trazo  horizontal  en  la  columna  OFRECIDOS  de  no  hacerlo  se 
considerará omitido y no dará derecho a reclamos ante homologaciones que se hagan de 
oficio o rechazo de la oferta.

En caso de ofrecer dos (2) o más marcas de un mismo equipamiento, presentará una (1) 
planilla  de  Datos  Técnicos  Garantizados  para  cada  marca  ofrecida,  tomándose  como 
modelo las planillas adjuntas a este pliego.

Los Datos solicitados,  marcados con asteriscos serán garantizados por el  oferente y su 
omisión, presentación incorrecta o incompleta, podrá ser causal de rechazo de la oferta. 
Aquellos que no estuvieron marcados con asteriscos, se considerarán como referencia y 
contribuirán a una mejor evaluación de los elementos ofrecidos.

El oferente deberá presentar además folletos y catálogos

Cabe consignar que los materiales deberán responder a las Normas que se especifican en 
este  pliego,  tanto  en su  fabricación como en los  ensayos correspondientes,  tomándose 
como mínimos los valores que especifiquen dichas Normas si los datos garantizados no lo 
superan,  aunque  no  sean  observados  estos  últimos  en  el  proceso  de  adjudicación,  el 
Contrato o durante la ejecución de la Obra.

ORDENAMIENTO

 Conductor 25 mm2 Al.Al – P.D.T.G. 201893

 Conductor 35/6 mm2 Al.Ac – P.T.D.G. 208964

 Conductor 50/8 mm2 Al.Ac – P.T.D.G. 201888

 Conductor protegido 50/8 mm2 Al.Ac – P.T.D.G. 201967

 Cable subterráneo 1x185/50 mm² Al/Cu – P.T.D.G. 202172

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



 

Conductor Al – Al  

25 mm2 

PDTG 201893 
 
VIGENCIA:  
REEMPLAZA A: 
Resolución Nº: 
Hoja Nº 1 DE 2 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

ESPECIFICADO 

VALOR 

GARANTIZADO 

 

Unidad Normas 

 

1. Características Generales 

1.1 Fabricante --- (*) 
 

1.2 País de fabricación --- (*) 
 

1.3 Norma a la que responde --- IRAM 2212 
 

1.4 Marca --- (*) 
 

1.5 Modelo - Año de fabricación --- (*) 
 

2. Características Eléctricas 

2.1 Resistencia máxima a 20°C en c.c Ω / km 1,30 
 

3. Características Físicas 

3.1 Número de alambres --- 7 
 

3.2 Diámetro del alambre mm 2,15 
 

3.3 Tolerancia en el diámetro del alambre mm ± 0,025 
 

3.4 Diámetro exterior nominal del conductor mm 6,5 
 

3.5 Sección Transversal mm
2
 25,41 

 

3.6 Masa aproximada kg / km 69,6 
 

3.7 Carga de rotura mínima daN 712 
 

4. Acondicionamiento para la entrega 

4.1 En carrete --- SI 
 

4.2 Longitud de expedición --- 3000 
 

4.3 Marcación en las alas de la bobina según Nota 1 --- SI 
 

4.4 
Normas a las que debe responder el carrete de 
acondicionamiento 

--- 
IRAM 9590 – 1 
IRAM 9590 – 2 

 

 
(*) Datos o valores a cumplimentar por el oferente. 



 

Conductor Al – Al  

25 mm2 

PDTG 201893 
 
VIGENCIA:  
REEMPLAZA A: 
Resolución Nº: 
Hoja Nº 2 DE 2 

 

Unidad Normas 

 

NOTA 1: 

 La marca registrada o el nombre y apellido o la razón social del fabricante o del responsable de la 

comercialización del producto. 

 Identificación y designación del material. 

 El número de identificación del carrete o bobina. 

 Flecha indicadora del sentido en que debe ser rodada la bobina, durante su desplazamiento. 

 Longitud, en metros. 

 Masas bruta y neta, en kilogramos. 

 Sigla “EPESF”   

 Número del pedido de Compra o Procedimiento de Compra (Licitación Pública, Concurso de Precio)  

 Número Matricula E.P.E.- 

 
 
 
 

NOTA 2: 

Los valores especificados son de cumplimiento obligatorio. 

La presente Planilla de Datos Garantizados será válida solamente cuando este firmada al pie de la presente 

y visada cada una de sus partes por el oferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fecha Firma y Aclaración del Oferente 

 



 

Conductor Al / Ac 

35 / 6 mm2
 

PDTG  208964 

 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 1 DE 2 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

ESPECIFICADO 

VALOR 

GARANTIZADO 

 

Unidad Normas 

 

1. Características Generales del Cable 

1.1 Proveedor --- (*)  

1.2 País de Fabricación --- (*)  

1.3 Marca --- (*)  

1.4 
Normas a la que responde el conductor y carrete de 
acondicionamiento 

--- IRAM 2187 – 1  

1.5 Secciones nominales Al – Ac mm² 35 / 6  

1.6 Sección total calculada mm² 40  

1.7 Relaciones de secciones Al – Ac --- 6  

1.8 Diámetro exterior nominal del cable mm 8,1  

1.9 Masa Total aproximado kg/km 138,8  

1.10 
Identificación  
del conductor 

Cantidad de filamentos --- (*)  

Color --- (*)  

1.11 Resistencia eléctrica en C.C a 20 °C Ω/km 0,835  

2. Características Constructivas – Conductor Aluminio 

2.1 Números de alambres --- 6  

2.2 Diámetro de cada alambre mm 2,7  

2.3 Número de capas --- 1  

2.4 Sección transversal total mm² 34,3  

2.5 
Resistencia mínima  
a la tracción de los 
alambres 

Antes de cablear daN/mm
2 17  

Después de cablear daN/mm² 16,1  

3. Características Constructivas – Conductor Acero 

3.1 Número de alambres --- 1  

3.2 Diámetro de cada alambre mm 2,7  

3.3 Diámetro nominal del alma mm -  

3.4 Sección calculada mm² 5,7  

3.5 
Resistencia mínima  
a la tracción de los 
alambres 

Antes de cablear daN/mm² 131  

después de cablear daN/mm² 124,4  



 

Conductor Al / Ac 

35 / 6 mm2
 

PDTG  208964 

 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 2 DE 2 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

ESPECIFICADO 

VALOR 

GARANTIZADO 

 

Unidad Normas 

 

4. Acondicionamiento para la entrega 

4.1 Acondicionamiento --- En carretes  

4.2 Norma a la que responden los carretes --- IRAM 9590 – 1  

4.3 Marcación en las alas de la bobina según Nota 1 --- SI  

4.4 Longitud de expedición m 2000  

4.5 Duelas --- SI  

 

 

NOTA 1: 

 La marca registrada o el nombre y apellido o la razón social del fabricante o del responsable de la 

comercialización del producto. 

 Identificación y designación del material. 

 El número de identificación del carrete o bobina. 

 Flecha indicadora del sentido en que debe ser rodada la bobina, durante su desplazamiento. 

 Longitud, en metros. 

 Masas bruta y neta, en kilogramos. 

 Sigla “EPESF”   

 Número del pedido de Compra o Procedimiento de Compra (Licitación Pública, Concurso de Precio) 

 Número Matricula E.P.E.- 

 
 
 

NOTA 2: 

Los valores especificados son de cumplimiento obligatorio. 

(*) Valor a cumplimentar por el Oferente. 

La presente Planilla de Datos Garantizados será válida solamente cuando este firmada al pie de la presente 

y visada cada una de sus partes por el oferente. 

 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

Fecha Firma y Aclaración del Oferente 

 



 

Conductor Al / Ac 

50 / 8 mm2
 

PDTG 201888 
 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 05/14 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 1 DE 2 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

ESPECIFICADO 

VALOR 

GARANTIZADO 

 

Unidad Normas 

 

1. Características Generales del Cable 

1.1 Proveedor --- (*)  

1.2 País de Fabricación --- (*)  

1.3 Marca --- (*)  

1.4 
Normas a la que responde el conductor y carrete de 
acondicionamiento 

--- IRAM 2187 – 1  

1.5 Secciones nominales Al – Ac mm² 50/8  

1.6 Sección total calculada mm² 56,3  

1.7 Relaciones de secciones Al – Ac --- 6  

1.8 Diámetro exterior nominal del cable mm 9,6  

1.9 Masa Total aproximado kg/km 195  

1.10 
Identificación  
del conductor 

Cantidad de filamentos --- (*)  

Color --- (*)  

1.11 Resistencia eléctrica en C.C a 20 °C Ω/km 0,595  

2. Características Constructivas – Conductor Aluminio 

2.1 Números de alambres --- 6  

2.2 Diámetro de cada alambre mm 3,2  

2.3 Número de capas --- 1  

2.4 Sección transversal total mm² 48,3  

2.5 
Resistencia mínima  
a la tracción de los 
alambres 

Antes de cablear daN/mm
2 16,5  

Después de cablear daN/mm² 15,7  

3. Características Constructivas – Conductor Acero 

3.1 Número de alambres --- 1  

3.2 Diámetro de cada alambre mm 3,2  

3.3 Diámetro nominal del alma mm -  

3.4 Sección calculada mm² 8  

3.5 
Resistencia mínima  
a la tracción de los 
alambres 

Antes de cablear daN/mm² 129  

después de cablear daN/mm² 122,6  



 

Conductor Al / Ac 

50 / 8 mm2
 

PDTG 201888 
 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 05/14 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 2 DE 2 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

ESPECIFICADO 

VALOR 

GARANTIZADO 

 

Unidad Normas 

 

4. Acondicionamiento para la entrega 

4.1 Acondicionamiento --- En carretes  

4.2 Norma a la que responden los carretes --- IRAM 9590 – 1  

4.3 Marcación en las alas de la bobina según Nota 1 --- SI  

4.4 Longitud de expedición m 2000  

4.5 Duelas --- SI  

 

NOTA 1: 

 La marca registrada o el nombre y apellido o la razón social del fabricante o del responsable de la 

comercialización del producto. 

 Identificación y designación del material. 

 El número de identificación del carrete o bobina. 

 Flecha indicadora del sentido en que debe ser rodada la bobina, durante su desplazamiento. 

 Longitud, en metros. 

 Masas bruta y neta, en kilogramos. 

 Sigla “EPESF”   

 Número del pedido de Compra o Procedimiento de Compra (Licitación Pública, Concurso de Precio) 

 Número Matricula E.P.E.- 

 
 
 

NOTA 2: 

Los valores especificados son de cumplimiento obligatorio. 

(*) Valor a cumplimentar por el Oferente. 

La presente Planilla de Datos Garantizados será válida solamente cuando este firmada al pie de la presente 

y visada cada una de sus partes por el oferente. 

 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

Fecha Firma y Aclaración del Oferente 

 



 

 

Cable Protegido de Aluminio / Acero 

50/8 mm2 - 13,2 kV 

PDTG 201967 

 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 05/14 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 1 DE 3 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

ESPECIFICADO 
VALOR 

GARANTIZADO 

 

 

Unidad Normas 

 

1. Características Generales del cable 

1.1 Proveedor --- (*)  

1.2 País de Fabricación --- (*)  

1.3 Designación del fabricante  --- (*)  

1.4 Norma de Fabricación y Ensayo --- IRAM 63005  

1.5 Sección Nominal del conductor mm
2 50/8  

1.6 Material del conductor --- 
Aluminio / 

Acero 
 

1.7 Tensión 
Nominal (U) kV 13,2  

Máxima de la Red (Um) kV 14,5  

1.8 Diámetro Exterior del cable mm (*)  

1.9 Masa aproximada kg/km (*)  

2. Características Del Conductor de Aluminio/Acero 

2.1 Norma de fabricación y ensayo del conductor --- IRAM 2187 - 1  

2.2 Sección Total Calculada  mm
2 

56,3  

2.3 Relación de secciones de Aluminio - Acero --- 6  

2.4 Diámetro exterior nominal mm 9,6  

2.5 Resistencia Eléctrica en C.C a 20°C Ω/km 0,595  

3. Bloqueo Longitudinal Contra El Paso De Agua 

3.1 Normas de Ensayo --- IEC 60502-2  

4. Capa Semiconductora – De Homogeneización 

4.1 Material --- 
Semiconductor 

Reticulable 
 

4.2 Espesor promedio mínimo mm 0,4  

5. Cubierta Protectora 

5.1 Material --- 
Polietileno 
Reticulado 

 

5.2 Número de Capas --- 1  



 

 

Cable Protegido de Aluminio / Acero 

50/8 mm2 - 13,2 kV 

PDTG 201967 

 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 05/14 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 2 DE 3 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

ESPECIFICADO 
VALOR 

GARANTIZADO 

 

 

Unidad Normas 

 

5.3 Espesor promedio mínimo mm 3,00  

5.4 Resistencia a la Abrasión --- SI  

5.5 Resistencia a Rayos UV --- SI  

6. Presentación de la Oferta 

6.1 Protocolo de ensayos de tipo --- Según nota 2  

7. Acondicionamiento para la entrega: 

7.1 Longitud de Expedición  m 1000  

7.2 Forma de entrega --- 
En carretes de 

madera 
 

7.3 Duelas --- SI  

8. Identificación y Marcación  

8.1  Del cable ---  Según nota 3  

8.2 De la bobina --- Según nota 4  

9. Garantía 

9.1 Período mínimo  meses 24  

 

Nota 1: 

Los valores indicados en esta planilla son de cumplimiento obligatorio 

(*) Valores a indicar por el Oferente 

La presente Planilla de Datos Garantizados será válida solamente cuando esté firmada al pie de la 

presente y visada cada una de sus partes por el oferente.- 

El material deberá responder a la última versión vigente de Norma mencionada en el punto 1.4 de esta 

PDTG.  

 

Nota 2: 

Junto con la oferta, se deberán presentar los protocolos de ensayos de tipo, siguiendo los lineamientos 

establecidos en la norma IRAM 63005. La no presentación del mismo será causal de rechazo de la oferta.- 



 

 

Cable Protegido de Aluminio / Acero 

50/8 mm2 - 13,2 kV 

PDTG 201967 

 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 05/14 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 3 DE 3 

 

 

Unidad Normas 

 

Nota 3: 

Sobre el cable, se debe grabar de forma clara e indeleble lo que a continuación se indica:  

➢ Nombre del fabricante o marca registrada. 

➢ Industria Argentina o país de origen en caso de ser extranjero 

➢ Tensión nominal en kV 

➢ Sección nominal en mm2 

➢ IRAM 63005. 

➢ Cable protegido - NO AISLADO - NO TOCAR. 

➢ A1, si la cuerda es de aleación de aluminio o A1/S1A si la cuerda es de Aluminio/Acero. 

➢ Sigla “EPESF” 

➢ Marcación secuencial de la longitud con (5) dígitos. 

➢ Número del Procedimiento de Compra (Licitación Pública, Licitación privada o Concurso de   Precio)  

y año en que se emitió la misma. 

 

Ejemplo: Marca - Ind. Argentina - 13,2 kV - 50/8 mm
2
 - IRAM 63005 - Cable Protegido - NO AISLADO - NO 

TOCAR - A1S1A - EPESF - XXXXX - LP N°9999/21 o CP N°9999/21 

 

 

Nota 4: 

Sobre el carrete de la bobina debe llevar marcada con caracteres indelebles y en lugar visible,  las 

siguientes indicaciones: 

➢ Nombre del fabricante o marca registrada. 

➢ Industria Argentina o país de origen en caso de ser extranjero 

➢ Sección nominal en mm2 

➢ El largo en m 

➢ Masa Bruta en kg 

➢ N° de identificación de la bobina. 

➢ IRAM 63005 

➢ Flecha en el sentido en que debe ser rodada la bobina durante su desplazamiento. 

➢ Siglas EPESF 

➢ N° de Gestión de compra (Lic. Púb., Lic. priv. o Concurso de precios).- 

 

 

 

 

 

   

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Fecha Firma y Aclaración del Oferente 

 



 

 

Cable subterráneo Al XLPE  

S= 1x185 mm2 para 13,2 kV 

con pantalla Cu 50 mm2
 

PDTG 202172 
 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 05/14 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 1 DE 3 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

ESPECIFICADO 
VALOR 

GARANTIZADO 

 

 

Unidad Normas 

 

1. Características Generales 

1.1 Marca --- (*) 
 

1.2  País de origen 
---- 

(*) 
 

1.3 Tensiones 
Nominales (Uo/U) kV 7,62 / 13,2 

 

Máxima kV 14,5 
 

1.4 Categoría --- I 
 

1.5 Norma de Fabricación y Ensayo --- IRAM 2178 - 2 
 

1.6 Número de conductores y sección nominal N° mm
2 1 x 185 

 

1.7 Diámetro Exterior aproximado mm (*) 
 

1.8 Radio mínimo de curvatura mm (*) 
 

1.9 Masa aproximada kg/km (*) 
 

2. Conductores 

2.1 Material --- Aluminio 
 

2.2 Clase --- 2 
 

2.3 Tipo --- compacto 
 

2.4 Sección Nominal mm
2 185 

 

2.5 Cantidad mínima de alambres Nº 30 
 

2.6 Diámetro del conductor aproximado mm (*) 
 

2.7 Resistencia eléctrica en C.C a 20 ºC Ω/km 0,164 
 

3. Capas De Homogeneización 

3.1  Material --- (*) 
 

3.2  Espesor promedio mínimo 
 interna mm 0,4 

 

 externa mm 0,6 
 

4. Aislación 

4.1  Material --- XLPE 
 

4.2  Espesor promedio mínimo mm 3,90 
 



 

 

Cable subterráneo Al XLPE  

S= 1x185 mm2 para 13,2 kV 

con pantalla Cu 50 mm2
 

PDTG 202172 
 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 05/14 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 2 DE 3 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

ESPECIFICADO 
VALOR 

GARANTIZADO 

 

 

Unidad Normas 

 

5. Pantalla Metálica 

5.1  Material --- Cobre 
 

5.2  Sección nominal mm2 50  

5.3  Resistencia máxima en C.C a 20 °C Ω/km 0,387  

5.4  Formación --- (*)  

6. Envoltura Exterior 

6.1  Material --- PVC 
 

6.2  Tipo --- ST2 
 

6.3  Espesor promedio mínimo mm >1,4 
 

7. Presentación de la oferta 

7.1  Protocolos de ensayos de tipo  Según Nota 2 
 

8. Acondicionamiento 

8.1  Según Norma --- IRAM 9590-1  

8.2  Largo de expedición  m 500  

8.3  Acondicionamiento --- En carretes  

8.4 Duelas --- SI  

9. Marcación 

9.1  Del Cable --- Según nota 3  

9.2  De la bobina --- Según nota 4  

10. Garantía 

10.1  Período mínimo meses 24  



 

 

Cable subterraneo Al XLPE  

S= 1x185 mm2 para 13,2 kV 

con pantalla Cu 50 mm2
 

PDTG 202172 
 
VIGENCIA: 03/21 
REEMPLAZA A: 05/14 
Disp. GG Nº 026/21 
Hoja Nº 3 DE 3 

 

 

Unidad Normas 

 

NOTA 1: 

(*) Datos a completar por el oferente 

Los valores especificados son de cumplimiento obligatorio.- 

La presente Planilla de Datos Garantizados será válida solamente cuando esté firmada al pie de la 

presente y visada cada una de sus partes por el oferente.- 

El material deberá responder a la última versión vigente de Norma mencionada en el punto 1.5 de esta 

PDTG. 

 

NOTA 2: 

Junto con la oferta, se deberán presentar los protocolos de ensayos de tipo, siguiendo los lineamientos 

establecidos en la norma IRAM 2178 - 2. La no presentación del mismo, será causal de rechazo de la 

oferta. 

 

 

NOTA 3: 

 Además de lo estipulado en la Norma IRAM 2178 - 2, se deberá agregar: 

➢ Sigla “EPESF” 

➢ Material Conductor. 

➢ Marcación secuencial de la longitud con (5) dígitos. 

➢ Número del Procedimiento de Compra (Licitación Pública, Licitación privada o Concurso de   

Precio). 

➢ Año en que se emitió la misma. 

 

Ejemplo: Marca - 13,2 kV - Cat.:I - Al - 1x185/50 mm2 - IRAM 2178-2 - EPESF - ( LP N°9999/20 o CP 

N°9999/20). 

 

 

NOTA 4: 

Además de lo estipulado en la Norma IRAM 2178 - 2, se deberá agregar: 
➢ Sigla “EPESF”  

➢ Número de la Gestión de Compra (Licitación Pública, Concurso de Precio) 

➢ Número Matrícula EPESF 

 

 

 

 

   

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Fecha Firma y Aclaración del Oferente 
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Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

PRESUPUESTO OFICIAL

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-ÁREA PROYECTOS-ANÁLISIS DE COSTOS

Obra: 

Licitación  Nº                          Expediente Nº: 
Contratista: 

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

PRESUPUESTO OFICIAL FECHA 01/25

ÍTEM DESCRIPCION UD CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/IVA)

RUBRO “A” - PROVISIÓN DE MATERIALES

PROVISIÓN DE CONDUCTORES

1 mts.  $                 1.150,42 40590,00  $            46.695.547,80 

2 mts.  $                 2.136,50 53790,00  $          114.922.335,00 

3 mts.  $                 3.007,54 54780,00  $          164.753.041,20 

4 mts.  $                 8.480,25 13860,00  $          117.536.265,00 

5 mts.  $               54.168,44 264,00  $            14.300.468,16 

PROVISIÓN DE POSTES H° A°

6 Provisión de Poste de H° A° 9,00/400- MN 467g pza.  $             230.854,33 164,00  $            37.860.110,12 

7 Provisión Poste de H° A° 9,00/750- MN 467f. pza.  $             498.548,69 35,00  $            17.449.204,15 

8 Provisión de Poste de H° A° 9,00/1200 - MN 467b. pza.  $             729.943,64 30,00  $            21.898.309,20 

9 Provisión de Poste de H° A° 9,00/2400 - MN 467d. pza.  $          1.308.862,63 11,00  $            14.397.488,93 

10 Provisión de Poste de H° A° 9,00/3000 - MN 467e. pza.  $          1.354.068,83 6,00  $              8.124.412,98 

11 Provisión de Poste de H° A° 10,00/1800 - MN 464b pza.  $          1.203.883,85 20,00  $            24.077.677,00 

12 Provisión de Poste de H° A° 10,00/3000 pza.  $          1.793.074,70 10,00  $            17.930.747,00 

PROVISIÓN DE AISLADORES

13 Provisión de aislador  campana- MN 3a pza.  $               20.489,67 673,00  $            13.789.547,91 

14 Provisión de aislador  campana- MN 3c pza.  $               32.818,20 629,00  $            20.642.647,80 

15 Provisión de Aislador de Suspensión a Rótula - MN 12 pza.  $               51.918,74 610,00  $            31.670.431,40 

16 Provisión de aislador roldana para neutro  - MN 17 pza.  $                 4.730,59 486,00  $              2.299.066,74 

PRECIO UNITARIO 
(S/IVA)

Provisión de conductor de sección 25 mm2  Al.Al. - Según P. D. T. G. 201893

Provisión de conductor de sección 35/6mm2  Al.Ac. - Según  P. D. T. G. 
308964

Provisión de conductor de sección 50/8mm2  Al.Ac. - Según P. D. T. G. 
201888

Provisión de conductor protegido  de sección 50/8mm2  Al.Ac. - Según P. D. 
T. G. 201967

Provisión de cable subterráneo XLPE de aluminio con pantalla electroestática 
de cobre de sección 1x185 /50 mm2 Al/Cu  -XLPE- CAT II - 13,2(kV) - Según 
PDTG 202172



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-ÁREA PROYECTOS-ANÁLISIS DE COSTOS

Obra: 

Licitación  Nº                          Expediente Nº: 
Contratista: 

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

PRESUPUESTO OFICIAL FECHA 01/25

ÍTEM DESCRIPCION UD CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/IVA)
PRECIO UNITARIO 

(S/IVA)

PROVISIÓN DE BANDEJAS,CRUCETAS , MÉNSULAS, VIGUETAS Y VÍNCULOS

17 Provisión de cruceta central de Acero Galvanizado - MN 113b. pza.  $               98.516,91 373,00  $            36.746.807,43 

18 Provisión de cruceta de H°A°  - MN 155. pza.  $             180.657,27 36,00  $              6.503.661,72 

19 Provisión de cruceta de H°A° - MN 527a pza.  $             276.833,16 5,00  $              1.384.165,80 

20 Provisión de cruceta de H°A° - MN 530a. pza.  $             418.600,96 17,00  $              7.116.216,32 

21 Provisión de cruceta de H°A° - MN 531. pza.  $             544.181,25 20,00  $            10.883.625,00 

22 Provisión de vínculo de H°A° - V0 pza.  $             191.115,03 5,00  $                 955.575,15 

23 Provisión de vínculo de H°A° - V2 - MN 171. pza.  $             253.461,25 5,00  $              1.267.306,25 

RUBRO “B” – PROVISIÓN DE MATERIALES MENORES  Y MONTAJE

MONTAJE DE CONDUCTORES

24 ml.  $                    461,46 135600,00  $            62.573.976,00 

25 ml.  $                    461,46 12600,00  $              5.814.396,00 

26 ml.  $               17.146,88 240,00  $              4.115.251,92 

PROVISIÓN Y MONTAJE DE ATADURAS

27 Provisión y montaje de atadura MN 261. cjto.  $               21.146,85 126,00  $              2.664.503,10 

PROVISIÓN Y MONTAJE DE SOSTÉN Y  CADENAS DE RETENCIÓN

28 cjto.  $               91.449,06 18,00  $              1.646.083,08 

29 cjto.  $             152.671,74 114,00  $            17.404.578,36 

PROVISIÓN Y MONTAJE DE SOPORTES SOSTÉN

30 cjto.  $             575.128,46 35,00  $            20.129.496,10 

31 cjto.  $             403.215,33 164,00  $            66.127.314,12 

32 cjto.  $             582.686,12 20,00  $            11.653.722,40 

Provisión de Mano de Obra y Equipos para el tendido , tensado y atado de 
conductor de sección 25mm2, 35/6 mm2 y 50/8 Al.Ac.

Provisión de Mano de Obra y Equipos para el tendido , tensado y atado de 
conductor protegido de sección 35/6mm2,  50/8mm2  y 95/15 mm2 Al.Ac.

Provisión de Mano de Obra y Equipos para el tendido de 4 Cables 
subterráneos XLPE  S= 1x185 mm2 para 13,2 kV con pantalla Cu 50 mm2 T 
II . Incluido el montaje para las acometidas (Sin provisión del conductor)

Provisión y mano de obra para el reemplazo de cadena de retención 
existente por cadena de retención -13,2 kV según TN 211a (Excepto 
Provisión de Aisladores)

Provisión y mano de obra para el reemplazo de cadena de retención 
existente por cadena de retención -13,2 kV según TN 211a3(Excepto 
Provisión de Aisladores)

Provisión y montaje de Soporte Sostén -  Disp. Horizontal - 13,2 kV – 
Trifásico  c/neutro, según TN 321a_1 (Excepto Provisión de Poste , 
Cruceta, Aisladores y Hormigón)

Provisión y montaje de Soporte Sostén -  Disp. Horizontal - 13,2 kV – 
Trifásico  c/neutro, según TN 321b_1 (Excepto Provisión de Poste , 
Cruceta, Aisladores y Hormigón)

Provisión y montaje de Soporte Sostén -  Disp. Horizontal - 13,2 kV – 
Trifásico  c/neutro, según TN 321C (Excepto Provisión de Poste , Cruceta, 
Aisladores y Hormigón)



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-ÁREA PROYECTOS-ANÁLISIS DE COSTOS

Obra: 

Licitación  Nº                          Expediente Nº: 
Contratista: 

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

PRESUPUESTO OFICIAL FECHA 01/25

ÍTEM DESCRIPCION UD CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/IVA)
PRECIO UNITARIO 

(S/IVA)

PROVISIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS SOPORTES, RETENCIONES, TERMINALES Y DESVIOS

33 cjto.  $          1.054.476,09 11,00  $            11.599.236,99 

34 cjto.  $          1.054.476,09 5,00  $              5.272.380,45 

35 cjto.  $             766.212,53 1,00  $                 766.212,53 

36 cjto.  $          1.720.091,86 5,00  $              8.600.459,30 

37 cjto.  $          1.200.658,53 20,00  $            24.013.170,60 

38 cjto.  $          1.582.449,53 8,00  $            12.659.596,24 

PROVISIÓN Y MONTAJE DE PROTECCIONES

39 cjto.  $          1.790.926,16 2,00  $              3.581.852,32 

40 cjto.  $             454.926,03 6,00  $              2.729.556,18 

PROVISIÓN Y MONTAJE DE POSTES, CRUCETAS, ACCESORIOS

41 cjto.  $             346.659,47 9,00  $              3.119.935,23 

42 cjto.  $             346.659,47 159,00  $            55.118.855,73 

43 pza.  $             116.726,52 2,00  $                 233.453,04 

44 pza.  $               24.833,19 181,00  $              4.494.807,39 

DESMONTAJE DE INSTALACIONES

45 Desmontaje y retiro de conductor (metro lineal de un conductor). ml.  $                    330,92 115600,00  $            38.254.352,00 

46 cjto.  $               11.583,48 1442,00  $            16.703.378,16 

47 Desmontaje y retiro de crucetas. Incluidos herrajes y morsetería. cjto.  $               14.479,34 450,00  $              6.515.703,00 

48 Desmontaje y retiro de poste de madera. pza.  $               45.102,46 199,00  $              8.975.389,54 

49 Desmontaje y retiro de estructura en "A" con postes de madera. cjto.  $             125.785,32 7,00  $                 880.497,24 

Provisión y montaje de Soporte Retención Pasante - Disp. Horizontal - 13,2 
kV – Trifásico c/Neutro , según TN 322. (Excepto Provisión de Poste, 
Cruceta,Aisladores y Hormigón)

Provisión y montaje de Soporte Retención Pasante - Disp. Horizontal - 13,2 
kV – Trifásico c/Neutro , según TN 322a. (Excepto Provisión de Poste, 
Cruceta,Aisladores y Hormigón)

Provisión y montaje de Soporte Retención terminal  - Disp. Horizontal - 13,2 
kV – Trifásico c/Neutro , según TN 323. (Excepto Provisión de Poste, 
Cruceta,Aisladores y Hormigón)

Provisión y montaje de Soporte Retención Pasante / Desvío 10°-90° - Disp. 
Horizontal-  13,2 kV – Trifásico  c/neutro  , Según TN 327. (Excepto 
Provisión de Postes  , Vínculos, Crucetas, Aisladores y Hormigón )

Provisión y Montaje de Soporte Pasante Derivación Trifásico /Monofásico - 
Disp.  Horizontal 13,2/7,62kV según TN 382. (Excepto Provisión de  Poste , 
Cruceta, Aisladores y Hormigón )

Provisión y Montaje de Soporte Pasante Derivación Trifásico /Trifásico - Disp. 
 Horizontal 13,2 kV según TN 382b. (Excepto Provisión de  Poste , 
Cruceta, Aisladores y Hormigón )

Provisión y montaje de  protección bajada cable subterráneo MT- 13,2kV - En 
poste existente según TN 120a

Provision y montaje de 3 seccionadores autodesconectadores de 13,2 kV  de 
corte rápido - MN 245 y cruceta de acero galvanizado.(Excepto provisión de 
Cruceta )

Provisión y Montaje de cabezal de alineación – Dip. Horizontal – 13,2 kV – 
Trifásico c/ Neutro según TN 300a_1(Excepto Provisión de Cruceta y 
Aisladores)

Provisión y Montaje de cabezal de alineación – Dip. Horizontal – 13,2 kV – 
Trifásico c/ Neutro según TN 300a_2(Excepto Provisión de Cruceta y 
Aisladores)

Provisión de Mano de Obra equipos y herramientas para el montaje de un 
poste de H° A°.

Provisión de Mano de Obra equipos y herramientas para la verticalización de 
un poste de H° A°.

Desmontaje y retiro de un conjunto  aislación en sostén  o cadena de  
retención . Incluida morsetería.



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-ÁREA PROYECTOS-ANÁLISIS DE COSTOS

Obra: 

Licitación  Nº                          Expediente Nº: 
Contratista: 

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

PRESUPUESTO OFICIAL FECHA 01/25

ÍTEM DESCRIPCION UD CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/IVA)
PRECIO UNITARIO 

(S/IVA)

50 Desmontaje y retiro de poste H°A°. pza.  $             116.726,52 59,00  $              6.886.864,68 

51 Desmontaje y retiro de estructura doble de H°A° hasta 10,00 metros cjto.  $          1.253.718,09 4,00  $              5.014.872,36 

RUBRO “C” - OBRAS CIVILES

52 m3  $               40.705,52 179,26  $              7.296.871,52 

53 m3  $             208.579,81 167,23  $            34.880.801,63 

54 Desmonte  Zona  Alta Densidad (3 metros a cada lado del eje de la línea) ml.  $                 9.859,67 18000,00  $          177.474.060,00 

55 ml.  $               35.227,67 60,00  $              2.113.660,20 

CARTELERÍA

56 Provisión y montaje de Cartel de Obra cjto.  $          1.443.978,94 1,00  $              1.443.978,94 

PRESENTACIONES ESPECIALES

57 gl.  $          1.489.448,61 1,00  $              1.489.448,61 

SUBTOTAL RUBRO “A”  $733.204.658,06

SUBTOTAL RUBRO “B”  $407.549.894,06

SUBTOTAL RUBRO “C”  $224.698.820,90

SUBTOTAL RUBRO “A, B, C”  $1.365.453.373,02

IVA 21%  $286.745.208,33

TOTAL  $1.652.198.581,35

Ejecución de excavación para base en tierra, incluido posterior retiro de 
material sobrante.

Provisión de material y mano de obra para la ejecución de 1 m3. de Hormigón 
Elaborado y llenado de Bases en Obra.

Excavación y zanjeo para tendido de una Terna de MT subterránea con 4 
Cables subterráneos XLPE s= 1x 185 mm² para 13,2kV o 33 kV con pantalla 
Cu 50 mm² T II con posterior relleno y compactado total según pliego y ETN 
98 (Incluye ladrillos, arena y malla de protección)

Presentación de documentación, planimetría y demás elementos incluidos 
para el conforme a obra

NOTA: PRESUPUESTO OFICIAL ELABORADO CON PRECIOS BÁSICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 EL 
CUAL SERÁ ACTUALIZADO AL MES ANTERIOR A LA FECHA DE APERTURA DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA 

ESTABLECIDA POR DECRETO DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL N° 3163/21.



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

CRONOGRAMA DE TRABAJOS E INVERSIONES

                                           

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

EXPEDIENTE: 1-2022-1.049.263

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.365.453.373,02 + IVA.

N° PROYECTO LAMT 13,2 kV: 25-29-6-0-0062

CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN:  FER 260 –  Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida 
Cavour – Humboldt – Dpto. Las Colonias - LEY FER 13.414

PLAZO DE OBRA EN DÍAS: 540

Mes % Avance de Inversión % Inversión Acumulada

1 16,00 16,00

2 15,00 31,00

3 27,00 58,00

4 3,00 61,00

5 3,00 64,00

6 3,00 67,00

7 3,00 70,00

8 4,00 74,00

9 3,00 77,00

10 4,00 81,00

11 4,00 85,00

12 3,00 88,00

13 3,00 91,00

14 3,00 94,00

15 2,00 96,00

16 2,00 98,00

17 1,00 99,00

18 1,00 100

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA 
CONTRATACIÓN

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



 
 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
 
Licitación/Concurso N.º…………... 
Resolución/Disposición N.º……………. 
Fecha de Apertura …………………. 
 
Quien suscribe……………...en representación de la firma…………..manifiesta en carácter de 
declaración jurada que su oferta se ajusta al Legajo, sus documentos anexos y a la normativa 
aplicable, que rigen la Licitación/Concurso N.º ……… “…………….”, aprobada por Disposición/ 
Resolución N.º………… 
Asimismo, que conoce y acepta en las condiciones señaladas en todas y cada una de las partes 
constitutivas del pliego. 
 
 
Razón social:………………………. 
 
 
……………………………..                                                  ………………………………… 
 Firma del representante legal                                                    Firma Representante Técnico 
 
 
………………………………                                                  ……………………………… 
          Aclaración                                                                                      Aclaración 
 
 
 



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

FORMULARIO DE PROPUESTA

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

COTIZACIÓN OBRA BÁSICA:

FORMULARIO DE PROPUESTA

La  firma  ..............................................................................................................................  con  
domicilio  legal  en 
calle .................................................................................................................... Nº......................  
de la ciudad de .................................................................  Pcia. de ..........................................  
manifiesta que, habiendo examinado los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones 
Técnicas,  Planos y Presupuesto Oficial  de la OBRA “REMODELACIÓN DE LMT 13,2 KV 
SALIDA CAVOUR - HUMBOLDT – DPTO. LAS COLONIAS – LEY FER 13.414”, y recabado 
en el lugar de ejecución de los trabajos los datos necesarios, se compromete a ejecutar la 
Obra  objeto  de  la  presente  licitación,  de  acuerdo  a  los  términos  establecidos  en  la 
documentación antes citada, con la siguiente COTIZACIÓN, según la discriminación efectuada 
en el artículo Nº 9 del pliego Complementario al P.U..B. y C.G.

* Son Pesos: ($........................................................) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

Más: Veintiún por ciento (21%) en concepto de Impuesto al Valor Agregado, que importa la 
suma de Pesos ($......................................)-----------------------------------------------------------------
lo que hace un total de Pesos 
($......................................).-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

* Este último TOTAL, representa un ..................................................................... por ciento 
(....................%), por _____________ (debajo o encima), con respecto al monto previsto como 
Presupuesto Oficial de la presente Licitación Pública Nro:  ______________-----------------------

Declara además que renuncia a cualquier otro Fuero que pudiera corresponderle, aceptando para 
dirimir cualquier cuestión judicial los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, como que 
así también declara conocer la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, la Ley de 
Contabilidad de esta Provincia y demás normas legales que regulan la presente licitación.

SANTA FE,.................... de ................................................ de .................-

__________________________                                  __________________________
      Firma Director Técnico                                                       Firma del Proponente
           de la Empresa

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 

  Descuento Especial:

ORIGINAL



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

COTIZACIÓN OBRA BÁSICA:

FORMULARIO DE PROPUESTA

La  firma  ..............................................................................................................................  con  
domicilio  legal  en 
calle .................................................................................................................... Nº......................  
de la ciudad de .................................................................  Pcia. de ..........................................  
manifiesta que, habiendo examinado los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones 
Técnicas, Planos y Presupuesto Oficial de la OBRA “ REMODELACIÓN DE LMT 13,2 KV 
SALIDA CAVOUR - HUMBOLDT – DPTO. LAS COLONIAS – LEY FER 13.414”, y recabado 
en el lugar de ejecución de los trabajos los datos necesarios, se compromete a ejecutar la 
Obra  objeto  de  la  presente  licitación,  de  acuerdo  a  los  términos  establecidos  en  la 
documentación antes citada, con la siguiente COTIZACIÓN, según la discriminación efectuada 
en el artículo Nº 9 del pliego Complementario al P.U..B. y C.G.

* Son Pesos: ($........................................................) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

Más: Veintiún por ciento (21%) en concepto de Impuesto al Valor Agregado, que importa la 
suma de Pesos ($......................................)-----------------------------------------------------------------
lo que hace un total de Pesos 
($......................................).-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

* Este último TOTAL, representa un ..................................................................... por ciento 
(....................%), por _____________ (debajo o encima), con respecto al monto previsto como 
Presupuesto Oficial de la presente Licitación Pública Nro:  ______________-----------------------

Declara además que renuncia a cualquier otro Fuero que pudiera corresponderle, aceptando para 
dirimir cualquier cuestión judicial los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, como que 
así también declara conocer la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, la Ley de 
Contabilidad de esta Provincia y demás normas legales que regulan la presente licitación.

SANTA FE,.................... de ................................................ de .................-

__________________________                                  __________________________
      Firma Director Técnico                                                       Firma del Proponente
           de la Empresa

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 

  Descuento Especial:

DUPLICADO



Obra: Remodelación de LMT 13,2 kV Salida Cavour – Humboldt 
– Dpto. Las Colonias
LEY FER 13.414

PLANILLAS DE COTIZACIÓN

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Unidad Cooperativas y Electrificación Rural – Francisco Miguens 260 -13 Piso - Santa Fe

Tel. 0342-4505853-829 



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-ÁREA PROYECTOS-ANÁLISIS DE COSTOS

Obra:  

Licitación  Nº                          Expediente Nº:   

Contratista: 

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

PLANILLA DE COTIZACIÓN FECHA

ÍTEM DESCRIPCION UD CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/IVA) RUBRO

Fórmula de desglose del costo por Rubro

Control de Fórmula FR por Rubros FR del Items

Ladrillos comunes

FUENTE DE INFORMACION: MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC INDEC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC

CODIGO: 1023007 0101010 2320-33380 9000014 1023010 2720-27201 2720-41532 2413-24131 804003 3755011 0801052 0802005 0803001 3110011 4125111 809002 0801216 3110-46121-1

INDICE BASE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

INDICE ACTUALIZACION 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

VARIACION PORCENTUAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

RUBRO “A” - PROVISIÓN DE MATERIALES

PROVISIÓN DE CONDUCTORES

1 mts. 40590,00

a1 1,00

1,00  $                   - 
a2 0,00

a3 0,00

a4 1,00

2 mts. 53790,00

a1 1,00

1,00  $                   - 
a2 0,00

a3 0,00

a4 1,00

3 mts. 54780,00

a1 1,00

1,00  $                   - 
a2 0,00

a3 0,00

a4 1,00

4 mts. 13860,00

a1 1,00

1,00  $                   - 
a2 0,00

a3 0,00

a4 1,00

5 mts. 264,00

a1 1,00

1,00  $                   - 
a2 0,00

a3 0,00

a4 1,00

PROVISIÓN DE POSTES H° A°

6 Provisión de Poste de H° A° 9,00/400- MN 467g pza. 164,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

7 Provisión Poste de H° A° 9,00/750- MN 467f. pza. 35,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

8 Provisión de Poste de H° A° 9,00/1200 - MN 467b. pza. 30,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

9 Provisión de Poste de H° A° 9,00/2400 - MN 467d. pza. 11,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

10 Provisión de Poste de H° A° 9,00/3000 - MN 467e. pza. 6,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

11 Provisión de Poste de H° A° 10,00/1800 - MN 464b pza. 20,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

12 Provisión de Poste de H° A° 10,00/3000 pza. 10,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

PROVISIÓN DE AISLADORES

13 Provisión de aislador  campana- MN 3a pza. 673,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

14 Provisión de aislador  campana- MN 3c pza. 629,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

15 Provisión de Aislador de Suspensión a Rótula - MN 12 pza. 610,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

16 Provisión de aislador roldana para neutro  - MN 17 pza. 486,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

PRECIO UNITARIO 
(S/IVA)

% 
INCIDENCIA 
POR RUBRO Precio 

Actualizado 
[+IVA]

% Amortización 
Equipos EPE Redes 

Eléctricas    
%

Gas oil
%

Lubric
%

Mano de Obra EPE
% Dólar 

Estadounidense
%
Cu

%
Al

%
Polietileno

%
Acero Nervado 

2400 kg/cm2

%Vigueta de 
hormigón 

pretensado
%

Cemento Porlant
%                      

Arena Fina
% Piedras 
Graníticas

%
Tirante  sin cepillar 

% Perfil normal 
doble T

% Hormigón 
Elaborado

% 
Transformadores

Provisión de conductor de sección 25 mm2  Al.Al. - Según P. 
D. T. G. 201893

83,33 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión de conductor de sección 35/6mm2  Al.Ac. - Según  P. 
D. T. G. 308964

83,33 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión de conductor de sección 50/8mm2  Al.Ac. - Según P. 
D. T. G. 201888

83,33 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión de conductor protegido  de sección 50/8mm2  Al.Ac. - 
Según P. D. T. G. 201967

83,33 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión de cable subterráneo XLPE de aluminio con pantalla 
electroestática de cobre de sección 1x185 /50 mm2 Al/Cu  -
XLPE- CAT II - 13,2(kV) - Según PDTG 202172

83,33 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 19,20 % 34,20 % 6,60 % 22,00 % 18,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 19,20 % 34,20 % 6,60 % 22,00 % 18,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 19,20 % 34,20 % 6,60 % 22,00 % 18,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 19,20 % 34,20 % 6,60 % 22,00 % 18,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-ÁREA PROYECTOS-ANÁLISIS DE COSTOS

Obra:  

Licitación  Nº                          Expediente Nº:   

Contratista: 

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

PLANILLA DE COTIZACIÓN FECHA

ÍTEM DESCRIPCION UD CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/IVA) RUBRO

Fórmula de desglose del costo por Rubro

Control de Fórmula FR por Rubros FR del Items

Ladrillos comunes

FUENTE DE INFORMACION: MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC INDEC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC

CODIGO: 1023007 0101010 2320-33380 9000014 1023010 2720-27201 2720-41532 2413-24131 804003 3755011 0801052 0802005 0803001 3110011 4125111 809002 0801216 3110-46121-1

INDICE BASE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

INDICE ACTUALIZACION 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

VARIACION PORCENTUAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PRECIO UNITARIO 
(S/IVA)

% 
INCIDENCIA 
POR RUBRO Precio 

Actualizado 
[+IVA]

% Amortización 
Equipos EPE Redes 

Eléctricas    
%

Gas oil
%

Lubric
%

Mano de Obra EPE
% Dólar 

Estadounidense
%
Cu

%
Al

%
Polietileno

%
Acero Nervado 

2400 kg/cm2

%Vigueta de 
hormigón 

pretensado
%

Cemento Porlant
%                      

Arena Fina
% Piedras 
Graníticas

%
Tirante  sin cepillar 

% Perfil normal 
doble T

% Hormigón 
Elaborado

% 
Transformadores

PROVISIÓN DE BANDEJAS,CRUCETAS , MÉNSULAS, VIGUETAS Y VÍNCULOS

17 Provisión de cruceta central de Acero Galvanizado - MN 113b. pza. 373,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

18 Provisión de cruceta de H°A°  - MN 155. pza. 36,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

19 Provisión de cruceta de H°A° - MN 527a pza. 5,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

20 Provisión de cruceta de H°A° - MN 530a. pza. 17,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

21 Provisión de cruceta de H°A° - MN 531. pza. 20,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

22 Provisión de vínculo de H°A° - V0 pza. 5,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

23 Provisión de vínculo de H°A° - V2 - MN 171. pza. 5,00

1,00

1,00  $                   - 
0,00

0,00

1,00

RUBRO “B” – PROVISIÓN DE MATERIALES MENORES  Y MONTAJE

MONTAJE DE CONDUCTORES

24 ml. 135600,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

25 ml. 12600,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

26 ml. 240,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

PROVISIÓN Y MONTAJE DE ATADURAS

27 Provisión y montaje de atadura MN 261. cjto. 126,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

PROVISIÓN Y MONTAJE DE SOSTÉN Y  CADENAS DE RETENCIÓN

28 cjto. 18,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

29 cjto. 114,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

PROVISIÓN Y MONTAJE DE SOPORTES SOSTÉN

30 cjto. 35,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

31 cjto. 164,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

a1 83,33 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 83,33 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 16,67 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión de Mano de Obra y Equipos para el tendido , tensado 
y atado de conductor de sección 25mm2, 35/6 mm2 y 50/8 
Al.Ac.

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 60,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 39,92 % 56,24 % 20,58 % 6,86 % 16,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

Provisión de Mano de Obra y Equipos para el tendido , tensado 
y atado de conductor protegido de sección 35/6mm2,  
50/8mm2  y 95/15 mm2 Al.Ac.

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 60,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 39,93 % 56,24 % 20,58 % 6,86 % 16,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

Provisión de Mano de Obra y Equipos para el tendido de 4 
Cables subterráneos XLPE  S= 1x185 mm2 para 13,2 kV con 
pantalla Cu 50 mm2 T II . Incluido el montaje para las 
acometidas (Sin provisión del conductor)

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 76,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 23,82 % 18,76 % 49,47 % 16,49 % 15,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

a1 42,48 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 42,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 6,16 % 60,20 % 24,61 % 8,20 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 8,50 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y mano de obra para el reemplazo de cadena de 
retención existente por cadena de retención -13,2 kV según TN 
211a (Excepto Provisión de Aisladores)

a1 43,75 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 29,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 17,77 % 53,93 % 18,01 % 6,01 % 22,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 8,75 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y mano de obra para el reemplazo de cadena de 
retención existente por cadena de retención -13,2 kV según TN 
211a3(Excepto Provisión de Aisladores)

a1 51,72 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 23,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 14,19 % 53,93 % 18,01 % 6,01 % 22,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 10,34 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y montaje de Soporte Sostén -  Disp. Horizontal - 
13,2 kV – Trifásico  c/neutro, según TN 321a_1 (Excepto 
Provisión de Poste , Cruceta, Aisladores y Hormigón)

a1 54,51 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 31,90 % 1,63 % 22,38 % 0,35 % 37,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 20,84 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 13,74 % 54,42 % 19,05 % 6,35 % 20,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 10,91 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y montaje de Soporte Sostén -  Disp. Horizontal - 
13,2 kV – Trifásico  c/neutro, según TN 321b_1 (Excepto 
Provisión de Poste , Cruceta, Aisladores y Hormigón)

a1 52,50 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 54,20 % 0,51 % 38,79 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 22,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 14,70 % 54,42 % 19,05 % 6,35 % 20,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 10,50 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-ÁREA PROYECTOS-ANÁLISIS DE COSTOS

Obra:  

Licitación  Nº                          Expediente Nº:   

Contratista: 

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

PLANILLA DE COTIZACIÓN FECHA

ÍTEM DESCRIPCION UD CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/IVA) RUBRO

Fórmula de desglose del costo por Rubro

Control de Fórmula FR por Rubros FR del Items

Ladrillos comunes

FUENTE DE INFORMACION: MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC INDEC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC

CODIGO: 1023007 0101010 2320-33380 9000014 1023010 2720-27201 2720-41532 2413-24131 804003 3755011 0801052 0802005 0803001 3110011 4125111 809002 0801216 3110-46121-1

INDICE BASE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

INDICE ACTUALIZACION 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

VARIACION PORCENTUAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PRECIO UNITARIO 
(S/IVA)

% 
INCIDENCIA 
POR RUBRO Precio 

Actualizado 
[+IVA]

% Amortización 
Equipos EPE Redes 

Eléctricas    
%

Gas oil
%

Lubric
%

Mano de Obra EPE
% Dólar 

Estadounidense
%
Cu

%
Al

%
Polietileno

%
Acero Nervado 

2400 kg/cm2

%Vigueta de 
hormigón 

pretensado
%

Cemento Porlant
%                      

Arena Fina
% Piedras 
Graníticas

%
Tirante  sin cepillar 

% Perfil normal 
doble T

% Hormigón 
Elaborado

% 
Transformadores

32 cjto. 20,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

PROVISIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS SOPORTES, RETENCIONES, TERMINALES Y DESVIOS

33 cjto. 11,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

34 cjto. 5,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

35 cjto. 1,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

36 cjto. 5,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

37 cjto. 20,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

38 cjto. 8,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

PROVISIÓN Y MONTAJE DE PROTECCIONES

39 cjto. 2,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

40 cjto. 6,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

PROVISIÓN Y MONTAJE DE POSTES, CRUCETAS, ACCESORIOS

41 cjto. 9,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

42 cjto. 159,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

43 pza. 2,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

44 pza. 181,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

DESMONTAJE DE INSTALACIONES

45 Desmontaje y retiro de conductor (metro lineal de un conductor). ml. 115600,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

46 cjto. 1442,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

47 Desmontaje y retiro de crucetas. Incluidos herrajes y morsetería. cjto. 450,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

Provisión y montaje de Soporte Sostén -  Disp. Horizontal - 
13,2 kV – Trifásico  c/neutro, según TN 321C (Excepto 
Provisión de Poste , Cruceta, Aisladores y Hormigón)

a1 54,89 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 31,27 % 1,60 % 16,42 % 0,34 % 43,88 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 20,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 13,56 % 54,42 % 19,05 % 6,35 % 20,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 10,98 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y montaje de Soporte Retención Pasante - Disp. 
Horizontal - 13,2 kV – Trifásico c/Neutro , según TN 322. 
(Excepto Provisión de Poste, Cruceta,Aisladores y 
Hormigón)

a1 48,87 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 19,41 % 0,99 % 14,80 % 0,21 % 58,09 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 21,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 20,04 % 53,96 % 18,89 % 6,30 % 20,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 9,77 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y montaje de Soporte Retención Pasante - Disp. 
Horizontal - 13,2 kV – Trifásico c/Neutro , según TN 322a. 
(Excepto Provisión de Poste, Cruceta,Aisladores y 
Hormigón)

a1 48,87 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 19,41 % 0,99 % 14,80 % 0,21 % 58,09 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 21,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 20,04 % 53,96 % 18,89 % 6,30 % 20,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 9,77 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y montaje de Soporte Retención terminal  - Disp. 
Horizontal - 13,2 kV – Trifásico c/Neutro , según TN 323. 
(Excepto Provisión de Poste, Cruceta,Aisladores y 
Hormigón)

a1 42,97 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 30,38 % 1,55 % 9,83 % 0,33 % 51,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 24,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 23,47 % 53,96 % 18,89 % 6,30 % 20,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 8,59 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y montaje de Soporte Retención Pasante / Desvío 
10°-90° - Disp. Horizontal-  13,2 kV – Trifásico  c/neutro  , 
Según TN 327. (Excepto Provisión de Postes  , Vínculos, 
Crucetas, Aisladores y Hormigón )

a1 41,08 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 14,92 % 4,50 % 17,35 % 0,62 % 56,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 26,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 24,57 % 53,96 % 18,89 % 6,30 % 20,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 8,22 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y Montaje de Soporte Pasante Derivación 
Trifásico /Monofásico - Disp.  Horizontal 13,2/7,62kV según TN 
382. (Excepto Provisión de  Poste , Cruceta, Aisladores y 
Hormigón )

a1 53,75 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 26,06 % 3,85 % 13,16 % 4,42 % 46,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 21,39 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 14,10 % 54,42 % 19,05 % 6,35 % 20,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 10,76 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y Montaje de Soporte Pasante Derivación Trifásico 
/Trifásico - Disp.  Horizontal 13,2 kV según TN 382b. (Excepto 
Provisión de  Poste , Cruceta, Aisladores y Hormigón )

a1 59,16 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 25,29 % 6,77 % 13,00 % 8,20 % 40,24 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 16,52 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 12,48 % 54,42 % 19,05 % 6,35 % 20,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 11,84 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y montaje de  protección bajada cable subterráneo 
MT- 13,2kV - En poste existente según TN 120a

a1 66,22 % 7,48 % 8,42 % 2,29 % 7,85 % 29,26 % 6,35 % 2,16 % 6,11 % 23,91 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 11,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 8,80 % 54,33 % 19,74 % 6,58 % 19,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 13,25 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provision y montaje de 3 seccionadores autodesconectadores 
de 13,2 kV  de corte rápido - MN 245 y cruceta de acero 
galvanizado.(Excepto provisión de Cruceta y 
seccionadores)

a1 71,94 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 41,23 % 17,80 % 7,47 % 22,14 % 4,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 11,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 1,72 % 60,20 % 24,61 % 8,20 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 14,39 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y Montaje de cabezal de alineación – Dip. Horizontal 
– 13,2 kV – Trifásico c/ Neutro según TN 300a_1(Excepto 
Provisión de Cruceta y Aisladores)

a1 70,34 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 11,50 % 0,00 % 46,06 % 0,00 % 35,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 9,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 5,68 % 54,33 % 19,74 % 6,58 % 19,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 14,08 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión y Montaje de cabezal de alineación – Dip. Horizontal 
– 13,2 kV – Trifásico c/ Neutro según TN 300a_2(Excepto 
Provisión de Cruceta y Aisladores)

a1 70,34 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 11,50 % 0,00 % 46,06 % 0,00 % 35,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 9,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 5,68 % 54,33 % 19,74 % 6,58 % 19,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 14,08 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Provisión de Mano de Obra equipos y herramientas para el 
montaje de un poste de H° A°.

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 59,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 40,62 % 54,42 % 19,05 % 6,35 % 20,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

Provisión de Mano de Obra equipos y herramientas para lsa 
verticalización de un poste de H° A°.

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 39,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 60,52 % 54,99 % 22,54 % 7,51 % 14,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 57,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 42,39 % 56,70 % 23,85 % 7,95 % 11,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

Desmontaje y retiro de un conjunto  aislación en sostén  o 
cadena de  retención . Incluida morsetería.

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 62,59 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 37,41 % 53,93 % 18,01 % 6,01 % 22,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 62,59 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 37,41 % 53,93 % 18,01 % 6,01 % 22,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4



EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-ÁREA PROYECTOS-ANÁLISIS DE COSTOS

Obra:  

Licitación  Nº                          Expediente Nº:   

Contratista: 

DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

PLANILLA DE COTIZACIÓN FECHA

ÍTEM DESCRIPCION UD CANTIDAD PRECIO TOTAL (S/IVA) RUBRO

Fórmula de desglose del costo por Rubro

Control de Fórmula FR por Rubros FR del Items

Ladrillos comunes

FUENTE DE INFORMACION: MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC INDEC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC INDEC MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC

CODIGO: 1023007 0101010 2320-33380 9000014 1023010 2720-27201 2720-41532 2413-24131 804003 3755011 0801052 0802005 0803001 3110011 4125111 809002 0801216 3110-46121-1

INDICE BASE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

INDICE ACTUALIZACION 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

VARIACION PORCENTUAL: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PRECIO UNITARIO 
(S/IVA)

% 
INCIDENCIA 
POR RUBRO Precio 

Actualizado 
[+IVA]

% Amortización 
Equipos EPE Redes 

Eléctricas    
%

Gas oil
%

Lubric
%

Mano de Obra EPE
% Dólar 

Estadounidense
%
Cu

%
Al

%
Polietileno

%
Acero Nervado 

2400 kg/cm2

%Vigueta de 
hormigón 

pretensado
%

Cemento Porlant
%                      

Arena Fina
% Piedras 
Graníticas

%
Tirante  sin cepillar 

% Perfil normal 
doble T

% Hormigón 
Elaborado

% 
Transformadores

48 Desmontaje y retiro de poste de madera. pza. 199,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

49 Desmontaje y retiro de estructura en "A" con postes de madera. cjto. 7,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

50 Desmontaje y retiro de poste H°A°. pza. 59,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

51 cjto. 4,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

RUBRO “C” - OBRAS CIVILES

52 m3 179,26

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

53 m3 167,23

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

54 ml. 18000,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

0,00

55 ml. 60,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

CARTELERÍA

56 Provisión y montaje de Cartel de Obra cjto. 1,00

1,00

1,00  $                   - 
1,00

1,00

1,00

PRESENTACIONES ESPECIALES

57 cjto. 1,00

0,00

1,00  $                   - 
1,00

0,00

0,00

SUBTOTAL RUBRO “A”  

SUBTOTAL RUBRO “B”  

SUBTOTAL RUBRO “C”  

SUBTOTAL RUBRO “A, B, C”  

IVA 21%  

TOTAL  

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 43,47 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 56,53 % 53,21 % 18,36 % 6,12 % 22,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 49,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 50,58 % 53,15 % 18,40 % 6,14 % 22,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 59,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 40,62 % 54,42 % 19,05 % 6,35 % 20,18 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

Desmontaje y retiro de estructura doble de H°A° hasta 10,00 
metros

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 44,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 55,22 % 53,91 % 19,97 % 6,66 % 19,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

Ejecución de excavación para base en tierra, incluido posterior 
retiro de material sobrante.

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 73,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 26,39 % 59,30 % 13,38 % 4,46 % 22,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

Provisión de material y mano de obra para la ejecución de 1 
m3. de Hormigón Elaborado y llenado de Bases en Obra.

a1 58,55 % 2,50 % 1,50 % 0,50 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 45,85 % 16,27 % 31,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 21,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 8,37 % 49,82 % 17,65 % 5,89 % 26,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 11,71 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Desmonte  Zona  Alta Densidad (3 metros a cada lado del eje 
de la línea)

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 47,79 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 52,21 % 50,80 % 18,00 % 6,00 % 25,19 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4

Excavación y zanjeo para tendido de una Terna de MT 
subterránea con 4 Cables subterráneos XLPE s= 1x 185 mm² 
para 13,2kV o 33 kV con pantalla Cu 50 mm² T II con posterior 
relleno y compactado total según pliego y ETN 98 (Incluye 
ladrillos, arena y malla de protección)

a1 13,09 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 56,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 43,27 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 79,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 6,35 % 51,45 % 27,16 % 9,05 % 12,34 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 1,31 % 44,56 % 23,98 % 8,08 % 23,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

a1 43,82 % 2,90 % 1,74 % 0,58 % 2,24 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 16,78 % 36,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 39,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

100,00 % Fr - a1

a2 24,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 23,42 % 53,96 % 18,89 % 6,30 % 20,85 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a3

a4 8,76 % 44,60 % 24,00 % 8,00 % 23,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a4

Presentación de documentación, planimetría y demás 
elementos incluidos para el conforme a obra

a1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

10
0,

00
 %

0,00 % Fr - a1

a2 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % Fr - a2

a3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a3

a4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Fr - a4
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